ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERIA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

190-1-373
Barranquilla, 29 de mayo de 2023.

Señores:
**GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO**
Atn: **LADY JOHANNA OSPINA CORSO**
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Barranquilla.

**Referencia:** **CONTRATO No. 202202979 - INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**

**Asunto**: **Solicitud de Prórroga del Contrato N° 202202979.**

Saludos,

Con la presente estamos requiriendo ampliación del plazo contractual, solicitud que hacemos teniendo en cuenta que el contrato de interventoría vence el próximo 30 de mayo de 2023, y el proyecto requiere obras por ejecutar de las inicialmente contratadas, para lo cual es necesario ajustar el plazo inicialmente contratado.

Aunado a lo anterior, dicho plazo solicitado servirá para realizar trámite de reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Por lo anterior se hace procedente prorrogar el contrato de obra e Interventoría en un (1) mes

Atentamente,

**LUIGGI PUGLIESE MERCADO**
Director de Interventoría

C.C: - Ing. Marcos Escolar – Supervisor Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico – Gobernación del Atlántico.
- Archivo, correspondencia enviada.

Proyecto: VR

# CONSORCIO OBCO 2022

Barranquilla, 29 de mayo de 2023

**GLC-02977-039**

Señores:
**ECOVIAS S.A.S**
**AT. LUIGGI PUGLIESE MERCADO**
Representante legal

**REFERENCIA: CONTRATO No. 202202977.**
**Objeto: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**

**ASUNTO: Ampliación de Plazo para Reformulación.**

Teniendo en cuenta que el contrato de la referencia requiere de mayores y menores cantidades de obra y la incorporación al contrato de ítems inicialmente no previstos y que es necesario realizar los trámites de reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el cual no pudo ser surtido durante el plazo actual del contrato, muy respetuosamente solicitamos se conceda una ampliación del plazo del contrato, de un (1) mes mientras se obtiene la respuesta a la solicitud de reformulación.

Atentamente,

**GASTON LINERO CUELLO**
Representante Legal

**Kra. 64D N° 86-134**
**PBX: (5) 3574300**
**Barranquilla, Colombia**