Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO No 1

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON DOMICILIO EN POPAYÁN.				
PROGRAMA	2020-3602: Generación y formalización del empleo				
MUNICIPIO	POPAYAN	**RADICADO**	36-2022-2968	**FECHA**	7-Abril-2022
SECTOR	36 Trabajo	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		3-Noviembre-2022	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	0	0	0	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	200	0	80	40

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DE LA MUJER	**REGISTRO BPIN**	2022003190053

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICIDATA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	0	474,442,056	1,225,625,136	1,700,067,192
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	474,442,056	1,225,625,136	1,700,067,192

1. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR

FONDO\VIGENCIA	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
FCR	0	0	0	0	0
FDR	0	0	0	0	0
CIT	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL	$0	$0	$474.442.056	$1.225.625.136	$1.700.067.192

ANALISIS DE VIABILIDAD AJUSTADA

CONCEPTOS BASICOS	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			X			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			X			

CONCEPTO DE VIABILIDAD	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**

EL PROYECTO ES VIABLE			X			

PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	Los mismos de la viabilidad inicial			
RESULTADOS	Los mismos de la viabilidad inicial			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

A solicitud de la secretaria de la Mujer Dra. Rosalbina Valdez Castillo con correo electrónico de fecha 28 de octubre del 2022 se realiza la siguiente solicitud de ajuste:

Con el fin de iniciar el proceso contractual que permita garantizar la cantidad y la calidad especificada en el documento viabilizado inicialmente, a fin de evitar el incremento de los costos que afectarían los entregables debido a las variaciones de los precios en el mercado, propios de las variaciones en las dinámicas de mercado de los insumos agropecuarios; Se hace necesario que se traslade el valor dispuesto para la adquisición de los Insumos floricultivo (Fertilizantes, material de empaque, bancos de enraizamiento, mantenimiento era) de la vigencia 2023 a la vigencia 2022 de la actividad 2: "IMPLEMENTAR UN PROYECTO PRODUCTIVO SOLIDARIO DE FLORICULTURA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS". Con la redistribución, el tiempo de ejecución también se ajusta pasando de 15 a 14 meses para el total de las actividades del proyecto.

Una vez implementado el ajuste de la presente solicitud las nuevas condiciones de la estructura financiera por cada una de las actividades de la cadena de valor serian la siguiente:

ACTIVIDADES	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES AJUSTADAS	
	2022	2023	2022	2022
Act 1: Realizar la selección de las beneficiarias y su vinculación laboral al emprendimiento económico del proyecto	22.940.000	63.085.000	11.470.000	68.820.000
Act 2: Implementar un proyecto productivo solidario de floricultura para la generación de ingresos	183.227.406	492.074.986	359.636.164	400.367.774
Act 3: Ofrecer asistencia técnica en floricultura	42.790.000	117.672.500	21.395.000	128.370.000
Act 4: Ofrecer asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y la asociatividad para la generación de ingresos	87.626.000	216.280.000	23.882.000	248.064.000
Act 5: Ejecutar una estrategia para la recuperación emocional y el fortalecimiento de las capacidades propias	77.258.650	169.862.650	27.758.892	198.203.362
Act 6: Realizar la administración y gestión del proyecto	44.600.000	122.650.000	22.300.000	133.800.000
Act 7: Realizar la supervisión del proyecto	16.000.000	44.000.000	8.000.000	48.000.000
TOTAL POR VIGENCIA 2022 - 2023	474.442.056	1.225.625.136	474.442.056	1.225.625.136
TOTAL PROYECTO	1.700.067.192		1.700.067.192	

De igual manera se presenta una alteración en el cronograma en el horizonte de tiempo para la vigencia 2022 y 2023, el tiempo de ejecución ajustado pasa a 14 meses para el total de las actividades del proyecto. En estas condiciones el nuevo cronograma ajustado para el proyecto quedaría así:

ACTIVIDADES	**VIGENCIA 2022**		**VIGENCIA 2023**											
	1	**2**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**


Act 1: Realizar la selección de las beneficiarias y su vinculación laboral al emprendimiento económico del proyecto	X	X			X	X								
Act 2: Implementar un proyecto productivo solidario de floricultura para la generación de ingresos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act 3: Ofrecer asistencia técnica en floricultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act 4: Ofrecer asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y la asociatividad para la generación de ingresos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act 5: Ejecutar una estrategia para la recuperación emocional y el fortalecimiento de las capacidades propias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act 6: Realizar la administración y gestión del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Act 7: Realizar la supervisión del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Con el presente ajuste se adjuntan los siguientes documentos: solicitud de ajuste, concepto técnico – sectorial, presupuesto, certificación de no afectación al valor final del proyecto, y cronograma actualizado. Se deja nota expresa que no conlleva a cambios en los objetivos, productos, especificaciones técnicas, actividades del proyecto e indicadores y metas; por el contrario, son ajustados con el fin de que el proyecto pueda alcanzar las metas trazadas para cada uno de los objetivos y productos planteados.

Se aprueba el ajuste del proyecto con la redistribución presupuestal respectiva y cambio de horizonte de tiempo, siendo consistentes con el Decreto 1082 de 2015 el cual establece en el artículo 2.2.4.1.1.4.13 que los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajustes siempre y cuando no se cambie su objeto, su alcance y no se altere sustancialmente sus actividades. Tampoco procederán ajustes que tenga por objeto: 1) Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión; 2) incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50% y/o 3) cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo **"42 MOTIVOS PARA AVANZAR 2020 - 2023"**. PROGRAMA: **2020-3602: Generación y formalización del empleo.** Linea: **DINAMICA ECONOMICA E INFRAESTRUCTURA**
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la inteventoría del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

ANALISTA EVALUADOR	CARLOS GOMEZ	**FIRMA**
REVISA Y APRUEBA	JOSE SELIMO MUÑOZ	
CARGO	Profesional Universitario	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DE ASIGNACION	3-Noviembre-2022	
FECHA DE VIABILIDAD INICIAL	27-Julio-2022	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA	3-Noviembre-2022	
VIGENCIA FISCAL	2022 - 2023	