VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (18/04/2023) al (17/05/2023)

Nombre del Contratista: **UPWare Soft S.A.S.**

Nombre Supervisor y/o Interventor: Cristhian Raúl Castañeda Vega

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 2023 - CT – 541 de fecha: (29/03/2023)

Objeto: "**PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SCHOOLPACK DE MATRICULA DINÁMICA, PARA LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHIA**".

Plazo de ejecución total: (Inicial y prorroga si la hay) Nueve (9) meses.

Valor total del contrato: (Inicial más adiciones si las hay) **trescientos diez y nueve millones ochocientos veinte mil pesos m/cte. ($319.820.000).**

Fecha de Inicio: (18/04/2023)

Fecha de Terminación: (17/01/2024)

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ 35.535.555 **/** $ 319.820.000) 11.11 %

Porcentaje de ejecución en tiempo: (30 días / 270 días) 11.11 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) $ NA

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ NA

Saldo por amortizar $ NA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (Alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (Ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Mantenimiento a las licencias de School Pack a los colegios.	Dando cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Contrato CT 541 – 2023, se realizan las actividades desde el 18 de abril hasta 17 de mayo 2023, donde UPWare Soft, mediante sus consultores especializados apoya a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio dando mantenimiento a los erros y/o fallas del sistema, para ello, se realizaron visitas a las siguientes instituciones educativas:	Se adjuntan evidencias en CD en el Anexo 1. - Informe de Evidencias 1 - Lista de actas de reunión - Carpeta Actas de Reunión - Carpeta Actas de Entrega - Carpeta SAC generados

FECHA DE VISITA	ENTIDAD	MOTIVO DE LA REUNIÓN
28/04/ 2023	IEO-OFICIAL LA BALSA	Verificación estado de la plataforma para apertura de notas, 1° periodo 2023
10/05/ 2023	IEO-DIVERSIFICADO	Acompañamiento módulos esenciales y todo el proceso de matrículas

11/05/ 2023	IEO-DIOSA CHIA	Acompañamiento módulos esenciales y todo el proceso de matrículas
11/05/ 2023	IEO-JOSE MARÍA ESCRIVA DE BALAGUE R	Acompañamiento módulos esenciales y todo el proceso de matrículas
16/05/ 2023	IEO-BOJACA	Entrega de reportes de consolidado y certificado final, con modificaciones solicitadas en el Sac 75911
16/05/ 2023	IEO-BOJACA	Acompañamiento módulos valoraciones, cargue notas e impresión de boletines
16/05/ 2023	IEO-CERCA DE PIEDRA	Acompañamiento módulos esenciales y todo el proceso de matrículas

En cada una de las instituciones donde se realizaron las visitas de acompañamiento, retroalimentación, solución de dudas, puntualmente se trataron los siguientes temas:

- Capacitación de la mesa de ayuda SAC y cada una de sus funciones (inicio, actualización de datos, creación, modificación y visualización de incidentes)
- Capacitación del módulo protección (creación de grupo de usuarios, autorizaciones, creación de usuarios, cambio de contraseña asignación de permisos), periodicidad, configuración del sistema (datos generales, habilitación de módulos y funciones de School Web), Clave schoolweb.
- Capacitación del módulo mi institución (datos básicos de la institución, creación, modificación de sede, asignación de rector y secretario, configuración de firmas y logo de la institución).
- Capacitación del módulo personas (creación de personas, empleados, estudiantes, docentes), ingreso a School Pack como docentes, funciones adicionales en el botón estudiantes/opciones (documentos, grupos). Asociación de estudiantes a padres de familia y acudientes, generación de reporte de adjunto de matrículas.
- Capacitación del módulo matriculas asignación y confirmación de estudiantes a grupos, revisión de grupos existentes, reporte de exportador de matrículas por periodo.

	- Ingreso a School Web como padre, recreación de proceso de matrícula y adjuntar documentos de matrícula. Por último, para soporte técnico, se ha realizado mediante la mesa de Ayuda SAC, dispuesta a cada IEO del Municipio de Chía cumpliendo con los ANS dispuestos en el clausulado CT 541 – 2023. SAC´s generados de la IEO La Balsa, 74701, 75759, 75767, 75856, 75857, 75875, 75876, 75880, 75908, 75943, 75944, 75957, 75963, 75964, 75966, 75967, 75974, 76005. SAC´s generados de la IEO Bojacá 75893, 75911, 75914, 75961, 75965, 76001, 76002, 76004.	
2. Mantenimiento a la licencia de matrícula dinámica entregada a la Secretaría de Educación	En el periodo comprendido entre el 18 de abril al 17 de mayo de 2023 se realizó un documento llamado Requerimientos 2023 en el cual se plasman mejoras de parte de cobertura como de UPWare Soft, dichos requerimientos tratan de: • Sincronización online y automática entre las bases de datos del desarrollo a la medida de la SEM y los doce (12) de School Pack de las IEO. • Mejorar el proceso tecnológico de matrícula dinámica según las experiencias presentadas en la vigencia 2022. • Mejorar el proceso de informes a nivel ejecutivo para la secretaria de educación. • Mejorar la comunicación pública e informativa para los padres de familia. Las recomendaciones que se realizan con dicho documento son: • El nivel de autoridad para realizar las entregas estará en cabeza de la **directora de gestión y fomento**. • Los entregables tendrán el acompañamiento del **área de cobertura**, quienes son los responsables del desarrollo de los procesos, presentación de informes y autorizaciones de acceso a los programas de educación: preescolar, primaria, secundaria, media, extraedad y adultos. • Realizar presentación informativa sobre el desarrollo del contrato el nuevo encargado de la secretaria de educación municipal. A la fecha, se han realizado mejoras por parte	Se adjuntan evidencias en CD en el Anexo 2. - Informe de Evidencias 2 - Documento requerimientos 2023_Cobertura

	de desarrollo de Upware Soft y otras que por su complejidad en temas de desarrollo de software llevan un poco más de tiempo para implementar.	
3. Mantenimiento y actualización de servidores.	UPWARE SOFT S.A.S. el día 15 y 16 de mayo de 2023 realizó la actualización de aplicativo de SCHOOL PACK y SCHOOL WEB a la última versión y DLL. Se informa a las instituciones educativas mediante la Mesa de Ayuda de No. De SAC 76077 al No. De SAC 76086, con asunto Mantenimiento y actualización de servidores. A las únicas instituciones a las que no se les realizo las actualizaciones del aplicativo, fueron a IEO La Balsa e IEO Bojacá, ya que la actualización deja al sistema bloqueado durante una hora y dichas entidades estan en cierre y entrega de notas, así que por medio de Sac No. 76087 para IEO La Balsa y Sac No. 76088 para IEO Bojacá, se les solicita, escojan las fechas que mejor les convenga para realizar dichas actualizaciones.	*Se adjuntan evidencias en CD en el Anexo 3.* - *Informe de Evidencias 3* - *Carpeta SAC Informativo de Actualización* - *SAC Solicitud fecha actualización*

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	**Productos entregados**	**Cantidad de producto acumulado o % ejecución.**
Informe de actividades Contratista del primer mes de ejecución.	Informe de actividades entregadas por el Contratista del período del 18 de abril al 17 de mayo 2023	**11.11%**
CD de respaldo del informe con los documentos de soporte.	CD de respaldo del informe con los documentos de soporte.	**NA**

Observaciones:

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución.

Fecha de presentación de este informe (30/05/2023)

Aprobación:

SANDRA PATRICIA ACOSTA GUTIERREZ
UPWARE SOFT S.A.S.
Representante Legal
Contratista

CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEJA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA
Profesional Universitario
Supervisor del contrato CT 541-2023

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista

Powered by CamScanner