**Fecha: 31 de mayo de 2023**

| | |
|---|---|
| **Contrato N°:** | PS-MCM-2023-00013 |
| **Objeto:** | Prestación de servicios profesionales para apoyar y asesorar el componente de comunicaciones del Museo Casa de la Memoria |
| **Contratante:** | MUSEO CASA DE LA MEMORIA<br>NIT: 900.857.221-4 |
| **Contratista:** | JHON FREDY GAVIRIA LLANOS<br>NIT: 1022033501-1 |
| **Valor Inicial:** | $36.575.000 |
| **Adición(es):** | $0 |
| **Valor Total:** | $36.575.000 |
| **CDP(s):** | 7 |
| **RP(s):** | 13 |
| **Fecha de Inicio:** | 3 de enero de 2023 |
| **Plazo Inicial:** | Hasta el 1 de agosto de 2023 |
| **Fecha de Terminación:** | 1 de agosto de 2023 |

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del (la) Contrato N°. PS-MCM-2023-00013 se presenta el Informe parcial de acuerdo con las condiciones establecidas y la normatividad vigente que regula la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

## 1. INFORME ADMINISTRATIVO.

- Para este proceso **SI aplica** la verificación correspondiente al pago de los aportes de seguridad social integral para el periodo reportado, por lo tanto se realizó la verificación correspondiente a los aportes de Seguridad Social del contratista para el período reportado del mes de abril de 2023, según consta en la planilla número 63019912.
- Para el (la) presente Contrato, NO aplica realizar la gestión del registro en la base de datos del Museo Casa de la Memoria de bienes muebles e inmuebles y la entrega de manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, a los procesos implicados, por lo tanto no es necesario realizar verificación y/o gestión en este sentido
- A la fecha del presente informe no se ha presentado materialización de riesgos y su mitigación, por los tanto no ha sido necesario adelantar un debido proceso para identificación y/o reporte de los mismos.
- A la fecha del presente informe no se ha realizado ninguna gestión de contratos de comodato, por lo tanto el contrato mantiene sus condiciones iniciales.
- A la fecha del presente informe el(la) contratista presenta la documentación y/o registros y/o evidencias solicitadas de acuerdo con las especificaciones y/o las obligaciones y/o los requisitos establecidos, por lo tanto las mismas hacen parte del expediente contractual.
- A la fecha del presente informe no se han presentado, suspensiones y reanudaciones, por lo tanto el contrato mantiene sus condiciones iniciales.

- A la fecha del presente informe no se han presentado adiciones y/o ampliaciones, por lo tanto no se relaciona.

## 2. INFORME TÉCNICO.

Para efectos de realizar el pago No.5, por un valor de **$5.250.000** el contratista hace entrega del informe de actividades donde se relaciona el cumplimiento de los siguientes compromisos contractuales:

**Informe de actividades del periodo.**

| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REPORTADAS EN EL PLAN DE TRABAJO | RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO | VERIFICABLES |
|---|---|---|
| Realizar reuniones periódicas de coordinación de equipo para la elaboración de planes de trabajo. | Se realizó reunión de coordinación de equipo donde se realizó revisión de contenidos y de tareas pendientes. | Actas de reunión |
| Realizar preproducción y producción de los contenidos para los canales institucionales del Museo Casa de la Memoria | Se realizó contenido para redes del proceso Imanes. | Reel y pantallazo de contenido |
| Realizar revisión y corrección de los diferentes productos y orientar a los medios que para la publicación y reproducción de los materiales. | Se realizó revisión del Kit de Prensa sobre la conmemoración del estallido social en el Museo Casa de la Memoria | Kit de Prensa |
| Coordinar actividades con las diferentes oficinas de prensa y comunicaciones de las entidades del conglomerado público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. | Se asistió a reunión de coordinación de actividades para redes sociales en las instalaciones de Telemedellín convocada por la Secretaría de Comunicación de la Alcaldía de Medellín. | Fotografía del evento |

| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REPORTADAS EN EL PLAN DE TRABAJO | RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO | VERIFICABLES |
|---|---|---|
| Realizar cronogramas de contenidos para los eventos del Museo Casa de la Memoria. | Se realizó parrilla de programación de contenidos y esta fue enviada a la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín para su seguimiento y coordinación de contenidos. | Cronograma |
| Seleccionar y administrar los registros fotográficos y videográficos para la gestión del área de prensa y comunicaciones. | Se realizó selección del registro fotográfico para la gestión de prensa y de las diferentes actividades realizadas durante el periodo. | Pantallazos de Archivo Fotográfico |
| Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de comunicaciones del MCM. | Se inició la interpretación de los resultados de la encuesta realizada para la formulación de una estrategia de comunicaciones para el Museo Casa de la Memoria | Resultados y Gráficas |
| Realizar producción de los contenidos audiovisuales para los medios digitales o aquellos que sean solicitados por la supervisión del contrato para el Museo Casa de la Memoria. | Se realizó producción de videos de los eventos coordinados con las diferentes áreas del Museo Casa de la Memoria.<br><br>Se realizó la producción del corto animado que es el primer capítulo de la serie animada La Esperanza | Videos |

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

- A la fecha del presente informe no existen cuentas de cobro pendientes de anular y gestionar su anulación ante la tesorería del Museo, por lo tanto, el reporte financiero es el relacionado a continuación.

- El (los) pago(s) y/o desembolso(s) se ha(n) realizado de acuerdo a lo estipulado en el (la) Contrato, de la siguiente forma:

| Balance Financiero | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Valor** | **Pago No.** | **Fecha** | **Valor** |
| 1. Valor inicial: | $ 36.575.000 | 1 | 31/01/2023 | $ 4.900.000 |
| 2. Valor Adición(es): | 0 | 2 | 28/02/2023 | $ 5.250.000 |
| 3. Valor Total (=1+2): | $ 36.575.000 | 3 | 31/03/2023 | $ 5.250.000 |
| 4. Valor ejecución financiera acumulada (=10): | $ 20.650.000 | 4 | 28/04/2023 | $ 5.250.000 |
| 5. Valor causado y que no se ha pagado: | $ 5.250.000 | | | |
| 6. Valor Total Ejecución Física (=4+5): | $ 25.900.000 | | | |
| 7. % Ejecución Física Acumulada (=6÷3): | 70,81% | | | |
| 8. % Ejecución Financiera Acumulada (=4÷3): | 56,46% | | | |
| **9. Valor Saldo No Ejecutado (=3-6)** | **$ 10.675.000** | | **10. Total Pagos** | $ 20.650.000 |

- Resumen de la imputación presupuestal:

| PROYECTO | RUBRO | FONDO | CDP | RP | VALOR | AFECTACIÓN ACUMULADA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200138 | 92320202008 | 911022622 | 7 | 13 | $ 36.575.000 | $ 25.900.000 | $ 10.675.000 |


## 4. INFORME JURÍDICO.

- A la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, por lo tanto, no ha sido necesario adelantar requerimientos ni conciliaciones entre las partes.
- A la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto, no ha sido necesario adelantar un debido proceso en este sentido.
- Para el presente proceso si aplican garantías, por lo tanto, las mismas se encuentran vigentes

## 5. RECIBO A SATISFACCIÓN.

El (la) contratista presentó informe en el marco de la ejecución del objeto del proceso, de acuerdo con lo definido en las especificaciones y/o obligaciones, las cuales fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

De acuerdo con lo especificado en el presente informe **SI aplica** pago y/o desembolso, por lo tanto, una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato suscrito, autorizo el pago parcial por valor de $ 5.250.000.



**XAMARA MESA BETANCUR**
**Supervisora**