Secretaría de Ambiente
No. 2023-SAM-00251

Sopó, 04 de mayo del 2023

Ingeniera:
NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN
EDGAR OSWALDO PERRADO AVILA
Secretaría de Ambiente
Gobernación de Cundinamarca
Dirección: Calle 26 No. 51-53
Teléfono.: 601-7490000
Email.: contactenos@cundinamarca.gov.co
Sopó Cundinamarca

ASUNTO: SOLICITUD EXTENSIÓN DE LA PRORROGA – CONCURSO ACTIVATE CON TU CIDEA SOPÓ CUNDINAMARCA

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaría de Ambiente del municipio de Sopó, de acuerdo a las indicaciones realizadas por el profesional encargado de la supervisión del proyecto Gersys Peña Contreras, solicitamos respetuosamente su colaboración para tramitar la extensión de la prórroga para ejecución del proyecto denominado ***"PROPUESTA DE UN SISTEMA AMBIENTAL PARA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS COLILLAS DE CIGARRILOS Y SU APROVECHAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ",*** por un periodo de 30 días calendario, dando como fecha final el próximo 15 de junio del 2023, por los siguientes motivos:

1. Teniendo en cuenta la fecha de adjudicación del contrato para la elaboración e instalación de los colilleros, fue necesario correr los tiempos para el trámite jurídico para la generación del contrato de logística, en el que se encuentran inmersos los ítems de: capacitación, charlas, papelería, papayera, entre otros. Dichos ítems son necesarios para llevar a cabo la última fase del proyecto, el cual consiste en la interacción, capacitación y sensibilización de la comunidad Soposeña, a fin de tener mayor acogida, apropiación y puesta en práctica de los objetivos del proyecto.

EGuancha

2. Debido a la necesidad de realizar modificaciones técnicas al diseño inicial de los colilleros, que en su momento genero limitaciones para el establecimiento del estudio de mercado y consolidación del proceso contractual, en la actualidad el contratista encargado de la elaboración e instalación de los mismos, aún se encuentra en proceso de ejecución, por lo cual esperamos que la instalación de los 115 puntos establecidos se puedan iniciar a partir del 15 de mayo y posterior a esto dar inicio con toda la fase de educación propuesta.

De antemano ofrecemos excusas por los inconvenientes presentados y esperamos poder cumplir lo planteado anteriormente, para llegar a feliz término con la ejecución de los recursos destinados para tal fin.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente

Karem Ivon Castro Aranguren
Secretaria de Ambiente

Con copia: N/A
Aprobó: Karem Ivon Castro Aranguren – Secretaria de Ambiente
Proyectó: Eduardo Guancha Fuelagan – Contratista
Digitó: Eduardo Guancha Fuelagan – Contratista
Anexos: N/A

EGuancha