ACTA DE TERMINACION DEL PROYECTO

Proyecto:	AGROTURISMO E IGUALDAD EN EL PANTANO DE ARCE, NACIMIENTO DE AGUA Y VIDA		
Financiador del Proyecto:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE		
Entidad Ejecutora:	MUNICIPIO SUBACHOQUE CUNDINAMARCA		
Nombre del Encargado del Proyecto:	CHRISTIAN FELIPE RIVERA-SECRETARIO DE AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD		
Fecha Inicio:	20/10/2022	**Fecha Fin:**	19/12/2022

Con este proyecto se pretende reducir el impacto de los residuos sólidos desechados al medio ambiente, principalmente botellas y empaques plásticos, por parte de los turistas en la vereda Pantano de Arce y establecer huertas caseras y verticales como forma de agronegocios que involucren a la mujer campesina y a los jóvenes como lideres del proyecto, con el propósito de aumentar sus ingresos económicos y evitar problemas en los hogares respecto a la migración del joven hacia la ciudad por falta de oportunidades y del valor tan fundamental que desempeña la mujer campesina.

Objetivos del Proyecto	Criterio de Éxito	Resultados	
Establecer huertas verticales y en tierra como forma de agroturismo basado en una cultura del reciclaje y menos plástico liderado por mujeres campesinas de la vereda Pantano de Arce ubicada en el municipio de Subachoque.	Establecimiento de huertas verticales y en tierra en la vereda Pantano de Arce, promoción y difusión del proyecto en la comunidad local, capacitación de mujeres campesinas en técnicas de cultivo y cuidado de las huertas verticales y en tierra.	Mujeres campesinas capacitadas en técnicas de cultivo y cuidado de huertas verticales y en tierra, mejora en la calidad de vida de las mujeres campesinas y sus familias a través del acceso a ingresos adicionales y de la producción y consumo de alimentos saludables y de calidad.	Se logró superar el criterio de éxito en un 100%
Generar alternativas de ingresos económicos a 30 familias inicialmente, de la vereda Pantano de Arce por medio de la comercialización de productos libres de pesticidas cultivados en sus hogares.	Que las familias involucradas puedan generar un ingreso sostenible y mejorar su calidad de vida a través de sus negocios de productos libres de pesticidas.	30 familias de la vereda Pantano de Arce beneficiadas.	Se cumplió cabalmente la meta establecida.

Incentivar el autoconsumo de alimentos sanos y garantizar un aporte hacia la problemática de la inseguridad alimentaria.	Que las familias puedan cultivar sus propios alimentos y mejorar su dieta alimentaria.	30 familias de la vereda Pantano de Arce han establecido una huerta casera	Se logró superar el criterio de éxito en un 100%
Disminuir los desechos plásticos (botellas) y convertirlos en insumos para el establecimiento de huertas verticales.	Reducción significativa de la cantidad de botellas plásticas desechadas y su reutilización como insumos para la huerta vertical.	200 botellas plásticas recolectadas y reutilizadas	Se cumplió cabalmente la meta establecida.
Concientizar al turista en la importancia del cuidado de nuestro ecosistema de páramo y disminuir los desechos plásticos arrojados.	Reducción significativa de la cantidad de desechos plásticos arrojados en el ecosistema de páramo.	Reducción en la cantidad de desechos plásticos arrojados en el ecosistema de páramo.	Se cumplió cabalmente la meta establecida.
Comercializar dentro de la misma vereda los productos obtenidos de las huertas.	Que las familias puedan vender sus productos a través de un mercado local.	Participación de las familias en el mercado local	Se cumplió cabalmente la meta establecida.
FECHA DE ENTREGABLES (el proyecto tuvo una duración de 8 semanas a partir de la fecha de inicio- equivale a los 2 meses de ejecución)			
Capacitar a la población objetivo en el manejo de residuos sólidos, especialmente plásticos para incorporarlos en un proyecto de siembra.	30 familias capacitadas	Semana 6 y 7	Se cumplió el objetivo antes en la fecha programada.
Capacitar en temas de huertas caseras como alternativas de agro negocios y agroturismo, por medio de la comercialización de los productos cosechados a lo largo de dos meses aproximadamente.	30 familias capacitadas Mas de 8.000 hortalizas cosechadas	Semana 6 y 7 y 8	Se cumplió el objetivo antes en la fecha programada.
Dar a conocer el proyecto a los habitantes de la región y visitantes con el objetivo de impulsar familias emprendedoras que quieran mejorar su estabilidad económica.	40 personas cercanas a la vereda lograron conocer el proyecto	Semana 5, 6 y 7	Se cumplió en tiempo el lanzamiento de la campaña.
Evitar la migración de los jóvenes por falta de apoyo y oportunidades y dar a conocer la importancia del medio que los rodea.	15 jóvenes participaron en las actividades relacionadas al proyecto	Semana de la 1 a la 8	Se cumplió cabalmente la meta establecida.
PRESUPUESTO			
Cumplir cabalmente con el presupuesto asignado al proyecto.	Cumplir con el presupuesto asignado de $18.270.200	El costo final del proyecto fue de $18,260,400	El costo del proyecto fue de $18,260,400 menor al planeado, con un sobrante a favor del beneficiario de $9.800.

Beneficios y/o Impactos del Proyecto en:	
Generar alternativas de ingresos económicos a 30 familias inicialmente, de la vereda Pantano de Arce por medio de la comercialización de productos	El proyecto proporcionó un aumento de los ingresos económicos de las familias involucradas. Mejora en la calidad de vida de las familias y su comunidad. Fomento del emprendimiento y la innovación en la comunidad. Impulso a la economía local.

libres de pesticidas cultivados en sus hogares.	
Incentivar el autoconsumo de alimentos sanos y garantizar un aporte hacia la problemática de la inseguridad alimentaria.	Mejora en la salud y la calidad de vida de las familias involucradas. Fomento de la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria en la comunidad.
Disminuir los desechos plásticos (botellas) y convertirlos en insumos para el establecimiento de huertas verticales.	Reducción de la cantidad de desechos plásticos en la comunidad. Fomento del reciclaje y la reutilización de materiales. Establecimiento de huertas verticales sostenibles y productivas. Fomento de la agricultura urbana y la sostenibilidad ambiental.

Información de Contratos
* Los contratos de trabajo con los contratistas Nicolas Cortes Vásquez y Diana Carolina Chaves encargados de realizar las capacitaciones en huertas caseras, producción agropecuaria y manejo de residuos sólidos se cerraron satisfactoriamente.

EDGARTD OSWALDO PARRADO ÁVILA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
SECRETARIA DEL AMBIENTE

CHRISTIAN FELIPE RIVERA
SECRETARIO DE AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD
SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA

Proyectó: Laurent Michelle Campos Rojas- Contratista- Secretaria del Ambiente

Revisó: Lina Tatiana Barreto- Abogada Contratista- Secretaria del Ambiente