OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Seguimiento a los proyectos ganadores del concurso “ACTÍVATE CON CIDEA”.	19/04/2023	10

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Reunión virtual por medio de la plataforma meet: **https://meet.google.com/umb-sbud-mga**	3:00 p.m.	4:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo.
2. Balance de los proyectos ganadores del concurso “ACTÍVATE CON CIDEA”.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Saludo:** Se inicia el saludo por parte de la abogada Tatiana Barreto a los profesionales presentes.

2. **Balance de los proyectos ganadores del concurso “ACTÍVATE CON CIDEA”:** Dando inicio a la reunión**,** interviene la abogada Tatiana Barreto, mencionando que en la reunión anterior se quedó con el compromiso que la doctora Marcela Púlido y Gloria Leal realizarían un informe con los documentos faltantes, se le da la palabra a la doctora Marcela Pulido, donde se menciona los documentos faltantes de cada municipio:

   - Municipio de Granada: fecha de terminación es el 10 de abril del 2023, en la carpeta física y en el drive los documentos faltantes son:
     - Segundo informe.
     - Informe final.
     - Acta de terminación.

     El delegado, Edgar Fernando Diaz, indica que el segundo informe ya se encuentra en el drive y en la carpeta física, queda pendiente el informe final ya que se está terminado una parte de la obra por motivo de los recursos, debido a que se realizó el desembolsó tarde, la semana pasada se ejecutó una visita y están pendientes la señalización de algunos caminos.

   - Municipio de Sopo: fecha de terminación 15 de mayo terminación, en la carpeta física y en el drive los documentos faltantes son:

- Prologas
- Segundo informe

los delegados, Gersy Peña y Laura Galindo, indican que el 20 de abril del 2023 anexaran los documentos faltantes, adicionalmente comunican que se realizó una reunión presencial el 13 de abril del 2023 con el fin de hacer seguimiento en los avances que se han tenido del proyecto, se observa el diseño de los colilleros que van a implementar y se comprometen a realizar él envió del informe en el trascurso de la semana.

- Municipio de Subachoque: Carpeta y drive completa, se realiza unos ajustes al acta de terminación que proyecta la delgada Laurent Campos, donde se le indica que en los objetivos y resultados deben coincidir con lo establecido en el proyecto.

- Municipio de Fomeque: se termino el 24 de marzo del 2023, en la carpeta física y en el drive los documentos faltantes son:
  - Acta de terminación

  La delegada, Dally Riveros, indica que se había realizado el envío para firma del alcalde, sin embargo, se deben realizar unos ajustes.

- Municipio de Ubalá: Fecha de terminación 30 de agosto del 2023, en la carpeta física y en el drive los documentos faltantes son:
  - Prologas
  - Informes de seguimiento
  - Informes

  El delegado, Alejandro Sabogal, indica que el día 18 de abril del 2023 dejo subsanado los documentos que faltaban, está pendiente la foliación debido a que se esta a la espera de los informes por parte de la alcaldía, se comunica que nuevamente se incumple con la fecha establecida de los informes y la publicación.

  La doctora Tatiana Barreto, establece que se debe realizar un oficio especificando todas las dilataciones que se han presentado durante el proceso, para que el alcalde se personalice del proyecto.

- Municipio de Villa pinzón: fecha de terminación 10 de mayo del 2023, Carpeta y drive completa.

  La delegada, Alejandra Cárdenas, indica que realizo una visita la semana pasada, se observa que no se presenta avance con la contratación de mano de obra, ya se tiene los materiales e insumos, se comunico con el encargado del proyecto y resalta que no ha tenido apoyo por parte de la alcaldía.

- Municipio de Guayabal de Siquima: fecha de terminación 10 de mayo del 2023, en la carpeta física y en el drive los documentos faltantes son:
  - Acta de inicio

- Informes

El delegado, Diego Jiménez, indica que no hay informes ya que se lo enviaron y se realizaron correcciones, ya lo modificaron, pero hace falta la firma del alcalde, se observa que se han ejecutado seis millones de pesos, todo se ha facturado mediante cuentas de cobro, se programó una reunión para el 2 de mayo del 2023.

- Municipio de Alban: termino el 12 de abril del 2023, en la carpeta física y en el drive los documentos faltantes son:
  - Informe final
  - Prologa
  - Solicitud de prologa
  - Acta de terminación

  La delegada, Gina González, indica que el acta de terminación y el informe final, se esta a la espera de la devolución de los recursos y el reporte financiero, en el transcurso de la se mana se hará la entrega de este informe.

- Municipio de Soacha: Fecha de terminación 30 de junio, en la carpeta física y en el drive los documentos faltantes son:
  - Informes
  - Solicitud de prologa
  - Prologa

  El delegado, Volkmar Silva, indica que se programó una reunión el 21 de abril del 2023 para definir como se va a realizar el desembolso de los recursos, teniendo en cuenta esto, no se podía realizar informe sin que los recursos no estuvieran desembolsados, así que se deben realizar ajuste al documento con el fin de que salga con la fecha del desembolso de los recursos.




CONCLUSIONES



- Se socializan las observaciones, referente a los documentos faltantes en la carpeta física y en el drive, donde cada delegado se compromete a subsanar los comentarios realizados por la doctora Marcela pulido y Tatiana Barreto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:


COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Subsanar documentos faltantes en carpeta física y drive	26/04/2023	• Edgar Fernando Diaz • Gina González • Daniela Galindo • Diego Jiménez • Volkmar Silva


ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Laura Daniela Galindo Camacho	Contratista	Secretaria del ambiente	
Alejandra Cárdenas Cárdenas	Contratista	Secretaría del Ambiente	
José Alejandro Saboga Reina	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Diego Fernando Jiménez D.	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Nubia Patricia Lara V	Profesional	Secretaría del Ambiente	
Marcela Adriana Pulido Cubillos	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Ernst Volkmar Silva Lopez	Contratista	Secretaria del Ambiente	
María Gloria Leal	Contratista	Secretaria de Ambiente	

Lina Tatiana Barreto Romero	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Patricia Acosta Zambrano	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Gersys Peña Contreras	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Edgar Fernando Diaz Prieto	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Laurent Michelle Campos Rojas	Contratista	Secretaria del ambiente	
Alejandra Martínez	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Daly Lorena Riveros Sanabria	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Gina Natalia Gonzalez Pinto	Contratista	Secretaria del Ambiente	

ANEXOS:





Elaboro: Laura Daniela Galindo Camacho.
Reviso: José Alejandro Sabogal Reina.