OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Seguimiento a los proyectos ganadores del concurso “ACTIVATE CON TU CIDEA”	12/04/2023	09

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Reunión virtual mediante la plataforma meet: https://meet.google.com/umb-sbud-mga	3:00 pm	3:40 pm

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo.

2. Balance de los proyectos ganadores del concurso “ACTIVATE CON CIDEA”

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Saludo:** Siendo las 3:00 pm del día 12 del mes de abril del 2023 se da comienzo a la reunión de seguimientos de proyectos de manera virtual con el saludo de la funcionaria Nubia Patricia Lara a todos los participantes.

2. **Balance de los proyectos ganadores del concurso “ACTIVATE CON CIDEA”:** Nubia Patricia Lara toma la palabra y solicita a los encargados del seguimiento de los 9 proyectos ganadores informen cómo va el proceso de terminación y que documentos hacen falta.

   Se da comienzo con el informe de proyecto del municipio de Albán, donde interviene Gina González e informa que se encuentra pendiente la entrega de actas, facturas e informes, cree que el tiempo racional de entregar sería un mes después de terminado y que el acta de terminación si llevara la fecha en que se terminó el proyecto.

   Interviene Alejandro Sabogal encargado del proyecto del municipio de Ubala, informando que la carpeta física está pendiente por entregar y se compromete que el próximo viernes 14 de abril en las horas de la mañana la entrega con respecto a lo que le corresponde, que ya se envió la solicitud por medio de Whatsaap, correo y está atento que le contesten, ya que en el drive se encuentra todo al día.

Interviene Tatiana Barreto invitando a tener todo al día para reportarle al doctor Edgard Parrado el próximo miércoles 19 de abril de 2023, como va avanzando cada carpeta, solicita que a ella solo le envíen las actas de terminación ya firmadas, le da la bienvenida a la doctora Gloria Leal quien entra a apoyar el seguimiento a los proyectos, en el momento no contamos con prorrogas y el compromiso seria completar las carpetas en físico, solicita que la doctora Marcela Pulido se reúna con Nubia Patricia Lara y se dividan el total de carpetas entre Gloria Leal y Marcela Pulido y cuando ya les asignen a cada una le cuenten que carpetas les corresponden. Que los proyectos pronto a terminar se encuentran los municipios de Villa pinzón, sopo y Guayabal de Siquima, para tener en cuenta el informe final.

Interviene Diego Jiménez haciendo una pregunta más operativa en cuanto al reporte de los informes de la pintura de la fachada que se haría directamente con una persona, ya que la contratación grande se encuentra al día, interviene Alejandro Sabogal y solicita se le aclare de los soportes que pregunta Diego Jiménez como seria para su supervisión, interviene Tatiana Barreto aclarando que se envía copia de informe de actividades, se anexa las facturas y se debe cargar en el secop.

Se continua con el municipio de Subachoque donde Laurent Michelle Campos informa que el acta de terminación ya está firmada.

Interviene Edgar Fernando Díaz e informa que la fecha de finalización del proyecto de granada era el 11 de abril de 2023 y estaría pendiente el acta de terminación firmada.

Y termina con la intervención Gina González preguntando que si los informes se los envían a las doctoras Marcela Pulido y Gloria Leal para su revisión e interviene Tatiana Barreto e informa que ellas apoyan el tema.

Siendo las 3:40 pm se da por terminada la reunión.



CONCLUSIONES


Continuar con el seguimiento de los proyectos, tener en cuenta el informe final, el acta de terminación y el compromiso de completar las carpetas.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:


COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Estar atentos a los proyectos pronto a terminar de los municipios de Villa pinzón, Sopo y Guayabal de Siquima.	Mes de mayo	Alejandra Cárdenas, Daniela Galindo y Gersis Peña.

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Laura Daniela Galindo Camacho	Contratista	Secretaria del ambiente	
Laurent Michelle Campos Rojas	Contratista	Secretaria del ambiente	
José Alejandro Sabogal Reina	Contratista	Secretaria del ambiente	
Alejandra Cárdenas Cárdenas	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Diego Fernando Jiménez	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Ernst Volkmar Silva Lòpez	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Marcela Adriana Pulido Cubillos	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Lina Tatiana Barreto Romero	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Maria Gloria Leal	Contratista	Secretaria de Ambiente	

Patricia Acosta Zambrano	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Edgar Fernando Diaz Prieto	Contratista	Secretaria del Ambiente	
Daly Lorena Riveros Sanabria	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Gina Natalia Gonzalez Pinto	Contratista	Secretaria del Ambiente	

Anexos



Elaboro: Patricia Acosta Zambrano.
Reviso: José Alejandro Sabogal Reina.