OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Seguimiento a avances del proyecto *"MANEJO INTEGRAL Y ADECUACIÓN DE LA ZONA DESTINADA AL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LA ECO TIENDA Y RUTA SELECTIVA DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA"*	4/Mayo/2023	2

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Plataforma virtual meet: https://meet.google.com/pxd-danb-gdw	4:00 pm	5:00 pm

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos adquiridos en reunión anterior.
2. Revisión estado actual del proyecto.
3. Resolución de preguntas a el equipo jurídico.
4. Compromisos adquiridos posteriores a la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión con el saludo y presentación de cada uno de los asistentes a la reunión, del equipo de la oficina de servicios públicos del municipio de Guayabal de Síquima, la contratista a cargo del desarrollo del proyecto, y del técnico y equipo jurídico por parte de la Gobernación de Cundinamarca.
2. Se avisa a el contratista desarrollador del proyecto sobre aclaración de datos específicos de presupuesto y documentación (CDP Y RPC), se pide confirmar datos enviados en el primero informe y tomar los correctivos para el posterior reenvío del documento.
3. Se hacen observaciones por parte del equipo de la gobernación en la producción de los informes de seguimiento al proyecto.
4. Por parte del equipo jurídico de la gobernación de Cundinamarca se hace aclaración sobre los documentos que deben anexar en el informe final, licitación, y documentos de pago por parte del municipio al contratista que gano la licitación; Además consideración y egreso emitidos por la oficina de tesorería de la alcaldía del municipio.

CONCLUSIONES


Se llegan a los acuerdos necesarios y se concluye que el proyecto culminara de forma exitosa en los términos referidos en la prorroga otorgada por la secretaria del ambiente. (10 de mayo).


COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Corregir y entregar el informe de seguimiento #1	5-mayo-2023	Contratista desarrollador del proyecto
Entregar el informe de seguimiento # 2	8-mayo-2023	Contratista desarrollador del proyecto
Entrega del informe final de cierre del proyecto	10-mayo-2023	Contratista desarrollador del proyecto

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Diego Fernando Jiménez Domínguez	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Lina Tatiana Barreto Romero	Contratista	Secretaría del Ambiente	
Jennifer Valencia	profesional	Contratista oficina de servicios públicos Guayabal	
Jaidy Bernal	profesional	Contratista desarrollador	


4:15
Sobre esta llamada
Personas
Información
Chat
AGREGAR A ALGUIEN
Compartir información para unirse
Buscar a alguien en esta llamada
EN LA LLAMADA
DIEGO FERNANDO JIMENEZ DOMINGUEZ (tú)
Diego Jimenez
Organizador de la reunión
Diego Jimenez
Organizador de la reunión • Presentación
Jaidy Bernal
serviciospublicos serviciospublicos
tatiana barreto
Tú
Diego, +4


Diego Jimenez (presentando)
Diego
Jaidy
Tú
serviciospublicos