DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL

PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

			FECHA	DD 30	5	AA 2023

SECRETARÍA EJECUTORA Secretaria de Infraestructura **MUNICIPIO** MOCOA

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 187 **DE** 2023 **PLAN INICIAL** ☑ **ODIFICACIÓN** ☐ **VALOR CONTRATO** **28.512.429,79**

OBJETO DEL CONTRATO: **MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DEL CABILDO TIGREPLAYA, MUNICPIO DE MOCOA,DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

CONTRATISTA: ING. ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ

SUPERVISOR DE CONTRATO: Secretario de Obras e Infraestructura Y Gestion del Riesgo de desastres Municipal / Ing.JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos , costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR TOTAL	%
1	Compra de cemento	1.300.000,00				1.300.000,0	4,56
2	Compra de Tuberias	3.800.000,00				3.800.000,0	13,33
3	Compra de cable de acero 3/8"	700.000,00				700.000,0	2,46
4	Compra de agregados de rio	700.000,00				700.000,0	2,46
5	Pagos varios legalizacion del contrato	2.400.000,0				2.400.000,0	8,42
6	Pagos mano de obra no calificada	2.000.000,0				2.000.000,0	7,01
7	Pagos mano de obra calificada (Residente e Inspector de Obra)	2.800.000,0				2.800.000,0	9,82
8	Gastos varios administrativos y transportes	556.214,9				556.214,9	1,95
		14.256.214,90				**14.256.214,90**	**50**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.
b) Sólo se permite hasta el diez por ciento (10 %) del anticipo para compra de equipo y repuestos

(Firma)
(Nombre)Ing.ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Representante Legal o su delegado
Contratista

(Firma)
(Nombre) Ing.JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras Einfraestrutura y Gestion del Riesgo de Desastres Mpal.
Supervisor