INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.04.11 18:31:18 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE


CONTRATO I.D.R.D. 2347 DE 2022

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CONTRATO 2347 DE 2022

EQUIVER SAS.

NIT. 800.233.401-2
IVA - RÉGIMEN COMÚN
Habilitación. de Numeración de Facturación No. 18764037492936
FECHA 2022/10/06 VIGENCIA 12 MESES
AUTORIZA DEL No. EQ 201 - EQ 500
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 ICA 7.12 X 1000

Autopista Medellin Km 3.5 Costado Sur

Modulo 6 Bodega 34.
Terminal Terrestre de carga bogota
Telefax: (57-1) 898 5073 - 898 2021
E-mail: equiver@gmail.com
WEB: www.equiver.com.co

Nombre: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit. 860061099
Texto17 : CL 63 59 A 06
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos: 6605400
Regimen fiscal Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad fiscal: R-99-PN - No responsable

FECHA DE VENTA			FACTURA ELECTRONICA	
19	1	2023	EQ	258
FECHA VENCIMIENTO			ORDEN DE COMPRA	
20	01	2023		
FORMA DE PAGO CONTADO				
TRANSFERENCIA				

ITEM	DESCRICPION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CORTE DE OBRA No.5 Contrato No.2347 de 2022 cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D. C." Supervisor Contrato: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO			
1	COSTO DIRECTO	1.00	95,583,570.00	95,583,570.00
2	AIU 41.55%	1.00	39,714,973.34	39,714,973.34

TOTAL ITEM: 2

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	135,298,543
I.V.A.	0
Rete fuente	0
Rete Ica	0
TOTAL	135,298,543

Después de su vencimiento se generan intereses de mora a la tasa más alta existente en el mercado.
Sírvase cancelar la presente Factura con cheque cruzado a favor de Equiver SAS.

EQUIVER SAS.	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: a5fad016f71a504daea9cadc8503bdb82fd1760d37aec7f30e33179629b0c6b2b3c458e05ffd834e165e303be2a0fbd5

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS SA NIT 800.042.928		PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA S.A.S NIT 900.965.992-7	
FECHA Y HORA DE GENERACION:	2023-01-19 10:26:24	FECHA Y HORA DE VALIDACION.	2023-01-19 10:26:24-05:00


2

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2347 DE 2022

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CERTIFICACION BANCARIA

Grupo Bancolombia

Cota, Diciembre 01 de 2021.

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **EQUIVER SAS** NIT. 800.233.401 la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado (Activa – Al día)
Cuenta Corriente	040-057504-47	2000/11/28	Activa – Al dia

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8757199, o en la sucursal Cota ubicada en la Carrera 4 No. 12-30

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Cota - Of. 827 Cota
Asesor de servicios Nº 150
Cédula Nº

KATHERINE BERNAL FORERO
ASESOR INTEGRAL II
Of 827 COTA
Tel: 8759199

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.


Grupo Bancolombia
"Es el momento de todos"


INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO 2728 DE 2021

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CERTIFICACION PARAFISCALES

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Bogotá., D.C, enero 19 de 2023.

Señores
IDRD

Respetados Señores.

Con la presente me permito certificar que **EQUIVER SAS** con Nit: 800.233.401-2, ha pagado sus obligaciones de aportes **EPS, PENSIONES, ARP, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,** de todos sus empleados, igualmente se encuentra al día con el pago de salarios de su nómina vinculada, obligaciones pagadas durante los últimos 6 meses, contados a partir del mes anterior a la fecha del presente documento.

La presente certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide esta certificación a los diez y nueve (19) días del mes de enero de 2023.

Atentamente

JAZMIN TORRES GAONA
Revisora Fiscal.
T.P. 197905-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A9180D7FEC30693

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAZMIN ROCIO TORRES GAONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010162669 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

197905-T

JAZMIN ROCIO
TORRES GAONA
C.C. 1010162669
RESOLUCION INSCRIPCION 1615 FECHA 10/12/2014
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 210154




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.162.669
TORRES GAONA

APELLIDOS
JAZMIN ROCIO

NOMBRES

FIRMA



199473

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com



FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1986
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-MAY-2004 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00289276-F-1010162669-20110406 0026557660A 2 1131238175

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-03, 11:26:06 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 60350869

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2023

PAGADO 03/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIVER SAS		
Documento	NI800233401	**Dirección**	Autop Mllin Km 3.5 TTC Mod 6 Bod34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8985073
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALAMANCA LOPEZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 79488121
Total Afiliados	47	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002274310	STEVEN PEREZ HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.330.209	$ 212.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.330.209	$ 53.300	6,960	$ 1.330.209	$ 92.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.330.209	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.100
CC 1004275252	JADER ALFONSO ZABALETA SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.144.791	$ 183.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.144.791	$ 45.800	6,960	$ 1.144.791	$ 79.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.144.791	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.500
CC 1007071259	JULIO ANDRES BELEÑO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.236.459	$ 197.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.236.459	$ 49.500	6,960	$ 1.236.459	$ 86.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.236.459	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.000
CC 1007965185	MISAEL DAVID CORONEL VERGARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.066.667	$ 170.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.066.667	$ 42.700	6,960	$ 1.066.667	$ 74.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.066.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.400
CC 1014977766	ALISSON SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1026289474	CRISTIAN STIVEN CARDOZO HUERTAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.005.208	$ 160.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.005.208	$ 40.300	6,960	$ 1.005.208	$ 70.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.005.208	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1026295272	MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ PINTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.204.166	$ 192.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.204.166	$ 48.200	6,960	$ 1.204.166	$ 83.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.204.166	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.000
CC 1032506112	JUAN CAMILO CHAVES MALDONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1033698118	RONAL ESTIBEN MORALES HOYOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.052.083	$ 168.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.052.083	$ 42.100	6,960	$ 1.052.083	$ 73.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.052.083	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.900
CC 1040366584	CARLOS ANDRES ARRIETA GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.101.042	$ 176.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.101.042	$ 44.100	6,960	$ 1.101.042	$ 76.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.101.042	$ 44.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.100
CC 1042450559	FABIAN ALFONSO RODRIGUEZ PALACIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.251.042	$ 200.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.251.042	$ 50.100	6,960	$ 1.251.042	$ 87.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.251.042	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.500
CC 1044213449	DENILSON ALEJANDRO HERRERA CASERES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1045685755	ISRAEL ANDRES MEZA PEÑA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.283.334	$ 205.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.283.334	$ 51.400	6,960	$ 1.283.334	$ 89.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.283.334	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.600
CC 1049322172	DEIMER JOSE MUÑOZ CAMPUZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	6,960	$ 1.100.000	$ 76.600	(CCF34) COFREM	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 1065650770	NACER ENRIQUE NUÑEZ MIELES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF15) COMFACESAR	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1065834093	YARLEDYS HINOJOSA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF15) COMFACESAR	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1126123219	RAFAEL DAVID CARRASCAL AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.484.375	$ 237.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.484.375	$ 59.400	6,960	$ 1.484.375	$ 103.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.484.375	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.700
CC 1134329930	SAMUEL DAVID LLANES GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.102.083	$ 176.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.102.083	$ 44.100	6,960	$ 1.102.083	$ 76.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.102.083	$ 44.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400
CC 1140881435	KEVIN JOSE PETRO MEJIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.335.417	$ 213.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.335.417	$ 53.500	6,960	$ 1.335.417	$ 93.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.335.417	$ 53.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.700

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO I.D.R.D. 2347 DE 2022

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







CORTE DE OBRA No. 5

Pagado: 03/01/2023 | Empresa NI800233401 EQUIVER SAS | Planilla Nro: 60350869 | Periodo Cotización: diciembre de 2022 | Periodo Servicio: enero de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1143224511	FELICIANO CASSERES HERRERA	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.035.416	$ 165.700	(EPS041) FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	$ 1.035.416	$ 41.500	6,960	$ 1.035.416	$ 72.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.035.416	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.800
CC 1147693320	EDUARDO LUIS HERAZO VALIENTE	01	00		X								X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.087.500	$ 174.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.087.500	$ 43.500	6,960	$ 1.087.500	$ 75.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.254.167	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.400
CC 1235242293	ELIO JOSE ROSARIO TORRES	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 12567360	ALBERT JOSE ARIZA RODRIGUEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.298.958	$ 207.900	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.298.958	$ 52.000	6,960	$ 1.298.958	$ 90.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.298.958	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.400
CC 23676101	LIGIA MARIA LAVERDE BAYONA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 51843233	MARISOL MALDONADO BARRETO	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 51921421	EDNA RUTH MALDONADO BARRETO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 51984694	LIDA INES VILLAMIZAR BARRETO	01	00														X		0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 595.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	0,000	$ 3.500.000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875.000
CC 51984694	LIDA INES VILLAMIZAR BARRETO	01	00																0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 595.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF21) CAFAM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.118.600
CC 52061669	ERIKA MARITZA MALDONADO BARRETO	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 52751790	ADRIANA MEJIA AGUIRRE	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF21) CAFAM	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.400
CC 7161178	PATRICIO MOLINA CANTOR	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.739.844	$ 278.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.739.844	$ 69.600	6,960	$ 1.739.844	$ 121.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.739.844	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.700
CC 7181857	JOSE SANTIAGO MOLINA CANTOR	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.432.708	$ 229.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.432.708	$ 57.400	6,960	$ 1.432.708	$ 99.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.432.708	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 7183457	WILTON CARDENAS RIVERA	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.038.541	$ 166.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.038.541	$ 41.600	6,960	$ 1.038.541	$ 72.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.038.541	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.700
CC 72048172	CESAR ANTONIO VILLALBA SIERRA	01	00	X															0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
CC 72302896	NELSON ENRIQUE PORRAS VILLA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.098.958	$ 175.900	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.098.958	$ 44.000	6,960	$ 1.098.958	$ 76.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.098.958	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.400
CC 77177337	FRANCISCO MANUEL VASQUEZ MARTINEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF15) COMFACESAR	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 78750626	AZAEL ANTONIO OSPINO LUNA	01	00	X															0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 366.667	$ 58.700	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
CC 79488121	JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ	01	00														X		0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,000	$ 4.000.000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000
CC 79488121	JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ	01	00																0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF21) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 79561637	JOSE ROSENDO HERRERA TRIVIÑO	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.466.562	$ 234.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.466.562	$ 58.700	6,960	$ 1.466.562	$ 102.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.466.562	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.200
CC 80052776	ALEXANDER VALDERRAMA GONZALEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.204.166	$ 192.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.204.166	$ 48.200	6,960	$ 1.204.166	$ 83.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.204.166	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.000
CC 80210264	JUAN CARLOS VALDERRAMA GONZALEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.101.042	$ 176.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.101.042	$ 44.100	6,960	$ 1.101.042	$ 76.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.101.042	$ 44.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.100
CC 80245549	CARLOS AUGUSTO REYES BEDOYA	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.041.667	$ 166.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.041.667	$ 41.700	6,960	$ 1.041.667	$ 72.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.041.667	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.700
CC 80451638	JORGE ENRIQUE CASTIBLANCO SALAS	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.271.874	$ 203.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.271.874	$ 50.900	6,960	$ 1.271.874	$ 88.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.271.874	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.900
CC 80501954	PEDRO EMILIO ARANDA HOYOS	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.463.750	$ 234.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.463.750	$ 58.600	6,960	$ 1.463.750	$ 101.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.463.750	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.300
CC 80629787	ALONSO GARCIA RIVERA	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.451.667	$ 232.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.451.667	$ 58.100	6,960	$ 1.451.667	$ 101.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.451.667	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.600
CC 80879090	CARLOS EDUARDO TRUJILLO MURCIA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.062.500	$ 170.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.062.500	$ 42.500	6,960	$ 1.062.500	$ 74.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.062.500	$ 42.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.000
CC 93298273	RAFAEL SEGUNDO CASTILLO PEREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.175.000	$ 188.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.175.000	$ 47.000	6,960	$ 1.175.000	$ 81.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.175.000	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.800
CC 93341396	DAVID CARDONA	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.614.167	$ 258.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.614.167	$ 64.600	6,960	$ 1.614.167	$ 112.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.614.167	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 70.414.530	$ 70.414.530	$ 70.414.530	$ 71.581.197	$ 11.417.500	$ 2.817.900	$ 4.380.800	$ 2.864.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.480.800	$ 0	$ 21.480.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL 5 (Nº Acta)

FECHA		
19	ENERO	2023
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 2347 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Publica, interventoria, consultoria, Convenio) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA
(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 650,000,000.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 650,000,000.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA EQUIVER SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN Arq JOSE ALBERTO VARELA
(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los DIEZ Y NUEVE (día en letras) (19) (día en #) día del mes de ENERO (mes en letras) de 2023 (año) se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **OBRA PUBLICA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL 5 (Nº Acta)

CONTRATO No 2347 (Número de Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

FECHA		
19	ENERO	2023
dd	mm	aaaa
Página 1	de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	5	PERIODO	del	19/12/2022	al	18/01/2023

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	**$ 650,000,000.00**
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	**$ 0.00**
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	**$ 0.00**
Valor actual del contrato	**$ 650,000,000.00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	**$ 0.00**
Total anticipo pagado	**$ 0.00**
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	**$ 0.00**
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	**$ 384,118,736.00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	**$ 0.00**
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al ____90%)	**$ 384,118,736.00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	**$265,881,264.00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	**$0.00**
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	**$0.00**
Saldo a liquidación según % _____	**$0.00**
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	**$135,298,543.00**
Amortización anticipo presente acta (30 %)	**$0**
Saldo a liquidación presente acta, según 10 %	**$0**
IVA (Sobre consultoria)	**$0.00**
Total a pagar presente acta	**135,298,543**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos. Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1

2

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorias, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	X	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorias, etc. Para el caso de contratos de consultoria
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los DIEZ Y NUEVE (día en letras) (19) (día en números) días del mes de ENERO (mes en letras) de 2023 (Año)

(Firma)

(Nombre) JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ - CTO 2347 DE 2022

Contratista

Representante Legal

(Firma)

(Nombre) N/A

Interventor

Representante Legal

(Vo Bo)

(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO

Supervisor (convenio)*

(Firma)

(Nombre) Arq. JOSE ALBERTO VARELA

Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)


* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE


CONTRATO I.D.R.D. 2347 DE 2022

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







GRUPO CANCHAS NATURALES

14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción) **SUBDIRECCION AREA** SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 Sudamericanos CANT	ACTA No. 5 Sudamericanos Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [b]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [b]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00	1.00	$ 97,718.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00	324.00	$ 58,817,016.00	86.00	$ 15,611,924.00	66.00	$ 11,981,244.00	72.00	$ 13,070,448.00	65.00	$ 11,799,710.00	63.00	$ 11,436,642.00	352.00	$ 63,899,968.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00	1.00	$ 594,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,188,800.00	2.00	$ 1,188,800.00
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00	372.00	$ 3,353,952.00	80.00	$ 721,280.00	74.00	$ 667,184.00	63.00	$ 568,008.00	65.00	$ 586,040.00	68.00	$ 613,088.00	350.00	$ 3,155,600.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00	634.35	$ 175,411,096.00	119.00	$ 32,905,999.00	95.00	$ 26,269,495.00	91.00	$ 25,163,411.00	96.00	$ 26,546,016.00	133.00	$ 36,777,293.00	534.00	$ 147,662,214.00
006	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	$ 62,156.00	8.00	$ 497,248.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	$ 105,552.00	1.00	$ 105,552.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 105,552.00	1.00	$ 105,552.00
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 334,005.00	1.00	$ 334,005.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
009	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	$ 10,275.00	1.00	$ 10,275.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl .UDS)**	UN	$ 17,598.00	119.00	$ 2,094,162.00	25.00	$ 439,950.00	12.00	$ 211,176.00	8.00	$ 140,784.00	6.00	$ 105,588.00	-	$ -	51.00	$ 897,498.00
011	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UN	$ 251,221.00	1.00	$ 251,221.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
012	12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UN	$ 1,560,943.00	18.00	$ 28,096,974.00	5.00	$ 7,804,715.00	3.00	$ 4,682,829.00	4.00	$ 6,243,772.00	4.00	$ 6,243,772.00	5.00	$ 7,804,715.00	21.00	$ 32,779,803.00
013	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UN	$ 206,165.00	1.00	$ 206,165.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3		MAQUINARIA Y EQUIPOS																
4		BASES Y RELLENOS																
001	10276	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	$ 75,092.00	1.00	$ 75,092.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
002	10550	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	$ 145,389.00	1.00	$ 145,389.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
003	10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3	$ 152,338.00	102.00	$ 15,538,476.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17.00	$ 2,589,746.00	33.00	$ 5,027,154.00	50.00	$ 7,616,900.00
004	10697	Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	$ 145,946.00	1.00	$ 145,946.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
005	12452	Relleno Recebo Subbase granul (Compt-Vibrocomp.)**	M3	$ 109,653.00	1.00	$ 109,653.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
006	12445	Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	M3	$ 120,838.00	1.00	$ 120,838.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
007	12437	Escoria Gruesa - Suministro y Instalación	M3	$ 162,772.00	1.00	$ 162,772.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
008	12438	Escoria Fina Mixta - Suministro y Instalación	M3	$ 310,800.00	1.00	$ 310,800.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
009	12457	Arena Blanca Fina FlinPeld Suministro y Extendido	M3	$ 224,270.00	1.00	$ 224,270.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
010	760	Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	$ 279,495.00	10.00	$ 2,794,950.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 1,676,970.00	-	$ -	6.00	$ 1,676,970.00
011	12500	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	$ 4,919.00	1.00	$ 4,919.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
012	105757	Geotextil T-2400	M2	$ 5,524.00	1.00	$ 5,524.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00	1.00	$ 9,719.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00	66,494.00	$ 72,478,460.00	38,800.30	$ 42,292,327.00	7,140.00	$ 7,782,600.00	-	$ -	7,140.00	$ 7,782,600.00	14,280.00	$ 15,565,200.00	67,360.30	$ 73,422,727.00
003	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ 807.00	28,696.00	$ 23,157,672.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,140.00	$ 5,761,980.00	14,280.00	$ 11,523,960.00	21,420.00	$ 17,285,940.00
004	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 169.00	92,942.27	$ 15,707,244.00	14,660.00	$ 2,477,540.00	14,280.00	$ 2,413,320.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28,940.00	$ 4,890,860.00
005	15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	$ 3,237.00	3,100.00	$ 10,034,700.00	500.00	$ 1,618,500.00	1,000.00	$ 3,237,000.00	-	$ -	500.00	$ 1,618,500.00	1,250.00	$ 4,046,250.00	3,250.00	$ 10,520,250.00
006	12164	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	$ 1,903.00	1.00	$ 1,903.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
007	15914	Empradización (Cesped,sacapantas 1.5mt, (M.O+Herr)	M2	$ 6,846.00	1.00	$ 6,846.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
008	12212	Roceria y desmalezado de lote**	M2	$ 997.00	5,886.00	$ 5,868,342.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10		RED DE RIEGO AUTOMÁTICO																
001	12485	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)	M2	$ 5,242.00	1.00	$ 5,242.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	151.00	$ 791,542.00	151.00	$ 791,542.00
002	13555	Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav mec.y relleno tierra	ML	$ 96,105.00	1.00	$ 96,105.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
003	10034	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	$ 57,450.00	1.00	$ 57,450.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
004	11910	Tuberia PVC.P d=1.1/2" Exc+relleno Bebederos fonta	ML	$ 56,619.00	1.00	$ 56,619.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
005	13569	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	ML	$ 37,392.00	1.00	$ 37,392.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
006	12479	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	UN	$ 594,982.00	1.00	$ 594,982.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
007	12475	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	UN	$ 1,138,764.00	1.00	$ 1,138,764.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
008	12494	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	UN	$ 2,233,345.00	1.00	$ 2,233,345.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
009	102575	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	$ 87,411.00	1.00	$ 87,411.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
010	3122	BOMBA ALTA PRESION 10HP (suministro + transporte)	UN	$ 3,386,026.00	1.00	$ 3,386,026.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		COCTO>>		$ 458,459,036.00		$ 103,872,235.00		$ 57,244,848.00		$ 45,186,423.00		$ 65,082,609.00		$ 95,583,570.00		$ 366,949,685.00
		A.I.U.		41.55%		$ 190,489,729.00		$ 43,158,914.00		$ 23,785,234.00		$ 18,774,959.00		$ 27,033,514.00		$ 39,714,973.00		$ 152,467,594.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ 648,948,765.00		$ 147,031,149.00		$ 81,030,082.00		$ 63,961,382.00		$ 92,096,123.00		$ 135,298,543.00		$ 519,417,279.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)				**$ 648,948,765.00**		**$ 147,031,149.00**		**$ 81,030,082.00**		**$ 63,961,382.00**		**$ 92,096,123.00**		**$ 135,298,543.00**		**$ 519,417,279.00**
		ITEMS NO PREVISTOS																
					-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				**$ 648,948,765.00**		**$ 147,031,149.00**		**$ 81,030,082.00**		**$ 63,961,382.00**		**$ 92,096,123.00**		**$ 135,298,543.00**		**$ 519,417,279.00**
		VR APROBADO DEL CONTRATO						$ 147,031,149.00		$ 81,030,082.00		$ 63,961,382.00		$ 92,096,123.00		$ 135,298,543.00		$ 519,417,279.00
		RETEGARANTÍA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		IVA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA						$ 147,031,149.00		$ 81,030,082.00		$ 63,961,382.00		$ 92,096,123.00		$ 135,298,543.00		$ 519,417,279.00
		PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO		79.91%														
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 130,582,721.00														

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
I.D.R.D.

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC / AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

CAMPIN

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 Sudamericanos CANT	ACTA No. 5 Sudamericanos Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (b)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (c)
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00	1.00	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00	324.00	$ 58,817,016.00	3.00	$ 544,602.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 181,534.00	4.00	$ 726,136.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00	1.00	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00	372.00	$ 3,353,952.00	1.00	$ 9,016.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00	634.35	$ 175,411,096.00	13.00	$ 3,594,773.00		$ -		$ -		$ -	19.00	$ 5,253,899.00	32.00	$ 8,848,672.00
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 17,598.00	119.00	$ 2,094,162.00	7.00	$ 123,186.00		$ -		$ -		$ -		$ -	7.00	$ 123,186.00
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
004	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 169.00	92,942.27	$ 15,707,244.00	7,520.00	$ 1,270,880.00		$ -		$ -		$ -		$ -	7,520.00	$ 1,270,880.00
005	15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	$ 3,237.00	3,100.00	$ 10,034,700.00		$ -		$ -		$ -		$ -	500.00	$ 1,618,500.00	500.00	$ 1,618,500.00
006	12164	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	$ 1,903.00	1.00	$ 1,903.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO=>		$ 458,459,036.00		$ 5,542,457.00		$ -		$ -		$ -		$ 7,062,949.00		$ 12,605,406.00
		A I U		41.55%		$ 190,489,729.00		$ 2,302,891.00		$ -		$ -		$ -		$ 2,934,655.00		$ 5,237,546.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ 648,948,765.00		$ 7,845,348.00		$ -		$ -		$ -		$ 9,997,604.00		$ 17,842,952.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)				$ 648,948,765.00		$ 7,845,348.00		$ -		$ -		$ -		$ 9,997,604.00		$ 17,842,952.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A I U		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ 648,948,765.00		$ 7,845,348.00		$ -		$ -		$ -		$ 9,997,604.00		$ 17,842,952.00

$ 47,861,351.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "CAMPÍN"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 19	Excavación para 3 filtros de drenaje de 12m, costado sur-occidente.
DIC 20	Excavación para filtro de drenaje de 18m, costado sur-occidente.
DIC 21	Excavación para filtros de drenaje de 21m, costado nor-oriente y nor-occidente.
DIC 22	Siembra con sacapanta costado centro-oriente y centro-occidente.
DIC 26	Dos cortes.
DIC 27	Deshierbe – bordeo.
DIC 28	Dos cortes.
ENE 02	Tres cortes.
ENE 03	Un corte. Fertilización y fumigación.
ENE 04	Un corte.














Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "CAMPÍN"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

	Demarcación con vinilo. Visita Conmebol.
ENE 05	Reparación con sacapanta esquinas y áreas 16.5.
ENE 06	Fertilización granular.
ENE 07	Dos cortes.
ENE 10	Dos cortes.
	Reparación con sacapanta esquina nor-oriente.
ENE 13	Dos cortes.
ENE 16	Dos cortes.
ENE 18	Dos cortes.













Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

	FECHA
	2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECCI / AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES — ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

TECHO

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 Sudamericanos CANT	ACTA No. 5 Sudamericanos Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	12.00	$ 2,178,408.00	8.00	$ 1,452,272.00	5.00	$ 907,670.00	4.00	$ 726,136.00	1	$ 181,534.00	30	$ 5,446,020.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	3.00	$ 27,048.00	2.00	$ 18,032.00		$ -	8	$ 72,128.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	29.00	$ 8,019,109.00	23.00	$ 6,359,983.00	26.00	$ 7,189,546.00	23.00	$ 6,359,983.00	22	$ 6,083,462.00	123	$ 34,012,083.00
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 17,598.00		$ -	18.00	$ 316,764.00	12.00	$ 211,176.00	8.00	$ 140,784.00	6.00	$ 105,588.00		$ -	44	$ 774,312.00
3		MAQUINARIA Y EQUIPOS																
004	101046	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	$ 351,687.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 351,687.00	1	$ 351,687.00
4		BASES Y RELLENOS																
001	10276	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	$ 75,092.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10550	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	$ 145,389.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3	$ 152,338.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	17	$ 2,589,746.00	17	$ 2,589,746.00
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm *	M2	$ 1,090.00		$ -	3,520.30	$ 3,837,127.00		$ -		$ -			7,140	$ 7,782,600.00	10,660	$ 11,619,727.00
003	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ 807.00		$ -		$ -		$ -		$ -			7,140	$ 5,761,980.00	7,140	$ 5,761,980.00
004	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 169.00		$ -		$ -	7,140.00	$ 1,206,660.00		$ -		$ -		$ -	7,140	$ 1,206,660.00
005	15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	$ 3,237.00		$ -		$ -	500.00	$ 1,618,500.00		$ -		$ -	500	$ 1,618,500.00	1,000	$ 3,237,000.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 14,369,440.00		$ 10,857,607.00		$ 8,265,048.00		$ 7,209,739.00		$ 24,369,509.00		$ 65,071,343.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 5,970,502.00		$ 4,511,336.00		$ 3,434,127.00		$ 2,995,647.00		$ 10,125,531.00		$ 27,037,143.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 20,339,942.00		$ 15,368,943.00		$ 11,699,175.00		$ 10,205,386.00		$ 34,495,040.00		$ 92,108,486.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 20,339,942.00		$ 15,368,943.00		$ 11,699,175.00		$ 10,205,386.00		$ 34,495,040.00		$ 92,108,486.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 20,339,942.00		$ 15,368,943.00		$ 11,699,175.00		$ 10,205,386.00		$ 34,495,040.00		$ 92,108,486.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINE
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TECHO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 19	Dos cortes.
DIC 21	Bordeo-deshierbe.
DIC 22	Dos cortes.
DIC 23	Un corte.
DIC 26	Tres cortes.
DIC 27	Aireación en área de juego.
DIC 28	Aireación en área de juego.
DIC 30	Top dressing en área de juego.
ENE 02	Dos cortes.
ENE 04	Demarcación con vinilo. Visita Conmebol.






Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "TECHO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ENE 5	Dos cortes.
ENE 10	Dos cortes.
ENE 11	Bordeo-deshierbe. Fertilización foliar y fumigación.
ENE 12	Dos cortes.
ENE 14	Dos cortes.
ENE 16	Dos cortes.





Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TECHO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO





Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

	FECHA
	2021

CTO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC AREA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

OLAYA

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 Sudamericanos CANT	ACTA No. 5 Sudamericanos Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol *	UN	$ 181,534.00		$ -	5.00	$ 907,670.00	5.00	$ 907,670.00	5.00	$ 907,670.00	7.00	$ 1,270,738.00	25.00	$ 4,538,350.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	3.00	$ 27,048.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	11.00	$ 99,176.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONA	UN	$ 276,521.00		$ -	5.00	$ 1,382,605.00	5.00	$ 1,382,605.00	5.00	$ 1,382,605.00	9.00	$ 2,488,689.00	29.00	$ 8,019,109.00
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herr	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7	M2	$ 1,090.00		$ -	7,000.00	$ 7,630,000.00		$ -		$ -		$ -	7,000.00	$ 7,630,000.00
10		RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
001	12485	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-a	M2	$ 5,242.00		$ -		$ -		$ -		$ -	137.00	$ 718,154.00	137.00	$ 718,154.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 9,947,323.00		$ 2,308,307.00		$ 2,308,307.00		$ 4,495,613.00		$ 21,004,789.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 4,133,113.00		$ 959,102.00		$ 959,102.00		$ 1,867,927.00		$ 8,727,490.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 14,080,436.00		$ 3,267,409.00		$ 3,267,409.00		$ 6,363,540.00		$ 29,732,279.00
		DISEÑOS		0.00%												
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 14,080,436.00		$ 3,267,409.00		$ 3,267,409.00		$ 6,363,540.00		$ 29,732,279.00
		ITEMS NO PREVISTOS														
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 14,080,436.00		$ 3,267,409.00		$ 3,267,409.00		$ 6,363,540.00		$ 29,732,279.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTÍNEZ
Director de Obra

23

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "OLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DIC 21	Dos cortes.
	Demarcación con vinilo.
DIC 23	Corte de césped en área de juego.
	Demarcación con vinilo.
DIC 27	Corte de césped en área de juego.
	Demarcación con vinilo.
DIC 30	Corte de césped en área de juego.
	Demarcación con vinilo.
	Bordeo-deshierbe.
ENE 03	Corte de césped en área de juego.
	Demarcación con vinilo.
ENE 05	Corte de césped en área de juego.
ENE 10	Dos cortes.
	Bordeo-deshierbe.
ENE 13	Dos cortes.
ENE 18	Corte de césped en área de juego.







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "OLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO








EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "OLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO













Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "OLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."
(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

TUNAL ESTADIO

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	3.00	$ 544,602.00	3.00	$ 544,602.00	3.00	$ 544,602.00	2.00	$ 363,068.00	13.00	$ 2,359,942.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	11.00	$ 99,176.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	3.00	$ 829,563.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	12.00	$ 3,318,252.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 1,392,197.00		$ 1,115,676.00		$ 1,115,676.00		$ 1,219,679.00		$ 5,777,370.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 578,458.00		$ 463,563.00		$ 463,563.00		$ 506,777.00		$ 2,400,497.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 1,970,655.00		$ 1,579,239.00		$ 1,579,239.00		$ 1,726,456.00		$ 8,177,867.00
		DISEÑOS		0.00%												
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 1,970,655.00		$ 1,579,239.00		$ 1,579,239.00		$ 1,726,456.00		$ 8,177,867.00
		ITEMS NO PREVISTOS														
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 1,970,655.00		$ 1,579,239.00		$ 1,579,239.00		$ 1,726,456.00		$ 8,177,867.00

Vº Bº IDRD


Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TUNAL ESTADIO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 21	Corte de césped en áreas de juego. Demarcación con vinilo. Bordeo-deshierbe.
ENE 04	Corte de césped en áreas de juego. Demarcación con vinilo. Bordeo-deshierbe
ENE 18	Corte de césped en áreas de juego. Demarcación con vinilo. Bordeo-deshierbe








Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TUNAL ESTADIO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO








Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TUNAL ESTADIO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC AREA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."
(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

TUNAL SOFTBOL

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	11.00	$ 99,176.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	11.00	$ 3,041,731.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 571,074.00		$ 571,074.00		$ 571,074.00		$ 856,611.00		$ 3,140,907.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 237,281.00		$ 237,281.00		$ 237,281.00		$ 355,922.00		$ 1,305,047.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		##########		$ 4,445,954.00
		DISEÑOS		0.00%												
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		##########		$ 4,445,954.00
		ITEMS NO PREVISTOS														
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		##########		$ 4,445,954.00

Vº Bº IDRD



Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

332


EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TUNAL SOFTBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO


DIC 21	Corte de césped en áreas de juego. Bordeo-deshierbe.	  
ENE 04	Corte de césped en áreas de juego. Bordeo-deshierbe	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TUNAL SOFTBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA
2021

2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC AREA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

CAMPINCITO

					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5 Sudamericanos		ACUMULADO	
ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPOF														
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol 1	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -	0	-	0	-	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha	UN	$ 181,534.00		$ -	5.00	$ 907,670.00	5.00	$ 907,670.00	3	544,602.00	0	-	17.00	$ 3,086,078.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -	0	-	0	-	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPO	UN	$ 9,016.00		$ -	1.00	$ 9,016.00	1.00	$ 9,016.00	1	9,016.00	0	-	5.00	$ 45,080.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PRO	UN	$ 276,521.00		$ -	5.00	$ 1,382,605.00	4.00	$ 1,106,084.00	8	2,212,168.00	14	3,871,294.00	36.00	$ 9,954,756.00
3		MAQUINARIA Y EQUIPOS														
004	101046	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Id	UN	$ 351,687.00		$ -		$ -		$ -	1	351,687.00	0	-	1.00	$ 351,687.00
4		BASES Y RELLENOS														
001	10276	Relleno en tierra negra (Suministro + T	M3	$ 75,092.00		$ -		$ -		$ -	0	-	0	-	-	$ -
002	10550	Relleno arena s/lav de peña cernida +t	M3	$ 145,389.00		$ -		$ -		$ -	0	-	0	-	-	$ -
003	10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3	$ 152,338.00		$ -		$ -		$ -	17	2,589,746.00	0	-	17.00	$ 2,589,746.00
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		-	0	-	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca	M2	$ 1,090.00		$ -	14,280.00	$ 15,565,200.00		$ -	7,140.00	7,782,600.00	0	-	21,420.00	$ 23,347,800.00
003	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ 807.00		$ -		$ -		$ -	7,140.00	5,761,980.00	0	-	7,140.00	$ 5,761,980.00
004	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 169.00		$ -	7,140.00	$ 1,206,660.00		$ -		-	0	-	14,280.00	$ 2,413,320.00
005	15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMU	KG	$ 3,237.00		$ -	500.00	$ 1,618,500.00		$ -	500.00	1,618,500.00	150	485,550.00	1,650.00	$ 5,341,050.00
10		RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
001	12485	Descapote resiembra tapete cesped (S	M2	$ 5,242.00		$ -		$ -		$ -	0	-	10	52,420.00	10.00	$ 52,420.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 20,689,651.00		$ 2,022,770.00		$ 20,870,299.00		$ 4,409,264.00		$ 52,943,917.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 8,596,550.00		$ 840,461.00		$ 8,671,609.00		$ 1,832,049.00		$ 21,998,198.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 29,286,201.00		$ 2,863,231.00		$ 29,541,908.00		$ 6,241,313.00		$ 74,942,115.00
		DISEÑOS		0.00%												
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)				$ -		$ 29,286,201.00		$ 2,863,231.00		$ 29,541,908.00		$ 6,241,313.00		$ 74,942,115.00
		ITEMS NO PREVISTOS														
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 29,286,201.00		$ 2,863,231.00		$ 29,541,908.00		$ 6,241,313.00		$ 74,942,115.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

32
53

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "CAMPÍNCITO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DIC 21	Un corte.
DIC 23	Un corte.
DIC 27	Dos cortes.
ENE 03	Dos cortes. Fertilización foliar y fumigación.
ENE 06	Dos cortes.
ENE 11	Dos cortes.
ENE 12	Fertilización.
ENE 13	Dos cortes.
ENE 16	Dos cortes.
ENE 18	Dos cortes.







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC AREA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

TIMIZA ESTADIO

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	3.00	$ 544,602.00	2.00	$ 363,068.00	5.00	$ 907,670.00	4.00	$ 726,136.00	4.00	$ 726,136.00	18.00	$ 3,267,612.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	3.00	$ 27,048.00	1.00	$ 9,016.00	3.00	$ 27,048.00	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00	10.00	$ 90,160.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	3.00	$ 829,563.00	1.00	$ 276,521.00	3.00	$ 829,563.00	3.00	$ 829,563.00	4.00	##########	14.00	$ 3,871,294.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 1,401,213.00		$ 648,605.00		$ 1,764,281.00		##########		##########		$ 7,229,066.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 582,204.00		$ 269,495.00		$ 733,059.00		$ 650,139.00		$ 768,780.00		$ 3,003,677.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 1,983,417.00		$ 918,100.00		$ 2,497,340.00		##########		##########		$ 10,232,743.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)				$ -		$ 1,983,417.00		$ 918,100.00		$ 2,497,340.00		##########		##########		$ 10,232,743.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 1,983,417.00		$ 918,100.00		$ 2,497,340.00		##########		##########		$ 10,232,743.00

V° B° IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

V° B°
CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TIMÍZA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 23	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe. Demarcación con vinilo.
DIC 30	Corte de césped en área de juego. Demarcación con vinilo.
ENE 5	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe. Demarcación con vinilo.
ENE 13	Corte de césped en área de juego. Demarcación con vinilo.







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia


EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TIMÍZA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TIMÍZA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO





Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "TIMÍZA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC AREA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."
(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

ATAHUALPA ESTADIO

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (b)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	4.00	$ 726,136.00	5.00	$ 907,670.00	3.00	$ 544,602.00	5.00	$ 907,670.00	19.00	$ 3,449,146.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	12.00	$ 108,192.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	12.00	$ 3,318,252.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 1,297,210.00		$ 1,764,281.00		$ 1,115,676.00		$ 1,764,281.00		$ 6,875,590.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 538,991.00		$ 733,059.00		$ 463,563.00		$ 733,059.00		$ 2,856,808.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 1,836,201.00		$ 2,497,340.00		$ 1,579,239.00		$ 2,497,340.00		$ 9,732,398.00
		DISEÑOS		0.00%												
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 1,836,201.00		$ 2,497,340.00		$ 1,579,239.00		$ 2,497,340.00		$ 9,732,398.00
		ITEMS NO PREVISTOS														
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 1,836,201.00		$ 2,497,340.00		$ 1,579,239.00		$ 2,497,340.00		$ 9,732,398.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques


Vº Bº CONTRATISTA


Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

42

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "ATAHUALPA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 22	Demarcación con vinilo.
DIC 27	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe. Demarcación con vinilo.
ENE 06	Demarcación con vinilo.
ENE 12	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe. Demarcación con vinilo.







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "ATAHUALPA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

	FECHA
	2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción) **SUBDIRECC** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**
AREA **ADMINISTRACION ESCENARIOS**

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."
(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

PRD ESTADIO

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 Sudamericanos CANT	ACTA No. 6 Sudamericanos Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS														
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	2.00	$ 363,068.00	3.00	$ 544,602.00	3.00	$ 544,602.00		$ -	11.00	$ 1,996,874.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	10.00	$ 90,160.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	3.00	$ 829,563.00	5.00	$ 1,382,605.00	15.00	$ 4,147,815.00
3		MAQUINARIA Y EQUIPOS														
004	1E+05	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	$ 351,687.00		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 351,687.00	1.00	$ 351,687.00
4		BASES Y RELLENOS														
001	10276	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	$ 75,092.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10550	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	M3	$ 145,389.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3	$ 152,338.00		$ -		$ -		$ -		$ -	16.00	$ 2,437,408.00	16.00	$ 2,437,408.00
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL														
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -	7,000.00	$ 7,630,000.00		$ -		$ -	7,140.00	$ 7,782,600.00	14,140.00	$ 15,412,600.00
003	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ 807.00		$ -		$ -		$ -		$ -	7,140.00	$ 5,761,980.00	7,140.00	$ 5,761,980.00
004	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 169.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
005	15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	$ 3,237.00		$ -		$ -		$ -		$ -	100.00	$ 323,700.00	100.00	$ 323,700.00
10		RED DE RIEGO AUTOMÁTICO														
001	12485	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)	M2	$ 5,242.00		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 20,968.00	4.00	$ 20,968.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 8,564,142.00		$ 1,392,197.00		$ 1,392,197.00		$ 18,078,980.00		$ 30,543,192.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 3,558,401.00		$ 578,458.00		$ 578,458.00		$ 7,511,816.00		$ 12,690,696.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 12,122,543.00		$ 1,970,655.00		$ 1,970,655.00		$ 25,590,796.00		$ 43,233,888.00
		DISEÑOS		0.00%												
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)				$ -		$ 12,122,543.00		$ 1,970,655.00		$ 1,970,655.00		$ 25,590,796.00		$ 43,233,888.00
		ITEMS NO PREVISTOS														
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 12,122,543.00		$ 1,970,655.00		$ 1,970,655.00		$ 25,590,796.00		$ 43,233,888.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques


Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "PRD ESTADIO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 19	Dos cortes. Bordeo-deshierbe.
DIC 28	Aireación con chuzo hueco en área de juego.
ENE 02	Dos cortes de césped en área de juego.
ENE 03	Top dressing con material seleccionado en área de juego.
ENE 13	Bordeo-deshierbe. Corte de césped en área de juego.
ENE 16	Dos cortes de césped en área de juego.













Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "PRD ESTADIO"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO









Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA
2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES — ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

PRD ALTERNA

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	2.00	$ 363,068.00	2.00	$ 363,068.00	2.00	$ 363,068.00	2.00	$ 363,068.00	3.00	$ 544,602.00	11.00	$ 1,996,874.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	11.00	$ 99,176.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL *	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	11.00	$ 3,041,731.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 934,142.00		$ 934,142.00		$ 934,142.00		$ 934,142.00		$ 1,401,213.00		$ 5,137,781.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 388,136.00		$ 388,136.00		$ 388,136.00		$ 388,136.00		$ 582,204.00		$ 2,134,748.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,983,417.00		$ 7,272,529.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,983,417.00		$ 7,272,529.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,983,417.00		$ 7,272,529.00

Vº Bº IDRD


Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques


Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "PRD ALTERNA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 19	Corte de césped en área de juego.
	Bordeo-deshierbe.
	Demarcación con vinilo.
ENE 02	Corte de césped en área de juego.
	Bordeo-deshierbe.
	Demarcación con vinilo.
ENE 16	Corte de césped en área de juego.
	Bordeo-deshierbe.
	Demarcación con vinilo.








Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "PRD ALTERNA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "PRD ALTERNA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

PRD VOLEYPLAYA

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	9.00	$ 81,144.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 18,032.00		$ 18,032.00		$ 9,016.00		$ 18,032.00		$ 18,032.00		$ 81,144.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 7,492.00		$ 7,492.00		$ 3,746.00		$ 7,492.00		$ 7,492.00		$ 33,715.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 12,762.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 114,859.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 12,762.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 114,859.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 12,762.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 114,859.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

52

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "PRD VOLEY PLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 19	Bordeo-deshierbe.	 
ENE 02	Bordeo-deshierbe.	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

:ONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC AREA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

TABORA

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 Sudamericanos CANT	ACTA No. 5 Sudamericanos Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	5.00	$ 907,670.00	2.00	$ 363,068.00	5.00	$ 907,670.00	5.00	$ 907,670.00	5.00	$ 907,670.00	22.00	$ 3,993,748.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	3.00	$ 27,048.00	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	10.00	$ 90,160.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	5.00	$ 1,382,605.00	2.00	$ 553,042.00	5.00	$ 1,382,605.00	4.00	$ 1,106,084.00	4.00	$ 1,106,084.00	20.00	$ 5,530,420.00
6		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -	7,000.00	$ 7,630,000.00	7,140.00	$ 7,782,600.00		$ -		$ -		$ -	14,140.00	$ 15,412,600.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 9,947,323.00		$ 8,707,726.00		$ 2,308,307.00		$ 2,031,786.00		$ 2,031,786.00		$ 25,026,928.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 4,133,113.00		$ 3,618,060.00		$ 959,102.00		$ 844,207.00		$ 844,207.00		$ 10,398,689.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 14,080,436.00		$ 12,325,786.00		$ 3,267,409.00		$ 2,875,993.00		$ 2,875,993.00		$ 35,425,617.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 14,080,436.00		$ 12,325,786.00		$ 3,267,409.00		$ 2,875,993.00		$ 2,875,993.00		$ 35,425,617.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 14,080,436.00		$ 12,325,786.00		$ 3,267,409.00		$ 2,875,993.00		$ 2,875,993.00		$ 35,425,617.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº
CONTRATISTA

Ingº RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

5F

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TABORA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 22	Demarcación con vinilo.
DIC 23	Corte de césped en área de juego.
	Bordeo-deshierbe.
	Demarcación con vinilo.
DIC 30	Corte de césped en área de juego.
	Demarcación con vinilo.
ENE 6	Corte de césped en área de juego.
	Bordeo-deshierbe.
	Demarcación con vinilo.
ENE 13	Corte de césped en área de juego.
	Demarcación con vinilo.







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "TABORA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

57

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 3 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "TABORA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

54

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 4 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "TABORA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

58

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

COUNTRY

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	1.00	$ 9,016.00	1.00	$ 9,016.00		$ -	5.00	$ 45,080.00
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 17,598.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
011	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UN	$ 251,221.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
012	12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UN	$ 1,560,943.00		$ -	5.00	$ 7,804,715.00	3.00	$ 4,682,829.00	4.00	$ 6,243,772.00	4.00	$ 6,243,772.00	5.00	$ 7,804,715.00	21.00	$ 32,779,803.00
013	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UN	$ 206,165.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 7,822,747.00		$ 4,691,845.00		$ 6,252,788.00		$ 6,252,788.00		$ 7,804,715.00		$ 32,824,883.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 3,250,351.00		$ 1,949,462.00		$ 2,598,033.00		$ 2,598,033.00		$ 3,242,859.00		$ 13,638,739.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 11,073,098.00		$ 6,641,307.00		$ 8,850,821.00		$ 8,850,821.00		$ 11,047,574.00		$ 46,463,622.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 11,073,098.00		$ 6,641,307.00		$ 8,850,821.00		$ 8,850,821.00		$ 11,047,574.00		$ 46,463,622.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 11,073,098.00		$ 6,641,307.00		$ 8,850,821.00		$ 8,850,821.00		$ 11,047,574.00		$ 46,463,622.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

59

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "COUNTRY"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 21	Corte de césped en áreas de juego.
DIC 28	Corte de césped en áreas de juego.
ENE 04	Corte de césped en áreas de juego.
ENE 18	Corte de césped en áreas de juego. Bordeo-deshierbe.











Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

09

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "COUNTRY"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA
2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBD/AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."
(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

UDS BEISBOL

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	4.00	$ 36,064.00	4.00	$ 36,064.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	14.00	$ 126,224.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	4.00	$ 1,106,084.00	4.00	$ 1,106,084.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	14.00	$ 3,871,294.00
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 1,142,148.00		$ 1,142,148.00		$ 571,074.00		$ 571,074.00		$ 571,074.00		$ 3,997,518.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 474,562.00		$ 474,562.00		$ 237,281.00		$ 237,281.00		$ 237,281.00		$ 1,660,969.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 1,616,710.00		$ 1,616,710.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 5,658,487.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 1,616,710.00		$ 1,616,710.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 5,658,487.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 1,616,710.00		$ 1,616,710.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 5,658,487.00



V° B° IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques


V° B°
CONTRATISTA


Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "UDS BÉISBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENE 02	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe.	  
ENE 16	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe.	

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "UDS BÉISBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

UDS ATLETISMO

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO	
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00	8.00	$ 72,128.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	1.00	$ 276,521.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	9.00	$ 2,488,689.00
006	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	$ 62,156.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	$ 105,552.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 334,005.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
009	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	$ 10,275.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 17,598.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		COCTO>>		$ -		$ 571,074.00		$ 571,074.00		$ 285,537.00		$ 562,058.00		$ 571,074.00		$ 2,560,817.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 237,281.00		$ 237,281.00		$ 118,641.00		$ 233,535.00		$ 237,281.00		$ 1,064,019.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 404,178.00		$ 795,593.00		$ 808,355.00		$ 3,624,836.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 404,178.00		$ 795,593.00		$ 808,355.00		$ 3,624,836.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 404,178.00		$ 795,593.00		$ 808,355.00		$ 3,624,836.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

69

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE F

AREA INISTRACION ESCENA

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. ADICIONES CONTRATO:

VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO:

No. inicial parques por intervenir:

No. final parques intervenidos:

UDS MARTE ATLETISMO

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No. 8		ACUMULADO	
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																		
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	1.00	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00		$ -		$ -		$ -	7.00	$ 63,112.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	1.00	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00		$ -		$ -		$ -	7.00	$ 1,935,647.00
006	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	$ 62,156.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	$ 105,552.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 334,005.00		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -	-	$ -
009	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	$ 10,275.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 17,598.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																		
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 285,537.00		$ -		$ 571,074.00		$ -		$ -		$ -		$ 1,998,759.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 118,641.00		$ -		$ 237,281.00		$ -		$ -		$ -		$ 830,484.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 404,178.00		$ -		$ 808,355.00		$ -		$ -		$ -		$ 2,829,243.00
		DISEÑOS		0.00%																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 404,178.00		$ -		$ 808,355.00		$ -		$ -		$ -		$ 2,829,243.00
		ITEMS NO PREVISTOS																		
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																		
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 404,178.00		$ -		$ 808,355.00		$ -		$ -		$ -		$ 2,829,243.00

Vº Bº IDRD


Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº
CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

99

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "UDS PISTA ATLÉTICA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ENE 02	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe.	 
ENE 16	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe.	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

67

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "UDS PISTA ATLÉTICA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC AREA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 2021

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

UDS SOFTBOL

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	4.00	$ 36,064.00	4.00	$ 36,064.00	13.00	$ 117,208.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	1.00	$ 276,521.00	4.00	$ 1,106,084.00	4.00	##########	13.00	$ 3,594,773.00
4		BASES Y RELLENOS																
010	760	Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	$ 279,495.00		$ -		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 1,676,970.00		$ -	6.00	$ 1,676,970.00
011	12500	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	$ 4,919.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
012	105757	Geotextil T-2400	M2	$ 5,524.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 571,074.00		$ 571,074.00		$ 285,537.00		$ 2,819,118.00		##########		$ 5,388,951.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 237,281.00		$ 237,281.00		$ 118,641.00		$ 1,171,344.00		$ 474,562.00		$ 2,239,109.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 404,178.00		$ 3,990,462.00		##########		$ 7,628,060.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 404,178.00		$ 3,990,462.00		##########		$ 7,628,060.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 404,178.00		$ 3,990,462.00		##########		$ 7,628,060.00

Vº Bº IDRD


Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

69

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "UDS SOFTBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO


ENE 02	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe.	  
ENE 16	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe.	


Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

20

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "UDS SOFTBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA
2021

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

UDS VOLEIBOL

					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO	
ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	9.00	$ 81,144.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 18,032.00		$ 18,032.00		$ 9,016.00		$ 18,032.00		$ 18,032.00		$ 81,144.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 7,492.00		$ 7,492.00		$ 3,746.00		$ 7,492.00		$ 7,492.00		$ 33,715.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 12,762.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 114,859.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 12,762.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 114,859.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 12,762.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 114,859.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

27

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "UDS VOLEYPLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENE 02	Bordeo-deshierbe.	  
ENE 16	Bordeo-deshierbe.	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "UDS VOLEYPLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

24

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA
2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC AREA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

SAN CRISTOBAL ESTADIO

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO	
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	5.00	$ 907,670.00	6.00	$ 1,089,204.00	5.00	$ 907,670.00	3.00	$ 544,602.00	4.00	$ 726,136.00	23.00	$ 4,175,282.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	10.00	$ 90,160.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	3.00	$ 829,563.00	5.00	$ 1,382,605.00	3.00	$ 829,563.00	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	16.00	$ 4,424,336.00
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 1,755,265.00		$ 2,498,857.00		$ 1,755,265.00		############		############		$ 8,689,778.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 729,313.00		$ 1,038,275.00		$ 729,313.00		$ 463,563.00		$ 650,139.00		$ 3,610,603.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 2,484,578.00		$ 3,537,132.00		$ 2,484,578.00		############		############		$ 12,300,381.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 2,484,578.00		$ 3,537,132.00		$ 2,484,578.00		############		############		$ 12,300,381.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 2,484,578.00		$ 3,537,132.00		$ 2,484,578.00		############		############		$ 12,300,381.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "SAN CRISTÓBAL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 22	Corte de césped en área de juego.
	Bordeo-deshierbe.
	Demarcación con vinilo.
DIC 29	Corte de césped en área de juego.
	Demarcación con vinilo.
ENE 05	Corte de césped en área de juego.
	Bordeo-deshierbe.
	Demarcación con vinilo.
ENE 12	Demarcación con vinilo.











Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "SAN CRISTÓBAL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES — ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

PARQUE NACIONAL

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO	
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	2.00	$ 363,068.00	2.00	$ 363,068.00	1.00	$ 181,534.00	2.00	$ 363,068.00	1.00	$ 181,534.00	8.00	$ 1,452,272.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	8.00	$ 72,128.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	1.00	$ 276,521.00	2.00	$ 553,042.00	1.00	$ 276,521.00	8.00	$ 2,212,168.00
006	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	$ 62,156.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	$ 105,552.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 334,005.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
009	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	$ 10,275.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 17,598.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 934,142.00		$ 934,142.00		$ 467,071.00		$ 934,142.00		$ 467,071.00		$ 3,736,568.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 388,136.00		$ 388,136.00		$ 194,068.00		$ 388,136.00		$ 194,068.00		$ 1,552,544.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 661,139.00		##########		$ 661,139.00		$ 5,289,112.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 661,139.00		##########		$ 661,139.00		$ 5,289,112.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 661,139.00		##########		$ 661,139.00		$ 5,289,112.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "PARQUE NACIONAL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 26	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe. Demarcación con vinilo.	

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "PARQUE NACIONAL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No. Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECC AREA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(relacione el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

CIUDAD MONTES

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO	
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	2.00	$ 363,068.00	3.00	$ 544,602.00	2.00	$ 363,068.00	2.00	$ 363,068.00	2.00	$ 363,068.00	11.00	$ 1,996,874.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	11.00	$ 99,176.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	11.00	$ 3,041,731.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 934,142.00		$ 1,401,213.00		$ 934,142.00		$ 934,142.00		$ 934,142.00		$ 5,137,781.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 388,136.00		$ 582,204.00		$ 388,136.00		$ 388,136.00		$ 388,136.00		$ 2,134,748.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,983,417.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 7,272,529.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,983,417.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 7,272,529.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 1,322,278.00		$ 1,983,417.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 1,322,278.00		$ 7,272,529.00

V° B° IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

V° B° CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "CIUDAD MONTES FUTBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 28	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe. Demarcación con vinilo.	
ENE 11	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe. Demarcación con vinilo.	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

28

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "CIUDAD MONTES FUTBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO







Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."
(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

CIUDAD MONTES SOFTBOL

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO	
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,716.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	11.00	$ 99,176.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	3.00	$ 829,563.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	2.00	$ 553,042.00	11.00	$ 3,041,731.00
006	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	$ 62,156.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	$ 105,552.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 334,005.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
009	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	$ 10,275.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 17,598.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
5		MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9,719.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1,090.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 571,074.00		$ 856,611.00		$ 571,074.00		$ 571,074.00		$ 571,074.00		$ 3,140,907.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 237,281.00		$ 355,922.00		$ 237,281.00		$ 237,281.00		$ 237,281.00		$ 1,305,047.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 808,355.00		$ 1,212,533.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 4,445,954.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)				$ -		$ 808,355.00		$ 1,212,533.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 4,445,954.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 808,355.00		$ 1,212,533.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 808,355.00		$ 4,445,954.00


Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra


EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "CIUDAD MONTES SOFTBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIC 28	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe.	  
ENE 11	Corte de césped en área de juego. Bordeo-deshierbe.	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	UBICACIÓN "CIUDAD MONTES SOFTBOL"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA
2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

CIUDAD MONTES VOLEYPLAYA

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	3.00	$ 27,048.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	2.00	$ 18,032.00	11.00	$ 99,176.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 18,032.00		$ 27,048.00		$ 18,032.00		$ 18,032.00		$ 18,032.00		$ 99,176.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 7,492.00		$ 11,238.00		$ 7,492.00		$ 7,492.00		$ 7,492.00		$ 41,208.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ 25,524.00		$ 38,286.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 140,384.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 25,524.00		$ 38,286.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 140,384.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 25,524.00		$ 38,286.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 25,524.00		$ 140,384.00


V° B° IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

V° B°
CONTRATISTA


Ing. RICARDO MARTÍNEZ
Director de Obra


EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 1 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "CIUDAD MONTES VOLEY PLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DIC 28	Bordeo-deshierbe.	 
ENE 11	Bordeo-deshierbe.	

Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

EQUIVER	**EQUIVER SAS** **NIT** 800.233.401-2	
		Hoja de Bitácora No 2 /
ACTIVIDAD	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C	**UBICACIÓN** "CIUDAD MONTES VOLEY PLAYA"
FECHA: DICIEMBRE 19 A ENERO 18	**DESCRIPCIÓN**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





Aut Medellín Km 3.5 Bg 34 Mod 6 TTC Tel: 8985073 Cel: 3108141623 E-mail: mmaldonado@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
Cota - Colombia

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte

FECHA: 2021

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción) SUBDIRECC AREA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. ADICIONES CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 650,000,000.00
VR. FINAL CONTRATO: $ 650,000,000.00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

ALQUERIA

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]
1		MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS																
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97,718.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181,534.00		$ -	4.00	$ 726,136.00	2.00	$ 363,068.00	4.00	$ 726,136.00	3.00	$ 544,602.00	3.00	$ 544,602.00	16.00	$ 2,904,544.00
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9,016.00		$ -	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00	1.00	$ 9,016.00	2.00	$ 18,032.00	8.00	$ 72,128.00
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276,521.00		$ -	2.00	$ 553,042.00	1.00	$ 276,521.00	3.00	$ 829,563.00	2.00	$ 553,042.00	4.00	$ 1,106,084.00	12.00	$ 3,318,252.00
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)		CDCTO>>		$ -		$ 1,297,210.00		$ 648,605.00		$ 1,573,731.00		$ 1,106,660.00		$ 1,668,718.00		$ 6,294,924.00
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ 538,991.00		$ 269,495.00		$ 653,885.00		$ 459,817.00		$ 693,352.00		$ 2,615,541.00
		SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ 1,836,201.00		$ 918,100.00		$ 2,227,616.00		$ 1,566,477.00		$ 2,362,070.00		$ 8,910,465.00
		DISEÑOS		0.00%														
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				$ -		$ 1,836,201.00		$ 918,100.00		$ 2,227,616.00		$ 1,566,477.00		$ 2,362,070.00		$ 8,910,465.00
		ITEMS NO PREVISTOS																
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		A.I.U.		41.55%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 1,836,201.00		$ 918,100.00		$ 2,227,616.00		$ 1,566,477.00		$ 2,362,070.00		$ 8,910,465.00

Vº Bº IDRD

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Subdireccion de Parques

Vº Bº CONTRATISTA

Ing. RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

8