ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION / INTERVENTORIA DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 113 DE 2023

NUMERO DE INFORME	4	PERIODO	DEL	1	de	Mayo	del	2023	AL	31	de	Mayo	del	2023
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISION / INTERVENTORIA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Gestión Corporativa													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	113	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios			**Fecha de suscripción**	2	**de**	Febrero	**del**	2023
Modalidad de selección						**No. del proceso en el SECOP**			CPS-113-2023		
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales para apoyar al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el desarrollo de actividades realacionadas con el Sistema Integrado de Conservación documental y preservación digital, en concordancia con la normatividad vigente										
Nombre / Razón social del Contratista	Angela Jimena Pinilla Acosta			**ID.**		52.419.920		**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Natural**	
				expedida en		Bogotá					
Representante legal del contratista				**ID.**							
				expedida en							
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**		NO		**¿Contempla retegarantía?**		NO			
Supervisor designado	LUIS ALBERTO TORRES MORALES			**Cargo**	Profesional Universitario						
Apoyo a la Supervisión	KAREN ANDREA BERNAL LA ROTTA			**Número Contrato**	CPS-116-2023						
Fecha de Inicio	6 de febrero de 2023	**Fecha inicial de terminación**		30 de diciembre de 2023		**Fecha final de terminación**		30 de diciembre de 2023			
Plazo inicial del contrato	**Meses**	10	**Días**	25		**Plazo final del Contrato**	10 mes(es)		25 día(s)		
Valor inicial del contrato	$	55.055.000,00	#N/D año de suscripción			**Valor adicionado al contrato**	$	-	0,00 SMLMV		
Valor total del contrato	$	55.055.000,00	**Valor ejecutado por el contratista**	$	19.481.000,00	**% de ejecución real del contrato**	35,38%				

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCIÓN SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			0 mes(es)		0 día(s)		

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			$ -	0,00 SMLMV	$ -

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE**: NO

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía		**Aseguradora**		**No. de póliza**	CBC-100043304
Fecha de expedición	6 de febrero de 2023	**Fecha de aprobación**	6 de febrero de 2023	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	1

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	2 de feb. de 2023	2 de may. de 2024	$ 5.505.500,00

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	0	Aseguradora				Fecha de Expedición	
Amparo modificado	Razón de la modific.	# de anexo modificatorio o de	Fecha de expedición	Fecha de aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
99	7597. Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	0020 - Personal Contratado para apoyar las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la Entidad.	1-100-F001 VA-Recursos distrito		55,902,000

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
155	1110. Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	0020 - Personal Contratado para apoyar las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la Entidad.	1-100-F001 VA-Recursos distrito		55,055,000

0

Concepto	Orden de pago No.	Orden de pago Fecha	Orden de pago Valor	Orden de pago CRP	% ejecutado	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
1	30001178081	3/3/2023	$ 4.235.000,00	155	8%	4.235.000	-	$ -		4.235.000
2	3000241269	18/4/2023	$ 5.082.000,00	155	9%	5.082.000				5.082.000
3	3000270025	2/5/2023	$ 5.082.000,00	155	9%	5.082.000				5.082.000
					0%					-
			$ -		0%					-
TOTALES			$ 14.399.000,00		26%	14.399.000		$ -		14.399.000

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 55.055.000	$ -	$ 55.055.000	$ 14.399.000	$ 19.481.000	35%	$ 5.082.000	35.574.000

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
					$ -
				SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC	**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0,00**

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor / Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

7.1 Prestación de Servicios Profesionales, Apoyo a la Gestión o Ejecución de Trabajos Artísticos.

Planilla		Valor Orden de Pago	IBC	VALOR A PAGAR APORTE SALUD 12.5%	VALOR PAGADO SALUD	VALOR A PAGAR APORTE PENSIÓN 16%	VALOR PAGADO PENSIÓN	Riesgo 1	VALOR PAGADO
No.	Mes pagado							0,522%	
9446933333	enero	$ 4.235.000,00	$ 1.936.000,00	242.000	$ 246.600,00	309.760	$ 315.700,00	$ 10.106	20.700
9448325009	febrero	$ 5.082.000,00	$ 3.700.000,00	462.500	$ 468.100,00	592.000	$ 599.200,00	$ 19.314	39.200
9449712775	marzo	$ 5.082.000,00	$ 2.700.000,00	337.500	$ 341.300,00	432.000	$ 436.800,00	$ 14.094	28.600
9450782485	abril	$ 5.082.000,00	$ 2.032.800,00	254.100	$ 255.700,00	325.248	$ 327.300,00	$ 10.611	21.500
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	
		$ -	$ -	-		-		$ -	

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor/interventor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el interventor/supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

FIRMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

INTERVENTOR DEL CONTRATO

Nombre: 0
0

FIRMA

Apoyo a la Supervisión

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: KAREN ANDREA BERNAL LA ROTTA
Cargo: CPS-116-2023

Radicado: **20232100075473**
Fecha 31-05-2023 16:26

Documento 20232100075473 firmado electrónicamente por:

LUIS ALBERTO TORRES MORALES, Profesional, Gestión Documental, Fecha de Firma: 31-05-2023 16:33:17

Revisó: KAREN ANDREA BERNAL LA ROTTA - Gestión Documental

8f4580ac3547c4db16f891eafa821756e70b0aaa42b70198eed52842e61aa297