| | | |
|---|---|---|
| | **JUSTIFICACIÓN PARA PRÓRROGA, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y/O MODIFICACIÓN CONTRATO** | Código: GLC-CONT-FO-019 |
| | **PROCESO DE CONTRATACIÓN** | Versión: 0 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 29/05/2023 |
| **ASUNTO:** | Prórroga No.4 |
| **CONTRATO No.:** | 022 de 2022 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 28/01/2022 |
| **OBJETO:** | Servicios de seguridad y salud en el trabajo, para la realización de los exámenes médico-ocupacionales periódicos para los servidores del Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional. |
| **ACTA DE INICIO:** | 14/02/2022 |
| **PLAZO:** | Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
| **VALOR:** | El valor del contrato asciende a la suma de **SESENTA MILLONES PESOS M/CTE. $60.000.000** incluido IVA y los demás costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14/02/2023 |
| **CONTRATISTA:** | SALUD OCUPACIONAL SANITAS S.A.S |
| **SUPERVISOR:** | Oscar Oswaldo Mahecha Reina – Gerente de Gestión Humana |

## 1. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

Que el 28 de abril se realizo la prorroga No. 3 al contrato, acordado las partes extenderlo hasta el 31 de mayo de 2023.

Que el 31 de marzo de 2023 se realizó la prórroga No.2 al contrato, acordando las partes extenderlo hasta el 30 de abril de 2023.

Que el 21 de junio de 2022 se realizó la modificación y adición No.1 al contrato, en consecuencia, las partes acordaron:

- Modificar el numeral 8.” LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL” del Anexo de Condiciones en el sentido de incluir la prestación del servicio en las siguientes ciudades:

Acacias, Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Leticia, Manizales, Mocoa, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andres, Sincelejo, Tunja, Villavicencio, Yopal, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú y San Jose del Guaviare.

- Adicionar el valor del Contrato No. 022 de 2022 en la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)** incluido IVA y los demás costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato, de conformidad con la propuesta económica presentada.

  Por lo anterior, con la adición realizada el valor total del contrato asciende a la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES PESOS** M/CTE. $120.000.000 suma que no supera el 100% del valor inicial del contrato.

- Incluir en el numeral 6.2. FORMA DE PAGO del Anexo de Condiciones los siguientes parágrafos:

  **PRIMERO:** El valor a pagar por los servicios prestados en las ciudades de Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Medellín, Santa Marta, Valledupar y Pereira, será conforme las tarifas inicialmente ofertadas por el contratista dentro del proceso de selección No. FNA-SG-CD-030-2022.

  **SEGUNDO:** El valor a pagar por los servicios prestados en las ciudades de Acacias, Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Leticia, Manizales, Mocoa, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andres, Sincelejo, Tunja, Villavicencio y Yopal, será conforme las siguientes tarifas, las cuales fueron ofertadas por el contratista el día 9 de mayo de 2022.

Con la adición realizada el valor total del contrato asciende a la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES PESOS** M/CTE. $120.000.000.

A la fecha, la ejecución presupuestal es la siguiente:

| **BALANCE FINANCIERO A 29 DE MAYO DE 2023** | |
|---|---|
| **A.** Valor Inicial Contrato | $ 60,000,000 |
| **B.** Adiciones | $ 60,000,000 |
| **C. Valor total Contrato (A+B)** | **$ 120,000,000** |
| **D.** Valor pagado al 29-05-2023 | $ 102.205.200 |
| **E.** Valor estimado a facturar a mayo de 2023 (**) | $ 6.905.000 |

| | |
|---|---|
| **F. Saldo real del Contrato a mayo de 2023 (C-D-E)** | **$ 10,889,800** |

(*) Este valor incluye costos asociados a exámenes médicos ocupacionales periódicos, los cuales no se realizarán durante el mes de la prórroga solicitada, puesto que ya se culminó con el proceso.

(**) A continuación se describe el detalle del valor estimado a facturar con corte a mayo 26 de 2023 el cual fue el resultado de la ejecución de los servicios estimados en la prorroga No. 3, es decir desde el 1 de mayo a la fecha, según se detalla a continuación:

| **PRORROGA No. 3 DEL CONTRATO 22 DE 2022** | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **COSTOS ESTIMADOS** | **COSTOS REALMENTE EJECUTADOS** |
| | **TOTAL** | **TOTAL** |
| Exámenes médicos ocupacionales de ingreso | $ 8,566,000 | $ 6.048.000 |
| Exámenes médicos ocupaciones de retiro | $ 1,440,000 | $ 432.000 |
| Exámenes médicos ocupacionales post incapacidad | $ 255,000 | $425.000 |
| Análisis de puesto de trabajo | $ 2,280,000 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 12,541,000** | **$6.905.000** |

Como se observa en el cuadro anterior, el valor estimado en la prórroga No.3 no se ejecutó en su totalidad en razón a que los procesos de selección continúan en curso y no se ha solicitado al contratista la totalidad de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Con respecto a los exámenes médicos de retiro únicamente se solicitaron nueve los cuales los cuales corresponden al valor reflejado en el cuadro anterior, exámenes médicos post incapacidad se solicitaron cinco. En cuanto al Análisis de puesto de trabajo no se requirieron durante la mencionada prorroga.

## 2. JUSTIFICACIÓN.

La terminación del plazo de ejecución del Contrato No. 22 de 2022 suscrito entre el **FONDO NACIONAL DEL AHORRO** y **SALUD OCUPACIONAL SANITAS S.A.S** está prevista para el 31 de mayo de 2023, y debido a que se mantiene la necesidad del servicio para la realización de los exámenes médico-ocupacionales periódicos para los servidores del Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional", en razón al número de vacantes de planta que se requieren cubrir con servidores públicos para atender las necesidades del servicio y así mismo completar la planta aprobada.

Por lo expuesto anteriormente y dado que el actual contrato cuenta con recursos disponibles por **$ 10,889,800 (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE)** y que para la entidad persiste la necesidad de contar con este servicio, se considera pertinente prorrogar el contrato a través del cual actualmente se prestan estos servicios, siendo importante anotar que, **SALUD OCUPACIONAL SANITAS S.A.S** ha venido ejecutando sus obligaciones contractuales de

manera adecuada y satisfactoria.

Por consiguiente, es pertinente realizar la Prórroga No. 4 al contrato No. 22 de 2022, por un plazo de (15) quince dias, comprendidos entre el 1 de junio de 2023 al 15 de junio de 2023. el cual se estima conforme las siguientes proyecciones:

| PROYECCIÓN DE COSTOS ESTIMADOS PORROGA No.4 CONTRATO 022 DE 2022 | |
|---|---|
| **ITEM** | **TOTAL** |
| Exámenes médicos ocupacionales de ingreso | $ 8,640,000 |
| Exámenes médicos ocupaciones de retiro | $ 1,872,000 |
| Exámenes médicos ocupacionales post incapacidad | $ 340,000 |
| **TOTAL** | **$ 10.852.000** |

Con la proyección de costos a 15 de junio de 2023, el presupuesto del contrato quedaría de la siguiente manera:

| BALANCE FINANCIERO REAL INCLUIDO ESTIMACION DE PRORROGA No. 4 | |
|---|---|
| **A.** Valor Inicial Contrato | $ 60,000,000 |
| **B.** Adiciones | $ 60,000,000 |
| **C. Valor total Contrato (A+B)** | **$ 120,000,000** |
| **D.** Valor pagado al 29-05-2023 | $ 102.205.200 |
| **E.** Valor estimado a facturar a mayo de 2023 | $ 6.905.000 |
| **F. Saldo real del Contrato A 29 de mayo de 2023 (C-D-E)** | **$ 10,889,800** |
| **G.** Valor de proyección de servicios para prorroga a junio 15 de 2023. | $ 10.852.000 |
| **H. Saldo del contrato después de la prórroga del contrato** | **$ 37,800** |

## 3. VALOR A ADICIONAR.

N.A

| **4. TÉRMINO DE PRÓRROGA.** |
|---|
| Quince días (15), comprendido entre el 1 de junio de 2023 al 15 de junio de 2023, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. |
| **5. DOCUMENTOS SOPORTE.** |
| Balance presupuestal del contrato 022 de 2022<br>Carta de intención del contratista<br>Composición accionaria- |

Cordialmente,

MAHECHA REINA OSCAR OSWALDO
Firmado digitalmente por MAHECHA REINA OSCAR OSWALDO
Fecha: 2023.05.30 12:08:43 -05'00'

**OSCAR OSWALDO MAHECHA REINA**
**Gerente de Gestión Humana**
**Supervisor del Contrato No. 022 de 2022**

Proyectó: Jessika Alejandra Gómez Sanabria – GGH
Revisó: Jenyfer Lorena Galan Garcia- GGH