Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SMC-GGP4 39138

Fecha
26/05/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1808783

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	LUIS JAIME DIAZ PEREZ
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 4
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	YUDY EDITH SANCHEZ HERRERA

Información del Documento

■ **Referencia**	SOLICITUD APROBACIÓN MINUTA PRÓRROGA CONTRATO 1724 DE 2020 OBRA PLATO TENERIFE

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetada Doctora Adriana,

En atención al Comité de Contratación celebrado el 24 de mayo de 2023, en el cual fue aprobada la solicitud de prórroga para el Contrato de Obra Pública No. 1724 de 2020 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS y contratista CONSORCIO PAZ CARIBE, cuyo objeto corresponde a "MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3, comedidamente me permito allegar proyecto de minuta "PRÓRROGA NÚMERO CUATRO (4) DE 2023".

Según Acta del Comité de Contratación No. 22 de fecha 24 de mayo de 2023, se adjuntan los documentos contractuales relacionados con el precitado contrato, copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, Rut e igualmente se allega solicitud de prórroga radicada el 19 de mayo de 2023 ante la secretaria técnica del Comité de Contratación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

En consecuencia, se adjunta documento editable correspondiente a

proyecto de minuta para amable revisión y correspondiente tramite, así como los documentos anteriormente enunciados y los que se enlistan a continuación, a saber:

1. RUT del Consorcio completo, actualizado, con fecha reciente de impresión.

2. Antecedentes del Consorcio y Consorciados: SI APLICA
2.1. Certificado antecedentes Procuraduría
2.2. Certificado antecedentes Contraloría.

3. Antecedentes Representante del Contratista de Obra:
3.1. Certificado antecedentes Procuraduría
3.2. Certificado antecedentes Contraloría
3.3. Registro Nacional de Medidas Correctivas
3.4. Antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional.

4. Cámara de Comercio

5. Cuadro de Excel del contrato en donde estén los valores (INICIAL – ADICIONES) y todos los trámites que ha tenido incluyendo esta modificación.

6. Documentos relacionados con las modificaciones a las garantías y sus respectivas actas de aprobación, emitidas por la SGCPA.

Los referidos documentos se podrán revisar y descargar en el siguiente enlace que se encuentra a continuación:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karteaga_invias_gov_co/EhtYGM-E63tDqPHmBqSu5UsBqQiKTO-9WkUibnQ1ZBI9xQ?e=jJDFpb

Sea oportuno indicar que el plazo de ejecución del presente contrato corresponde hasta el 31 de mayo de 2023.

Cordial saludo,

LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Gerente De Grandes Proyectos 4
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales





Historia del documento