ADICION EN VALOR	01	**DEL**	31/05/2023	**AL**	**CONTRATO**	1777-2022	**DEL**	26/12/2022
ADICION EN TIEMPO								
CONTRATISTA	**ARBRA S.A.S** NIT. 900808874-4							

1

CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA - INTERVENTORIA		
CONTRATISTA	**ARBRA S.A.S** NIT. 900808874-4		
OBJETO	**INTERVENTORIA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2023 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS VEITIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (1.428.627.356,00) M/CTE.		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES		
FECHA INICIO	25/01/2023	FECHA TERMINACION No.	25/09/2023
ADICION EN VALOR No. 1 30/05/2023	$226.093.913 MDA/CTE	VALOR TOTAL	**$ 1.654.721.269 MDA/CTE**
ADICION EN PLAZO No. 1 30/05/2023	UN (01) MES	PLAZO DE EJECUCION TOTAL	**NUEVE (09) MESES**
FECHA DE TERMINACION No. 2	**25 DE OCTUBRE DE 2023**		

Entre los suscritos a saber: La doctora **SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO**, identificada con cédula de ciudadanía número 34.316.329 de Popayán, obrando en su calidad de **Secretaria de Educación del Departamento del Putumayo,** según Decreto No. 305 del 18/08/2021 en uso de sus Atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993 articulo 11 numeral 3 literal b, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto N° 324 del 19/08/2021 emitida por el Gobernador del Putumayo, por el cual se hace una delegación de competencias para la ordenación del gasto en cabeza del Secretario de Educación y se delega la competencia para adelantar las etapas precontractual, contractual y pos-contractual, de los asuntos de competencia de la Secretaria de Educación Departamental de acuerdo a sus procesos, en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte, y por la otra la persona jurídica **ARBRA S.A.S.,** identificada con NIT. 900808874-4, representada legalmente por el señor **LUIS EDUARDO ARIAS MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.833.580 de Alvarado (T)**, quien para los efectos del presente contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir el presente ADICION EN VALOR Y TIEMPO No. 01 al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1777-2022 de 23/01/2023**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que el **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** y el contratista **ARBRA S.A.S** identificada con **NIT.** 900808874-4, representada legalmente por el señor **LUIS EDUARDO ARIAS MORENO**, identificado con

ADICION EN VALOR / **ADICION EN TIEMPO**	01	**DEL**	31/05/2023	**AL**	**CONTRATO**	1777-2022	**DEL**	26/12/2022
CONTRATISTA	**ARBRA S.A.S** NIT. 900808874-4							

cédula de ciudadanía No. **5.833.580 de Alvarado (T)**, suscribieron el **CONTRATO DE CONSULTORIA – INTERVENTORIA No. 1777-2022 de 26/12/2022**, cuyo objeto es **" INTERVENTORIAL AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2023 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, con un plazo inicial de OCHO (08) MESES y un valor de MIL CUATROCIENTOS VEITIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (1.428.627.356,00) M/CTE.

2.- Que el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1777-2022 de 26/12/2022**, inició su ejecución el día 25 de enero de 2023, con fecha de terminación según acta de inicio el día 25 de septiembre de 2023.

3.- Que la administración Departamental elaboró y viabilizó el proyecto ***"FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2023 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."*** se encuentra identificado con ficha BPIN No. 2022006860378, el cual fue aprobado mediante decreto 546 del 23 de noviembre de 2022, en el que se focalizan 14.765 cupos para atender con transporte escolar así:

MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	No. RUTAS	VALOR TOTAL
SANTIAGO	330	13	$ 254.796.880
COLON	222	10	$ 236.888.808
SIBUNDOY	823	26	$ 800.100.912
SAN FRANCISCO	243	21	$ 347.276.904
MOCOA	1.013	24	$ 1.119.497.704
VILLAGARZON	1050	47	$ 1.469.942.448
PUERTO GUZMAN	1471	99	$ 2.829.422.741
PUERTO CAICEDO	732	36	$ 965.447.083
PUERTO ASIS	2860	71	$ 2.687.655.880
ORITO	1864	41	$ 1.942.968.597
VALLE DEL GUAMUEZ	1498	84	$ 3.076.812.235
SAN MIGUEL	1307	67	$ 2.431.184.358
LEGUIZAMO	1.352	114	$ 2.420.223.268
	14765	653	$ 20.582.217.819
INTERVENTORIA			$ 1.428.627.356
VALOR TOTAL PROYECTO			$ 22.010.845.175

ADICION EN VALOR / **ADICION EN TIEMPO**	01	**DEL**	31/05/2023	**AL**	**CONTRATO**	1777-2022	**DEL**	26/12/2022
CONTRATISTA	**ARBRA S.A.S** NIT. 900808874-4							

4.- Que en reunión de comité técnico **No 003 celebrado el 20/03/2023** se puso de manifiesto al representante de la empresa contratista Calidad Total SAS, representada legalmente por MARTHA DIAZ CASTELLANOS, la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato en 24 días calendario escolar vigencia 2023 y adicionar vehículos para la atención oportuna de los menores toda vez que las vías de zona rural por motivos de ola invernal se ha presentado deterioro de la malla vial y esto no permite que los menores lleguen de manera oportuna.

5.- En consecuencia, el valor del contrato No. **1777-2022 del 26/12/2022**, debe adicionarse en la suma de **DOSCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MDA/CTE ($226.093.913)**, para dar continuidad a la vigilancia del servicio de transporte escolar durante el plazo adicionado al contrato No. 370 de 2023. Para ello, se cuenta con disponibilidad presupuestal No. **8523** del 14 de enero de 2023.

6.- Que el proyecto **"FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2023 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** identificado con ficha BPIN No. 2022006860378 fue actualizado con fecha 19 de abril 2023.

7.- Que se hace necesario adicionar el plazo del contrato No. **1777-2022 del 26/12/2022** por el término de **un (01) mes más** contado a partir de la terminación del pazo inicial, es decir hasta el 24 de octubre de 2023.

8.- Que la alternativa de solución al problema consiste en continuar con la vigilancia del servicio de transporte escolar para 14.765 beneficiarios del servicio de transporte escolar durante 128 días de calendario académico 2023 y por el tiempo que cubran los recursos asignados y contratados.

9.- Que en un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público y los principios y las finalidades de la Ley de Contratación y de la buena administración pública, logrando con ello dar continuidad y eficiencia a la actividad encomendada al ejecutor.

10.- Que es un deber de la administración adoptar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los contratos y el logro del fin perseguido con la contratación; dado que es un imperativo de su gestión, del cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

11.- Que en palabras del Consejo de Estado, "…el contrato estatal es un negocio jurídico de adhesión, porque la mayoría de sus cláusulas están predeterminadas en el pliego de condiciones confeccionado en forma unilateral por la Administración y al cual se sujetan los proponentes y el adjudicatario como futuro contratista, y cuyas especificaciones resultan inalterables e inmodificables, excepto en dos eventos: **a) cuando surgen con posterioridad a la adjudicación circunstancias imprevistas que determinan la necesidad de modificar el contrato y esa modificación no resulta violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos**

ADICION EN VALOR / **ADICION EN TIEMPO**	01	**DEL**	31/05/2023	**AL**	**CONTRATO**	1777-2022	**DEL**	26/12/2022
CONTRATISTA	**ARBRA S.A.S** NIT. 900808874-4							

generados en favor de la entidad y el adjudicatario[1]**; y b) cuando resulta necesario introducir variaciones en cuestiones accesorias o de detalle, que no hubieren tenido incidencia en la escogencia de la oferta y en la evaluación del proceso de selección**.[2]…"

12.- Que de conformidad al artículo 3 de la ley 80 de 1993 que reza *"Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines"*, es necesario que se realicen las modificaciones a que hay lugar para así cumplir los fines de la administración pública con la ejecución del objeto contractual.

13.- Que, de conformidad a la constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, se tiene que la administración pública bajo el entendido de perseguir el cumplimiento del fin por el cual fue celebrado un contrato, puede realizar de común acuerdo o de manera unilateral, modificaciones que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, en atención al artículo 14 de la ley 80 de 1993 el cual reza *"…Los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado".*

14.- Que, de acuerdo a lo consagrado en la constitución Nacional, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las normas civiles y comerciales que regulan el contrato en mención y en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes es procedente el presente **ADICION EN VALOR Y TIEMPO No. 1** al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1777-2022 de 26/12/2022**.

Teniendo en cuenta lo anterior el presente documento se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

[1] "…es posible que, con posterioridad a la adjudicación del contrato, se presenten situaciones sobrevinientes, que hagan necesaria la modificación de las cláusulas del contrato, definidas en el pliego. En estos eventos las partes podrían modificar el contenido del contrato, predeterminado en el pliego, siempre que se pruebe la existencia del hecho o acto sobreviniente, que el mismo no sea imputable a las partes y que la modificación no resulte violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y el adjudicatario..." Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, exp. 10.779.

[2] Escobar Gil, Rodrigo, Teoría General de los Contratos de la Administración Pública, Edt. Legis, 1ra. Edición, 1999, Pág. 87.

ADICION EN VALOR / **ADICION EN TIEMPO**	01	**DEL**	31/05/2023	**AL**	**CONTRATO**	1777-2022	**DEL**	26/12/2022
CONTRATISTA	**ARBRA S.A.S** NIT. 900808874-4							

5

CLÁUSULA PRIMRA: Adicionar al valor del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1777-2022 de 26/12/2022**, en la suma de **DOSCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MDA/CTE ($226.093.913)** para garantizar la interventoría a la prestación del servicio de transporte escolar en las Instituciones educativas oficiales del departamento del Putumayo por un (01) mes adicional, para un valor total de **$ 1.654.721.269 MDA/CTE,** distribuido de la siguiente manera:

DESGLOSE PERSONAL					
ITEM	**CARGO**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UND**	**VALOR TOTAL**
1	Director de Interventoría	Mes	9	$ 4.000.000	$ 36.000.000
2	Coordinador General	Mes	9	$ 3.800.000	$ 34.200.000
3	Profesional de Apoyo 1	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
4	Profesional de Apoyo 2	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
5	Profesional de Apoyo 3	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
6	Profesional de Apoyo 4	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
7	Profesional de Apoyo 5	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
8	Profesional de Apoyo 6	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
9	Profesional de Apoyo 7	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
10	Profesional de Apoyo 8	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
11	Profesional de Apoyo 9	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
13	Contador	Mes	8	$ 2.700.000	$ 21.600.000
14	Auxiliar Administrativo	Mes	9	$ 1.900.000	$ 17.100.000
15	Abogado	Mes	8	$ 2.700.000	$ 21.600.000
16	HSEQ	Mes	7	$ 2.700.000	$ 18.900.000
SUBTOTAL 1					**$ 319.500.000**
FACTOR MULTIPLICADOR (2,19)					**$ 699.705.000**
LOGISTICA					
GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS					
DESSRIPCION		**VALOR MES**	**CANTIDAD**	**No. DE MESES**	TOTAL
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 1 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY Y SAN FRANCISCO)		$ 8.900.000	1	7	$ 62.300.000
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 2, 3 Y 4 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; MOCOA, VILLAGARZON, PUERTO GUZMAN)		$ 8.900.000	3	7	$ 186.900.000
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 5 Y 6 - (INFORMES DE SUPERVISION		$ 8.900.000	2	7	$ 124.600.000

ADICION EN VALOR / **ADICION EN TIEMPO**	01	**DEL**	31/05/2023	**AL**	**CONTRATO**	1777-2022	**DEL**	26/12/2022
CONTRATISTA	**ARBRA S.A.S** NIT. 900808874-4							

MENSUALES; PUERTO ASIS, PUERTO CAICEDO)				
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 7 Y8 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, SAN MIGUEL)	$ 8.900.000	2	7	$ 124.600.000
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 10 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES;LEGUIZAMO)	$ 7.000.000	1	7	$ 49.000.000
			SUBTOTAL 3	**$ 547.400.000**
VALOR ANTES DE IVA				**$ 1.247.105.000**
GASTOS LEGALES 11,5%				**$ 143.417.075**
IVA 19%				**$ 264.199.194**
			TOTAL INTERVENTORIA	**$ 1.654.721.269**

PARÁGRAFO 1: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. La entidad cuenta con disponibilidad presupuestal para amparar el valor del presente adicional EN VALOR Y TIEMPO No. 1 al **CONTRATO No. 1777-2022 del 26/01/2023.**

CÓDIGO PRESUPUESTAL	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**	**FUENTE**	**VALOR**
00AD-2201-0700-2022-00686-0378	FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRNSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2023 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	SGR-ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIOAL 60%	$1.428.627.356
00AR-2201-0700-2022-00686-0378			$226.093.913

No. de C.D.P.	**8523**	**F/Expedición**	14/01/2023

No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional especializado del Área de Presupuesto de la entidad.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el PLAZO DE EJECUCION del contrato N° 1777-2022, por el término de **UN (01) MES** contados a partir de la terminación del pazo inicial, es decir hasta el 24 de octubre de 2023.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO A LAS GARANTÍAS: El contratista se obliga a: 1) Presentar el presente acuerdo a la Aseguradora correspondiente a efectos de la modificación de la garantía. El original de la modificación o anexo deberá ser publicado en la sección 2. Condiciones de la plataforma SECOP II y allegado a la Oficina de Contratación para efectos de su aprobación. – **OBLIGACIONES DEL**

ADICION EN VALOR **ADICION EN TIEMPO**	01	**DEL**	31/05/2023	**AL**	**CONTRATO**	1777-2022	**DEL**	26/12/2022
CONTRATISTA			**ARBRA S.A.S** NIT. 900808874-4					

DEPARTAMENTO: El Departamento deberá proceder a la aprobación de la modificación de la garantía, y expedición de Registro presupuestal, y lo referido en el contrato No. 1777-2022 del 26/12/2023, numeral vigésima: Garantías

CLÁUSULA CUARTA: ESTAMPILLAS: El contratista se obliga al pago de estampillas *"así como lo contemplado en sus adicciones, modificaciones y/o derogaciones",* y lo referido en CTO No**. 1777-2022 del 26/12/2022** numeral DECIMO NOVENA - ESTAMPILLAS.

CLAUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del contrato No. **1777-2022 del 26/12/2022 no** modificados por el presente adicional en VALOR Y TIEMPO No.1, No. 1, continúan vigentes en todas sus partes.

CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO – APROBACIÓN ELECTRÓNICA: La presente ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO No. 1, se perfecciona con la ACEPTACIÓN / APROBACIÓN electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA y en ningún momento podrán ser imputados al contrato ni al Departamento del Putumayo ni a la Secretaría de Educación Departamental.