Santiago de Cali, 21 de marzo de 2023

SYS-001-AJ-039-2022

Señores:
Arq. **MARIA TERESA VARONA**
Dirección de Interventoría
CONSORCIO INTERVIAS CD
Consorciointerviscd22@gmail.com
Cali

Referencia: CONTRATO No. N. **4152.010.32.1.331.2022 DEL 2022**
Objeto: REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI CONTRATO N. 4152.010.32.1.331.2022 DEL 2022

Asunto: SOLICITUD DE NP.4

Cordial Saludo

Por medio de la presente, de la manera más atenta, entregamos a ustedes JUSTIFICACION DE ITEMS NO PREVISTOS

Dentro de las labores propias del contrato que a la fecha se han ido realizando se ha encontrado la necesidad que hacer labores que no se encuentran consideradas dentro del proyectos, dentro de los comités técnicos de obra se han expuesto, siendo esto claro, y se expuso la necesidad de la generación de ítems no previstos tales son:

CANALIZACION MEDIANTE EQUIPO DE PERFORACION DIRIGIDA CON INSTALACION DE UN TUBO PEAD D=4”

Siendo así, como constructores de las obras civiles nos permitimos mencionas las justificaciones técnicas para la inclusión de casa actividad no prevista del contrato de obra anteriormente mencionado las cuales fueron expuestas en comités técnicos de obra,

Inicialmente se consideró que este ítem no aplica para nuestro tramo; mas sin embargo debido a los trabajos que se han adelantado en el corredor se ve la

necesidad de incluir la CANALIZACION MEDIANTE EQUIPO DE PERFORACION DIRIGIDA CN INSTALACION DE UN TUBO DE PEAD D=4”

MOTIVOS

Calle 16 con Carrera 80

Subbase de la carpeta de rodadura con espesor de 1 m







Ya hemos tenido a la fecha 4 lanzamientos fallidos de topo debido a que el topo de encuentra esta superficie y al pasar el topo la misma empuja hacia arriba y no se desea que se rompa la carpeta y la infraestructura de la carpeta se vea afectada,

esta situación nos hace necesario el solicitar este ítem no previsto, del cual adicionamos APU, para su aprobación o aval.

Agradecemos la atención prestada y seguros que Ustedes entenderán nuestra solicitud, quedo atento a sus comentarios,

Cordialmente,

Juan Pablo Piedrahita S
Representante Legal
Contratista: Seguridad y Servicios Señalización SA

c.c / Secretaria de Movilidad