CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1279

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 30.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 30.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 7062 - 2022 ADC 7 PRR 7 CON LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS LOGYSMED - SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE - EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGUN ACUERDO No. 132 DEL 25 DE MAYO DE 2023

Se expide a solicitud de MARIN SALAZAR TATIANA EUGENIA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 25/05/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Mayo de 2023

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adición No. 7 y Prórroga No. 7, para el contrato **7062-2022**, suscrito con **LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS LOGYSMED** Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías vasculares cerebrales para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. **El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 132 del 25 de mayo de 2023.**
4. VALOR SOLICITADO	$ 30.000.000,00
5. VALOR EN LETRAS	**Treinta Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Subgerente Corporativo (E)

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Directora de Contratación (E)	Lina Maria Garcia Henao	
REVISADO POR: Directora de Contratación (E)	Lina Maria Garcia Henao	
ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Maritza Combita Bautista	leidy

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., MAYO DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION	x	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7062 DE 2022		
6. NOMBRE CONTRATISTA	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"		
7. NIT/CEDULA	830023819-5		
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
9. VALOR A ADICIONAR	**$**	**30.000.000**	**TREINTA MILLONES DE PESOS.**
10. PLAZO A PRORROGAR	**30 DIAS**		
11. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. como Kennedy, Fontibon y Bosa, mediante el suministro material de osteosíntesis en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico en las diferentes especialidades con el suministro de dicho material, de acuerdo a lo anterior se hace necesario realizar una Adicion y prorroga al contrato 7062-2022. Por medio de acuerdo No 132 del 25 de mayo de 2023, se autorizó a la Gerencia adicionar el contrato de suministro No. 7062 de 2022 suscrito con LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED" en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000), valor que alcanzaría para cubrir las necesidades del servicio y asi garantizar la continuidad de la prestacion de servicios de nuestros usuarios.Teniendo en cuenta lo anterior y que mediante comunicado emitido por la EGAT, se informa a la subred, que la suscripcion de los acuerdos comerciales se llevara a cabo finalizando el mes de junio, todo lo cual implica que la contratacion actual que soporta dichas necesidades tenga continuidad hasta el **30 de JUNIO** de año 2023, comunicación que se manifestó a las diferentes Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud entre ellas ésta. Este proceso ya se encuentra en trámite por parte de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT, y mientras se surte el proceso de selección, se hace necesario e imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato y así garantizar la prestación del servicio a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de la Subred Sur Occidente. La ejecucion del contrato es de un **57 %** con un valor **ejecutado de $244.556.771** millones de pesos y **vence el 31 de mayo de 2023**, con un valor inicial de 50.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 30.000.000 millones de pesos, y un saldo **por ejecutar de $ 35.443.229** millones de pesos y una facturación pendiente por certificar de $5.000.000 millones de pesos.		

material MMQ

Cordialmente,

BEATRIZ ELENA VERDUGO
12. Nombre del Apoyo del Supervisor
Cargo : Profesional Área Salud

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
14. VoBo. Director Financiero

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

Vence 31/mayo/2023

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: X **INFORME PARCIAL:** ____ **Marque con una (X) según corresponda**

CONTRATO No. 7062 DE 2022 **FECHA DEL INFORME :** 12 DE MAYO DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	$50.000.000		20/05/2022	19/08/2022
Representante Legal:	NICOLAS MORALES FAJARDO	Cedula Representante	1.032.476.385	Adición 1:	$50.000.000	Prórroga 1:	20/08/2022	19/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:	20/11/2022	31/01/2023
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:	$60.000.000	Prórroga 3:	1/02/2023	28/02/2023
				Adición 4:	$10.000.000	Prórroga 4:	1/03/2023	15/03/2023
				Adición 5:	$50.000.000	Prórroga 5:	16/03/2023	30/04/2023
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:	$30.000.000	Prórroga 6:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 7:		Prórroga 7:		
			CODIGO	Adición :		Prórroga :		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		4245010401	Valor Total:	$280.000.000	Fecha Terminación actual:		31/05/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	de documentación tramitada o presentada	SI: X
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
			X		condiciones contratadas	N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E 80884	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 35.888	35.888	279.964.112	0,01%	
2	E 80887	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 44.744	80.632	279.919.368	0,03%	
3	E 80888	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 31.686	112.318	279.887.682	0,04%	
4	E 80889	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 21.124	133.442	279.866.558	0,05%	
5	E 80890	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 10.562	144.004	279.855.996	0,05%	
6	E 80891	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 21.124	175.690	279.824.310	0,06%	
7	E 80892	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 1.630.831	1.806.521	278.193.479	0,65%	
8	E 80893	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 31.686	1.838.207	278.161.793	0,66%	
9	E 81005	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 543.098	1.869.893	278.130.107	0,67%	
10	E 81006	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 21.124	1.891.017	278.108.983	0,68%	
11	E81007	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 10.562	1.901.579	278.098.421	0,68%	
12	E81008	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 528.154	1.933.265	278.066.735	0,69%	
13	E81009	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 215.460	2.148.725	277.851.275	0,77%	
14	E81010	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 21.124	2.169.849	277.830.151	0,77%	
15	E81011	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 31.686	2.201.535	277.798.465	0,79%	
16	E81012	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 31.686	2.233.221	277.766.779	0,80%	
17	E81013	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 879.043	3.112.264	276.887.736	1,11%	

18	E81014	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$	244.928	3.143.950	276.856.050	1,12%	

19	E81015	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 93.552	3.237.502	276.762.498	1,16%	
20	E81016	01-06-2022	JUNIO	01-06-2022	$ 21.124	3.258.626	276.741.374	1,16%	
21	E 81031	02-06-2022	JUNIO	02-06-2022	$ 1.599.145	3.290.312	276.709.688	1,18%	
22	E81034	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 1.510.424	4.800.736	275.199.264	1,71%	
23	E81035	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 10.562	4.811.298	275.188.702	1,72%	
24	E81036	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 21.124	4.842.984	275.157.016	1,73%	
25	E81037	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 10.562	4.853.546	275.146.454	1,73%	
26	E81038	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 10.562	4.864.108	275.135.892	1,74%	
27	E81039	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 2.177.380	4.895.794	275.104.206	1,75%	
28	E81040	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 50.652	4.946.446	275.053.554	1,77%	
29	E81041	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 660.130	5.606.576	274.393.424	2,00%	
30	E81042	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 10.562	5.638.262	274.361.738	2,01%	
31	E81044	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 10.562	5.648.824	274.351.176	2,02%	
32	E81045	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 10.562	5.659.386	274.340.614	2,02%	
33	E81061	06-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 831.205	5.691.072	274.308.928	2,03%	
34	E81062	06-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 31.686	5.722.758	274.277.242	2,04%	
35	E81063	06-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 10.562	5.733.320	274.266.680	2,05%	
36	E81064	06-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 732.503	5.765.006	274.234.994	2,06%	
37	E81065	06-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 1.504.087	7.269.093	272.730.907	2,60%	
38	E81086	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 10.562	7.279.655	272.720.345	2,60%	
39	E81090	08-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 1.088.139	7.311.341	272.688.659	2,61%	
40	E81115	10-06-2022	JUNIO	13-06-2022	$ 411.920	7.723.261	272.276.739	2,76%	
41	E81131	13-06-2022	JUNIO	13-06-2022	$ 1.463.111	9.186.372	270.813.628	3,28%	
42	E81132	13-06-2022	JUNIO	13-06-2022	$ 775.376	9.218.058	270.781.942	3,29%	
43	E81143	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 291.704	9.509.762	270.490.238	3,40%	
44	E81144	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 709.860	10.219.622	269.780.378	3,65%	
45	E81151	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 297.706	10.251.308	269.748.692	3,66%	
46	E81153	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 21.124	10.272.432	269.727.568	3,67%	
47	E81167	15-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 1.247.345	11.519.777	268.480.223	4,11%	
48	E81171	15-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 1.347.769	11.551.463	268.448.537	4,13%	
49	E81181	16-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 10.562	11.562.025	268.437.975	4,13%	
50	E81195	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 131.496	11.693.521	268.306.479	4,18%	
51	E81196	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 1.376.605	11.725.207	268.274.793	4,19%	
52	E81206	21-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 21.124	11.746.331	268.253.669	4,20%	
53	E81210	21-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 10.562	11.756.893	268.243.107	4,20%	
54	E81211	21-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 31.686	11.788.579	268.211.421	4,21%	
55	E81212	21-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 31.686	11.820.265	268.179.735	4,22%	
56	E81213	21-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 424.209	12.244.474	267.755.526	4,37%	
57	E81217	21-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 1.100.595	12.276.160	267.723.840	4,38%	
58	E81316	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 42.248	12.318.408	267.681.592	4,40%	
59	E81317	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 31.686	12.350.094	267.649.906	4,41%	
60	E81318	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 10.562	12.381.780	267.618.220	4,42%	
61	E81319	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 389.421	12.771.201	267.228.799	4,56%	
62	E81320	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 761.148	13.532.349	266.467.651	4,83%	
63	E81321	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 403.962	13.564.035	266.435.965	4,84%	
64	E81322	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 31.686	13.595.721	266.404.279	4,86%	
65	E81323	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 131.496	13.727.217	266.272.783	4,90%	
66	E81324	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 10.562	13.758.903	266.241.097	4,91%	
67	E81325	01-07-2022	JULIO	01-07-2022	$ 1.062.366	14.821.269	265.178.731	5,29%	
68	E81341	05-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 10.562	14.831.831	265.168.169	5,30%	
69	E81359	06-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 35.888	14.863.517	265.136.483	5,31%	
70	E81360	06-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 357.186	15.220.703	264.779.297	5,44%	
71	E81361	06-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 21.124	15.241.827	264.758.173	5,44%	
72	E81373	07-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 395.818	15.273.513	264.726.487	5,45%	
73	E81374	07-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 518.944	15.792.457	264.207.543	5,64%	
74	E81375	07-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 508.506	16.300.963	263.699.037	5,82%	
75	E81389	08-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 21.124	16.332.649	263.667.351	5,83%	

76	E81418	12-07-2022	JULIO	14-07-2022	$	31.686	16.396.035	263.605.809	5,86%	
78	E81414	12-07-2022	JULIO	14-07-2022	$	21.124	16.427.707	263.572.293	5,87%	
79	E81425	13-07-2022	JULIO	14-07-2022	$	21.124	16.448.831	263.551.169	5,87%	
80	E81442	14-07-2022	JULIO	18-07-2022	$	10.562	16.459.393	263.540.607	5,88%	
81	E81443	14-07-2022	JULIO	18-07-2022	$	10.562	16.491.079	263.508.921	5,89%	
82	E81444	14-07-2022	JULIO	18-07-2022	$	10.562	16.501.641	263.498.359	5,89%	
83	E81445	14-07-2022	JULIO	18-07-2022	$	21.124	16.522.765	263.477.235	5,90%	
84	E81446	14-07-2022	JULIO	18-07-2022	$	10.562	16.554.451	263.445.549	5,91%	
85	E81454	15-07-2022	JULIO	18-07-2022	$	120.068	16.674.519	263.325.481	5,96%	
86	E81477	15-07-2022	JULIO	18-07-2022	$	1.612.924	18.287.443	261.712.557	6,53%	
87	E81478	15-07-2022	JULIO	18-07-2022	$	1.247.345	18.319.129	261.680.871	6,54%	
88	E81491	18-07-2022	JULIO	19-07-2022	$	21.124	18.340.253	261.659.747	6,55%	
89	E81492	18-07-2022	JULIO	19-07-2022	$	10.562	18.350.815	261.649.185	6,55%	
90	E81493	18-07-2022	JULIO	19-07-2022	$	21.124	18.382.501	261.617.499	6,57%	
91	E81494	18-07-2022	JULIO	19-07-2022	$	10.562	18.393.063	261.606.937	6,57%	
92	E81516	19-07-2022	JULIO	21-07-2022	$	21.124	18.414.187	261.585.813	6,58%	
93	E81517	19-07-2022	JULIO	21-07-2022	$	842.200	18.445.873	261.554.127	6,59%	
94	E81533	21-07-2022	JULIO	21-07-2022	$	42.248	18.488.121	261.511.879	6,60%	
95	E81534	21-07-2022	JULIO	21-07-2022	$	10.562	18.498.683	261.501.317	6,61%	
96	E81536	21-07-2022	JULIO	21-07-2022	$	231.525	18.530.369	261.469.631	6,62%	
97	E81606	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	1.356.676	19.887.045	260.112.955	7,10%	
98	E81608	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	1.510.424	21.397.469	258.602.531	7,64%	
99	E81609	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	10.562	21.429.155	258.570.845	7,65%	
100	E81610	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	21.124	21.450.279	258.549.721	7,66%	
101	E81611	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	10.562	21.460.841	258.539.159	7,66%	
102	E81612	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	42.248	21.492.527	258.507.473	7,68%	
103	E81613	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	10.562	21.503.089	258.496.911	7,68%	
104	E81614	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	42.248	21.545.337	258.454.663	7,69%	
105	E81607	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	31.686	21.577.023	258.422.977	7,71%	
106	E81619	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	364.142	21.941.165	258.058.835	7,84%	
107	E81620	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	1.624.494	23.565.659	256.434.341	8,42%	
108	E81622	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	932.958	23.597.345	256.402.655	8,43%	
109	E81627	01-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	318.761	23.916.106	256.083.894	8,54%	
110	E81648	02-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	52.810	23.968.916	256.031.084	8,56%	
111	E81656	03-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	414.524	24.000.602	255.999.398	8,57%	
112	E81659	04-08-2022	AGOSTO	05-08-2022	$	1.613.932	25.614.534	254.385.466	9,15%	
114	E81667	05-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	1.970.205	27.584.739	252.415.261	9,85%	
115	E81669	05-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	57.012	27.616.425	252.383.575	9,86%	
116	E81682	08-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	418.905	28.035.330	251.964.670	10,01%	
117	E81683	08-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	317.366	28.352.696	251.647.304	10,13%	
118	E81684	08-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	21.124	28.384.382	251.615.618	10,14%	
119	E81705	09-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	21.124	28.405.506	251.594.494	10,14%	
120	E81707	09-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	805.175	29.210.681	250.789.319	10,43%	
121	E81712	09-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	10.562	29.242.367	250.757.633	10,44%	
122	E81714	09-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	21.124	29.263.491	250.736.509	10,45%	
123	E81738	10-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	10.562	29.274.053	250.725.947	10,46%	
124	E81739	10-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	21.124	29.305.739	250.694.261	10,47%	
125	E81746	11-08-2022	AGOSTO	12-08-2022	$	1.468.176	30.773.915	249.226.085	10,99%	
126	E81810	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	21.124	30.795.039	249.204.961	11,00%	
127	E81811	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	21.124	30.826.725	249.173.275	11,01%	
128	E81812	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	31.686	30.858.411	249.141.589	11,02%	
129	E81814	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	31.686	30.890.097	249.109.903	11,03%	
130	E81815	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	901.476	30.921.783	249.078.217	11,04%	
131	E81816	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	10.075.022	40.996.805	239.003.195	14,64%	
132	E81817	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	120.068	41.116.873	238.883.127	14,68%	
133	E81818	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	403.962	41.148.559	238.851.441	14,70%	
134	E81819	19-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$	965.132	42.113.691	237.886.309	15,04%	

136	E81962	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.186.328	43.331.758	236.688.243	15,46%	
137	E81963	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	31.686	43.363.439	236.636.561	15,49%	
138	E81964	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	88.698	43.452.137	236.547.863	15,52%	
139	E81965	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	463.050	43.483.823	236.516.177	15,53%	
140	E81966	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	10.562	43.494.385	236.505.615	15,53%	
141	E81967	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	10.562	43.504.947	236.495.053	15,54%	
142	E81968	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	95.058	43.536.633	236.463.367	15,55%	
143	E81969	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.546.335	45.082.968	234.917.032	16,10%	
144	E81970	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.436.490	46.519.458	233.480.542	16,61%	
145	E81971	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.635.056	46.551.144	233.448.856	16,63%	
146	E81972	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	684.049	47.235.193	232.764.807	16,87%	
147	E81973	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	21.124	47.256.317	232.743.683	16,88%	
148	E81974	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.425.928	47.288.003	232.711.997	16,89%	
149	E81975	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	854.700	48.142.703	231.857.297	17,19%	
150	E81976	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.468.176	49.610.879	230.389.121	17,72%	
151	E81977	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.499.862	49.642.565	230.357.435	17,73%	
152	E81978	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.535.773	51.178.338	228.821.662	18,28%	
153	E81979	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	2.897.063	54.075.401	225.924.599	19,31%	
154	E81981	05-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	14.764	54.107.087	225.892.913	19,32%	
155	E81988	06-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	10.562	54.117.649	225.882.351	19,33%	
156	E81990	06-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	978.456	55.096.105	224.903.895	19,68%	
157	E81989	06-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	10.562	55.127.791	224.872.209	19,69%	
158	E81991	06-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.436.490	56.564.281	223.435.719	20,20%	
159	E81992	06-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	10.562	56.574.843	223.425.157	20,21%	
160	E81993	06-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	35.888	56.606.529	223.393.471	20,22%	
161	E81995	06-09-2022	SEPTIEMBRE	06-09-2022	$	1.462.862	58.069.391	221.930.609	20,74%	
162	E82082	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	21.124	58.090.515	221.909.485	20,75%	
163	E82083	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	21.124	58.122.201	221.877.799	20,76%	
164	E82084	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	21.124	58.143.325	221.856.675	20,77%	
165	E82085	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	52.810	58.196.135	221.803.865	20,78%	
166	E82086	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	539.508	58.227.821	221.772.179	20,80%	
167	E82087	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	21.124	58.248.945	221.751.055	20,80%	
168	E82088	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	21.124	58.270.069	221.729.931	20,81%	
169	E82089	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	31.686	58.301.755	221.698.245	20,82%	
170	E82090	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	21.124	58.322.879	221.677.121	20,83%	
171	E82091	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	1.470.375	59.793.254	220.206.746	21,35%	
172	E82092	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	1.476.636	59.824.940	220.175.060	21,37%	
173	E82094	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	31.686	59.856.626	220.143.374	21,38%	
174	E82102	14-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	10.562	59.867.188	220.132.812	21,38%	
175	E82105	15-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	63.372	59.898.874	220.101.126	21,39%	
176	E82106	15-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	10.562	59.909.436	220.090.564	21,40%	
177	E82107	15-09-2022	SEPTIEMBRE	15-09-2022	$	21.124	59.930.560	220.069.440	21,40%	
178	E82263	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	109.900	59.962.246	220.037.754	21,42%	
179	E82264	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	418.838	60.381.084	219.618.916	21,56%	
180	E82265	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	463.050	60.844.134	219.155.866	21,73%	
181	E82267	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	31.686	60.875.820	219.124.180	21,74%	
182	E82268	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	10.562	60.886.382	219.113.618	21,75%	
813	E82269	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	10.562	60.896.944	219.103.056	21,75%	
184	E82270	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	10.562	60.928.630	219.071.370	21,76%	
185	E82271	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	10.562	60.939.192	219.060.808	21,76%	
186	E82272	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	21.124	60.960.316	219.039.684	21,77%	
187	E82273	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	10.562	60.992.002	219.007.998	21,78%	
188	E82274	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	463.050	61.455.052	218.544.948	21,95%	
189	E82275	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	21.124	61.476.176	218.523.824	21,96%	
190	E82276	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	395.911	61.507.862	218.492.138	21,97%	
191	E82277	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	1.021.458	62.529.320	217.470.680	22,33%	
192	E82278	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	14.764	62.544.084	217.455.916	22,34%	

194	E82279	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	89.582	62.596.894	217.424.236	22,35%	
194	E82281	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	21.124	62.618.018	217.381.982	22,36%	
195	E82282	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	1.478.738	62.649.704	217.350.296	22,37%	
196	E82283	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	21.124	62.670.828	217.329.172	22,38%	
197	E82284	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	1.285.574	63.956.402	216.043.598	22,84%	
198	E82285	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	824.167	63.988.088	216.011.912	22,85%	
199	E82286	03-10-2022	SEPTIEMBRE	04-10-2022	$	21.124	64.009.212	215.990.788	22,86%	
200	E82287	03-10-2022	OCTUBRE	04-10-2022	$	377.430	64.386.642	215.613.358	23,00%	
201	E82288	03-10-2022	OCTUBRE	04-10-2022	$	440.652	64.418.328	215.581.672	23,01%	
202	E82400	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	42.248	64.460.576	215.539.424	23,02%	
203	E82401	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	2.036.161	66.496.737	213.503.263	23,75%	
204	E82402	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	10.562	66.528.423	213.471.577	23,76%	
205	E82403	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	21.124	66.549.547	213.450.453	23,77%	
206	E82404	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	72.655	66.622.202	213.377.798	23,79%	
207	E82405	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	10.562	66.653.888	213.346.112	23,80%	
208	E82406	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	1.277.605	67.931.493	212.068.507	24,26%	
209	E82407	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	31.686	67.963.179	212.036.821	24,27%	
210	E82408	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	1.421.037	67.994.865	212.005.135	24,28%	
211	E82409	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	10.562	68.005.427	211.994.573	24,29%	
212	E82410	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	21.124	68.026.551	211.973.449	24,30%	
213	E82411	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	92.064	68.058.237	211.941.763	24,31%	
214	E82412	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	10.562	68.068.799	211.931.201	24,31%	
215	E82413	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	10.562	68.079.361	211.920.639	24,31%	
216	E82414	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	1.393.196	68.111.047	211.888.953	24,33%	
217	E82415	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	71.776	68.182.823	211.817.177	24,35%	
218	E82416	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$	454.825	68.637.648	211.362.352	24,51%	
219	E82614	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	1.869.563	68.669.334	211.330.666	24,52%	
220	E82615	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	14.764	68.684.098	211.315.902	24,53%	
221	E82616	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	42.248	68.726.346	211.273.654	24,55%	
222	E82617	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	547.276	68.758.032	211.241.968	24,56%	
223	E82618	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	282.480	69.040.512	210.959.488	24,66%	
224	E82619	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	42.248	69.082.760	210.917.240	24,67%	
225	E82620	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	21.124	69.114.446	210.885.554	24,68%	
226	E82621	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	10.562	69.125.008	210.874.992	24,69%	
227	E82622	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	21.124	69.146.132	210.853.868	24,70%	
228	E82623	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	31.686	69.177.818	210.822.182	24,71%	
229	E82624	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	31.686	69.209.504	210.790.496	24,72%	
230	E82625	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	14.764	69.224.268	210.775.732	24,72%	
231	E82626	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	291.704	69.255.954	210.744.046	24,73%	
232	E82627	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	694.575	69.950.529	210.049.471	24,98%	
233	E82628	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	1.368.567	71.319.096	208.680.904	25,47%	
234	E82629	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	1.285.574	71.350.782	208.649.218	25,48%	
235	E82630	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	347.309	71.698.091	208.301.909	25,61%	
236	E82631	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	852.307	72.550.398	207.449.602	25,91%	
237	E82632	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	21.124	72.582.084	207.417.916	25,92%	
238	E82634	08-11-2022	NOVIEMBRE	10-11-2022	$	414.943	72.997.027	207.002.973	26,07%	
239	E82714	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	46.450	73.043.477	206.956.523	26,09%	
240	E82715	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	2.327.640	73.075.163	206.924.837	26,10%	
241	E82716	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	965.132	74.040.295	205.959.705	26,44%	
242	E82717	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	897.321	74.937.616	205.062.384	26,76%	
243	E82718	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	10.562	74.969.302	205.030.698	26,77%	
244	E82719	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	483.183	75.452.485	204.547.515	26,95%	
245	E82720	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	10.562	75.463.047	204.536.953	26,95%	
246	E82721	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	21.124	75.494.733	204.505.267	26,96%	
247	E82722	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	50.652	75.545.385	204.454.615	26,98%	
248	E82723	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	10.562	75.555.947	204.444.053	26,98%	
249	E82724	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	2.243.188	75.587.633	204.412.367	27,00%	

250	E82725	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	937.682	76.045.956	203.954.705	27,32%
252	E82730	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	761.148	77.074.670	202.925.330	27,53%
253	E82731	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	517.662	77.592.332	202.407.668	27,71%
254	E82732	18-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	1.358.331	78.950.663	201.049.337	28,20%
255	E82744	21-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	21.124	78.982.349	201.017.651	28,21%
256	E82745	21-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	1.067.786	80.050.135	199.949.865	28,59%
257	E82746	21-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	21.124	80.071.259	199.928.741	28,60%
258	E82748	21-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	517.662	80.102.945	199.897.055	28,61%
259	E82749	21-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	394.041	80.496.986	199.503.014	28,75%
230	E82755	21-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	2.244.212	82.741.198	197.258.802	29,55%
231	E82759	21-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	35.888	82.772.884	197.227.116	29,56%
232	E82763	21-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	978.456	83.751.340	196.248.660	29,91%
233	E82770	22-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	32.978	83.784.318	196.215.682	29,92%
234	E82771	22-11-2022	NOVIEMBRE	23-11-2022	$	1.875.758	83.816.004	196.183.996	29,93%
235	E82850	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	10.562	83.826.566	196.173.434	29,94%
236	E82851	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	10.562	83.837.128	196.162.872	29,94%
237	E82852	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	3.731.318	83.868.814	196.131.186	29,95%
238	E82853	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	414.524	84.283.338	195.716.662	30,10%
239	E82854	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	31.686	84.315.024	195.684.976	30,11%
240	E82873	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	31.686	84.346.710	195.653.290	30,12%
241	E82874	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	31.686	84.378.396	195.621.604	30,14%
242	E82888	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	21.124	84.399.520	195.600.480	30,14%
243	E82908	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	1.332.982	84.431.206	195.568.794	30,15%
244	E82909	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	640.660	85.071.866	194.928.134	30,38%
245	E82910	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	414.524	85.486.390	194.513.610	30,53%
246	E82931	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	1.504.087	85.518.076	194.481.924	30,54%
247	E82932	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	544.290	86.062.366	193.937.634	30,74%
248	E82933	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	31.686	86.094.052	193.905.948	30,75%
249	E82934	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	31.686	86.125.738	193.874.262	30,76%
250	E82935	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	10.562	86.136.300	193.863.700	30,76%
251	E82936	12-12-2022	DICIEMBRE	14-12-2022	$	534.499	86.670.799	193.329.201	30,95%
252	E83082	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	10.562	86.702.485	193.297.515	30,97%
253	E83083	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	231.525	86.934.010	193.065.990	31,05%
254	E83084	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	31.686	86.965.696	193.034.304	31,06%
255	E83085	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	807.924	86.997.382	193.002.618	31,07%
256	E83086	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	21.124	87.018.506	192.981.494	31,08%
257	E83087	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	42.248	87.060.754	192.939.246	31,09%
258	E83088	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	497.514	87.092.440	192.907.560	31,10%
259	E83089	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	1.428.378	88.520.818	191.479.182	31,61%
260	E83090	4/05/2022	ENERO	06-01-2023	$	14.764	88.535.582	191.464.418	31,62%
261	E83091	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	21.124	88.567.268	191.432.732	31,63%
262	E83092	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	10.562	88.577.830	191.422.170	31,63%
263	E83093	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	3.414.148	91.991.978	188.008.022	32,85%
264	E83100	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	21.124	92.023.664	187.976.336	32,87%
265	E83101	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	10.562	92.034.226	187.965.774	32,87%
266	E83102	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	10.562	92.044.788	187.955.212	32,87%
267	E83105	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	1.461.839	92.076.474	187.923.526	32,88%
268	E83106	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	1.047.626	93.124.100	186.875.900	33,26%
269	E83107	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	21.124	93.145.224	186.854.776	33,27%
270	E83108	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	10.562	93.176.910	186.823.090	33,28%
271	E83112	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	1.799.365	94.976.275	185.023.725	33,92%
272	E83113	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	1.493.525	96.469.800	183.530.200	34,45%
273	E83114	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	21.124	96.501.486	183.498.514	34,46%
274	E83115	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	788.082	97.289.568	182.710.432	34,75%
275	E83116	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	31.686	97.321.254	182.678.746	34,76%
276	E83117	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	1.567.459	97.352.940	182.647.060	34,77%
277	E83118	4/01/2022	ENERO	06-01-2023	$	31.686	97.384.626	182.615.374	34,78%

279	E83129	4/01/2023	ENERO	06-01-2023	$ 1.578.696	97.416.398	182.552.682	34,88%	
280	E83246	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 1.582.246	99.030.244	180.969.756	35,37%	
281	E83247	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 400.946	99.431.190	180.568.810	35,51%	
282	E83248	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 1.539.998	99.462.876	180.537.124	35,52%	
283	E83249	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 1.425.928	100.888.804	179.111.196	36,03%	
284	E83250	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 807.924	101.696.728	178.303.272	36,32%	
285	E83251	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 1.457.614	101.728.414	178.271.586	36,33%	
286	E83252	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 21.124	101.749.538	178.250.462	36,34%	
287	E83253	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 151.205	101.900.743	178.099.257	36,39%	
288	E83254	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 453.724	101.932.429	178.067.571	36,40%	
289	E83255	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 463.050	102.395.479	177.604.521	36,57%	
290	E83256	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 1.358.331	103.753.810	176.246.190	37,05%	
291	E83257	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 21.124	103.785.496	176.214.504	37,07%	
292	E83258	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 2.283.550	106.069.046	173.930.954	37,88%	
293	E83259	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 3.107.540	109.176.586	170.823.414	38,99%	
294	E83260	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 1.227.546	109.208.272	170.791.728	39,00%	
295	E83261	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 31.686	109.239.958	170.760.042	39,01%	
296	E83262	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 1.457.614	110.697.572	169.302.428	39,53%	
297	E83271	18/01/2023	ENERO	23-01-2023	$ 35.888	110.729.258	169.270.742	39,55%	
298	E83435	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 89.582	110.818.840	169.181.160	39,58%	
299	E83436	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	110.839.964	169.160.036	39,59%	
300	E83437	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.731.678	110.871.650	169.128.350	39,60%	
301	E83438	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 317.366	111.189.016	168.810.984	39,71%	
302	E83439	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	111.210.140	168.789.860	39,72%	
303	E83440	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	111.241.826	168.758.174	39,73%	
304	E83441	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	111.262.950	168.737.050	39,74%	
305	E83442	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 10.562	111.273.512	168.726.488	39,74%	
306	E83443	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	111.305.198	168.694.802	39,75%	
307	E83444	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 10.562	111.315.760	168.684.240	39,76%	
308	E83445	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	111.336.884	168.663.116	39,76%	
309	E83446	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 317.366	111.368.570	168.631.430	39,77%	
310	E83447	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	111.389.694	168.610.306	39,78%	
311	E83448	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 31.686	111.421.380	168.578.620	39,79%	
312	E83449	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 262.820	111.453.066	168.546.934	39,80%	
313	E83450	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	111.474.190	168.525.810	39,81%	
314	E83451	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.568.372	113.042.562	166.957.438	40,37%	
315	E83452	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	113.074.248	166.925.752	40,38%	
316	E83453	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 587.936	113.662.184	166.337.816	40,59%	
317	E83454	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 2.318.988	115.981.172	164.018.828	41,42%	
318	E83455	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.546.335	116.012.858	163.987.142	41,43%	
319	E83456	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	116.033.982	163.966.018	41,44%	
320	E83457	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 10.562	116.044.544	163.955.456	41,44%	
321	E83458	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.347.769	116.076.230	163.923.770	41,46%	
322	E83459	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 31.686	116.107.916	163.892.084	41,47%	
323	E83460	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 318.397	116.426.313	163.573.687	41,58%	
324	E83461	7/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 10.562	116.457.999	163.542.001	41,59%	
325	E83463	8/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 10.562	116.468.561	163.531.439	41,60%	
326	E83498	13/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 585.590	117.054.151	162.945.849	41,81%	
327	E83499	13/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	117.085.837	162.914.163	41,82%	
328	E83500	13/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 14.764	117.100.601	162.899.399	41,82%	
329	E83501	13/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	117.121.725	162.878.275	41,83%	
330	E83502	13/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 21.124	117.153.411	162.846.589	41,84%	
331	E83503	13/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 31.686	117.185.097	162.814.903	41,85%	
332	E83637	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$ 31.686	117.216.783	162.783.217	41,86%	
333	E83638	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$ 1.429.845	117.248.469	162.751.531	41,87%	
334	E83639	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$ 854.700	118.103.169	161.896.831	42,18%	
335	E83640	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$ 31.686	118.134.855	161.865.145	42,19%	

337	E83642	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	20.562	118.187.565	161.833.456	42,20%
338	E83643	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	21.124	118.208.789	161.791.211	42,22%
339	E83644	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	52.810	118.240.475	161.759.525	42,23%
340	E83645	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	21.124	118.261.599	161.738.401	42,24%
341	E83646	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	10.562	118.272.161	161.727.839	42,24%
342	E83647	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	21.124	118.303.847	161.696.153	42,25%
343	E83648	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	10.562	118.314.409	161.685.591	42,26%
344	E83649	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	10.562	118.324.971	161.675.029	42,26%
345	E83650	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	21.124	118.356.657	161.643.343	42,27%
346	E83651	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	52.810	118.409.467	161.590.533	42,29%
347	E83652	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	21.124	118.430.591	161.569.409	42,30%
348	E83653	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	1.635.056	118.462.277	161.537.723	42,31%
349	E83654	1/03/2023	MARZO	02-03-2023	$	1.166.105	119.628.382	160.371.618	42,72%
350	E 83737	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	2.128.036	121.756.418	158.243.582	43,48%
351	E 83738	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	1.360.044	121.788.104	158.211.896	43,50%
352	E 83739	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	31.686	121.819.790	158.180.210	43,51%
353	E 83740	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	10.562	121.830.352	158.169.648	43,51%
354	E 83741	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	10.562	121.862.038	158.137.962	43,52%
355	E 83742	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	14.764	121.876.802	158.123.198	43,53%
356	E 83743	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	31.686	121.908.488	158.091.512	43,54%
357	E 83744	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	21.124	121.940.174	158.059.826	43,55%
358	E 83745	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	1.767.679	123.707.853	156.292.147	44,18%
359	E 83746	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	394.041	124.101.894	155.898.106	44,32%
360	E 83747	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	10.562	124.133.580	155.866.420	44,33%
361	E 83748	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	1.494.938	125.628.518	154.371.482	44,87%
362	E 83749	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	376.032	126.004.550	153.995.450	45,00%
363	E 83750	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	31.686	126.036.236	153.963.764	45,01%
364	E 83751	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	65.748	126.101.984	153.898.016	45,04%
365	E 83752	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	2.037.679	128.139.663	151.860.337	45,76%
366	E 83753	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	21.124	128.171.349	151.828.651	45,78%
367	E 83754	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	282.480	128.453.829	151.546.171	45,88%
368	E 83765	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	1.814.116	130.267.945	149.732.055	46,52%
369	E 83766	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	10.562	130.299.631	149.700.369	46,54%
370	E 83767	13/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	21.124	130.320.755	149.679.245	46,54%
371	E 83771	14/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	10.562	130.331.317	149.668.683	46,55%
372	E 83772	14/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	31.686	130.363.003	149.636.997	46,56%
373	E 83773	14/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	54.950	130.417.953	149.582.047	46,58%
374	E 83774	14/03/2023	MARZO	16-03-2023	$	21.124	130.439.077	149.560.923	46,59%
375	E 83790	17/03/2023	MARZO	17-03-2023	$	21.124	130.470.763	149.529.237	46,60%
376	E83801	21/03/2023	MARZO	23-03-2023	$	2.371.051	132.841.814	147.158.186	47,44%
377	E83802	21/03/2023	MARZO	23-03-2023	$	951.787	133.793.601	146.206.399	47,78%
378	E83803	21/03/2023	MARZO	23-03-2023	$	2.079.927	133.825.287	146.174.713	47,79%
379	E83804	21/03/2023	MARZO	23-03-2023	$	46.450	133.871.737	146.128.263	47,81%
380	E83805	21/03/2023	MARZO	23-03-2023	$	46.450	133.918.187	146.081.813	47,83%
381	E83818	22/03/2023	MARZO	23-03-2023	$	378.754	133.949.873	146.050.127	47,84%
382	E83819	22/03/2023	MARZO	23-03-2023	$	10.562	133.960.435	146.039.565	47,84%
383	E 83917	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	1.476.636	135.437.071	144.562.929	48,37%
384	E 83918	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	1.758.236	135.468.757	144.531.243	48,38%
385	E 83919	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	616.454	136.085.211	143.914.789	48,60%
386	E 83920	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	618.510	136.703.721	143.296.279	48,82%
387	E 83921	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	35.888	136.735.407	143.264.593	48,83%
388	E 83922	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	21.124	136.756.531	143.243.469	48,84%
389	E 83923	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	35.888	136.792.419	143.207.581	48,85%
390	E 83924	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	31.686	136.824.105	143.175.895	48,87%
391	E 83925	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	10.562	136.834.667	143.165.333	48,87%
392	E 83926	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	1.664.607	138.499.274	141.500.726	49,46%
393	E 83927	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	406.948	138.530.960	141.469.040	49,48%

395	E83928	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	1.217.990	140.056.017	139.943.983	50,02%	
396	E 83930	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	10.562	140.045.427	139.954.573	50,02%	
397	E 83937	10/04/2023	ABRIL	11-04-2023	$	21.124	140.066.551	139.933.449	50,02%	
398	E83975	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	1.913.241	141.979.792	138.020.208	50,71%	
399	E83976	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	89.582	142.011.478	137.988.522	50,72%	
400	E83977	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	1.516.520	143.527.998	136.472.002	51,26%	
401	E83978	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	21.124	143.549.122	136.450.878	51,27%	
402	E83979	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	1.961.350	143.580.808	136.419.192	51,28%	
403	E83980	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	21.124	143.601.932	136.398.068	51,29%	
404	E83982	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	10.562	143.612.494	136.387.506	51,29%	
405	E83983	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	21.124	143.644.180	136.355.820	51,30%	
406	E83984	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	21.124	143.665.304	136.334.696	51,31%	
407	E83985	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	31.686	143.696.990	136.303.010	51,32%	
408	E83986	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	463.050	143.728.676	136.271.324	51,33%	
409	E83991	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	975.440	144.704.116	135.295.884	51,68%	
410	E83993	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	21.124	144.725.240	135.274.760	51,69%	
411	E83995	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	312.758	144.756.926	135.243.074	51,70%	
412	E83996	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	42.248	144.799.174	135.200.826	51,71%	
413	E83998	17/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	21.124	144.820.298	135.179.702	51,72%	
414	E84000	18/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	694.575	144.851.984	135.148.016	51,73%	
415	E84002	19/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	10.562	144.862.546	135.137.454	51,74%	
416	E83997	18/04/2023	ABRIL	20-04-2023	$	21.124	144.883.670	135.116.330	51,74%	
417	E84054	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	901.476	144.915.356	135.084.644	51,76%	
418	E84055	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	1.468.176	146.383.532	133.616.468	52,28%	
419	E84057	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	1.535.773	147.919.305	132.080.695	52,83%	
420	E84058	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	1.468.176	147.950.991	132.049.009	52,84%	
421	E84067	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	1.573.796	149.524.787	130.475.213	53,40%	
422	E84068	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	21.124	149.545.911	130.454.089	53,41%	
423	E84069	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	35.888	149.577.597	130.422.403	53,42%	
424	E84070	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	955.071	150.532.668	129.467.332	53,76%	
425	E84071	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	10.562	150.543.230	129.456.770	53,77%	
426	E84072	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	21.124	150.574.916	129.425.084	53,78%	
427	E84073	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	1.516.520	152.091.436	127.908.564	54,32%	
428	E84074	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	21.124	152.112.560	127.887.440	54,33%	
429	E84075	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	1.665.620	152.144.246	127.855.754	54,34%	
430	E84076	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$	2.026.151	154.170.397	125.829.603	55,06%	

431	E84077	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$ 1.476.636	155.647.033	124.352.967	55,59%	
432	E84078	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$ 21.124	155.678.719	124.321.281	55,60%	
433	E84079	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$ 1.428.378	157.107.097	122.892.903	56,11%	
434	E84080	2/05/2023	MAYO	04-05-2023	$ 21.124	157.128.221	122.871.779	56,12%	
435	**E84101**	**8/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 1.588.583**	**157.159.907**	**122.840.093**	**56,13%**	
436	**E84102**	**8/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 1.478.738**	**158.638.645**	**121.361.355**	**56,66%**	
437	**E84103**	**8/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 188.928**	**158.827.573**	**121.172.427**	**56,72%**	
438	**E84104**	**8/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 2.984.982**	**158.859.259**	**121.140.741**	**56,74%**	
439	**E84105**	**8/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 10.562**	**158.869.821**	**121.130.179**	**56,74%**	
440	**E84117**	**10/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 25.326**	**158.895.147**	**121.104.853**	**56,75%**	
441	**E84118**	**10/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 21.124**	**158.926.833**	**121.073.167**	**56,76%**	
442	**E84119**	**10/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 21.124**	**158.947.957**	**121.052.043**	**56,77%**	
443	**E84120**	**10/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 21.124**	**158.969.081**	**121.030.919**	**56,77%**	
444	**E84128**	**11/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 46.776**	**159.000.767**	**120.999.233**	**56,79%**	
445	**E84129**	**11/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 31.686**	**159.032.453**	**120.967.547**	**56,80%**	
446	**E84130**	**11/05/2023**	**MAYO**	**12-05-2023**	**$ 1.703.672**	**160.736.125**	**119.263.875**	**57,41%**	
TOTAL					**244.556.771**	**35.906.414.073**	**35.443.229**	**57%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/C	$ 244.556.771
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS M/C	$ 35.443.229

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
E84101* *E84102* *E84103* *E84104* *E84105* *E84117* *E84118* *E84119* *E84120* *E84128* *E84129* *E84130* *	**MAYO DE 2023**
VALOR A PAGAR	**$ 8.122.625**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Beatriz 2023
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1.024.496.970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	USS KENNEDY

Bogotá, D.C., mayo de 2023

Señores
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA SOLICITAR ADICIÓN ANTE LA JUNTA DIRECTIVA AL CONTRATO 7062 DE 2022 SUSCRITO CON LA FIRMA LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S. LOGYSMED.

Respetados Señores:

Que, para garantizar la prestación continua del servicio público de salud, en el marco de la integralidad de la atención, se requiere asegurar el suministro, a demanda, de material de osteosíntesis para reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías vasculares cerebrales utilizado por las especialidades quirúrgicas que lo requieran en procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E.

Que, en ejercicio de sus funciones, la supervisión del contrato justifica la solicitud de adición del contrato No. 7062 de 2022, toda vez que, es la Dirección de Servicios Hospitalarios la responsable de la atención brindada en las Unidades de Servicio que hacen parte de esta Subred. En ese sentido y siempre que, esta ESE tienen habilitados los servicios de Neurocirugía, cirugía de Columna, Maxilofacial, Artroscopia, Traumatología y Ortopedia, enfocados en el mejoramiento o la complementación de la capacidad fisiológica y física del paciente incluyendo sus lesiones, enfermedades congénitas y del desarrollo, lesiones degenerativas (artrosis), infecciones y lesiones tumorales, debe garantizar el ininterrumpido suministro de los insumos requeridos para el tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones y enfermedades del cuerpo humano que le impidan a una persona moverse, trabajar y ser activas.

Que, por eso, la Subred debe garantizar la continua entrega de los materiales solicitados por los profesionales tratantes para la prestación integral del servicio de salud a la población que presente estas patologías, pues, al hacerlo, contribuye a la materialización los principios de disponibilidad, oportunidad y eficiencia, esenciales para hacer efectivo el derecho fundamental a la Salud.

Que, es por eso, precisamente que, la administración está obligada a realizar los trámites necesarios para adicionar el contrato en comento, por lo menos hasta que se adjudique el nuevo contrato, resultado del procesos de selección adelantado la Entidad de Gestión de Administración Técnica - EGAT, quien, en el marco de sus funciones y de acuerdo con el artículo 98 del Acuerdo 761 de 2020 "(…) ***será el ente responsable de la contratación de bienes y servicios para el sector de la salud en el Distrito Capital***, *y su objeto principal será desarrollar*

Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

e impulsar herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en procesos de compras y contratación de bienes y servicios del sector salud, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del estado, enmarcado siempre en los principios de la contratación pública.(...)".

Que, al respecto, el inciso segundo del artículo en cita dispuso que las Empresas Sociales del Estado del Distrito, como esta Subred, ***están obligadas a asesorarse y contratar con la EGAT, los equipos de tecnología biomédica, infraestructura y dotación hospitalaria, medicamentos y todo tipo de insumos farmacológicos y los servicios de aseo, vigilancia y cafetería y todos los demás servicios relacionados con las funciones esenciales de la EGAT***; lo que, a su vez refuerza, el parágrafo 3 *ibidem* que ordena que, en consecuencia, ***tendrán la obligación de presentar a la EGAT la necesidad del bien o servicio a contratar, así como la disponibilidad presupuestal, y ésta será la responsable de adelantar todas las etapas del proceso desde la estructuración de estudios previos, hasta la liquidación, bajo los parámetros de eficiencia y calidad correspondientes***. (Subraya y negrita fuera de texto)

Que, observando lo anterior, la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCCIDENTE E.S.E y** la **EGAT** celebraron el Contrato Interadministrativo No. 4040-2023, para la: ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCIÓN INTEGRAL DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA SUBRED, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 98 Y 99 DEL ACUERDO 761 DE 2020, Y DEMÁS NORMAS QUE LA ADICIONEN, COMPLEMENTEN O SUSTITUYAN***, el que, de conformidad con la **CLÁUSULA SEGUNDA** señala que, el objeto comprende todas las gestiones de la etapa precontractual para contratar los siguientes bienes y servicios:

No	LINEA
1	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.
2	SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA.
3	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
4	SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES
5	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS**
6	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS.
7	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO Y SUMINISTRO DE INSUMOS
8	SERVICIO DE HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS.
9	SERVICIO DE CARDIOLOGIA
10	SERVICIO DE RUTA DE LA SALUD. -
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR.
12	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO.
13	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
14	ALQUILER DE EQUIPOS BIOMEDICOS
15	SERVICIO DE RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.

Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611

USS Pablo VI Bosa
USS Fontibón
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

No	LINEA
16	SERVICIO DE ASEO.
17	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PASAJEROS – CARGA.
18	SUMINISTRO DE FERRETERIA.
19	SUMINISTRO DE PAPELERIA.
20	SERVICIOS POSTALES

Que, en desarrollo de tales mandatos, legales y contractuales, la EGAT publicó el proceso de contratación mediante la modalidad de selección de Convocatoria Pública No. CA-001-2023 para "SELECCIONAR A LOS PROVEEDORES DE UN ACUERDO COMERCIAL PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA – EGAT O POR SUS CLIENTES, por lo que, derivado de su ejercicio de planeación contractual y acorde con el avance de los procesos de selección señalados, ha venido informado las posibles fechas de adjudicación.

Que, así, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos, sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, tal cual quedó consignado en el acta de la reunión. No obstante, mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó a la Subred, el día 2 de marzo del año en curso, que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicó que la contratación vigente que satisface dichas necesidades tuviera que extenderse hasta el 30 de abril de 2023 para asegurar la prestación continua del servicio de salud.

Que, posteriormente, en reunión realizada el día 10 de abril de 2023 en presencia de los Gerentes de las Cuatro Subredes y sus Directores de Contratación, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos resultantes de los Acuerdos Comerciales sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación.

Que, es por esta razón que, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, por lo cual se hace necesario además de imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato en cita y así, asegurar el suministro de insumos en la Subred Sur Occidente.

Que, a propósito de lo anterior, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7062 de 2022, es la que se señala a continuación:

Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO
7062-2022	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S. LOGYSMED	Suministro de material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías vasculares cerebrales para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	INICIAL	20-may-22	19-ago-22	$50.000.000
			PRÓRROGA 1 ADICIÓN 1	20-ago-22	19-nov-22	$50.000.000
			ADICIÓN 2			$30.000.000
			PRÓRROGA 2 ADICIÓN 3	20-nov-22	31-ene-23	$60.000.000
			PRÓRROGA 3 ADICIÓN 4	01-feb-23	28-feb-23	$10.000.000
			PRÓRROGA 4 ADICIÓN 5	01-mar-23	15-mar-23	$50.000.000
			PRÓRROGA 5	16-mar-23	30-abr-23	
			PRÓRROGA 6 ADICIÓN 6	01-may-23	31-may-23	$30.000.000
TOTAL						**$280.000.000**

Que, por lo anterior, la Administración solicita a la Honorable Junta Directiva autorizar adición por valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000)**, al contrato de suministro No. 7062 de 2022, suscrito con la firma LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED", para garantizar la prestación del servicio hasta el 30 de junio de 2023.

Cordial Saludo,

LINA MARÍA OLIVEROS HERNÁNDEZ
Supervisora Contrato 7062 de 2022

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.			
Cargo funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma
Aprobado por:	Lina María Oliveros Hernández	Directora de Servicios Hospitalarios	
Elaborado por:	Lizeth Lara Yanes	Instrumentadora Quirúrgica	

Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal-111611

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.