FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 135 de 2016 FRMRE	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06-07-2016**
CONTRATISTA: HACER DE COLOMBIA LTDA.	**NIT No.** 800.028.222-2
OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T y C.	
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2016, contado a partir de la aprobación de la garantía requerida, previa expedición del registro presupuestal correspondiente.	
DESDE: 25-07-2016	**HASTA:** 31-12-2016
INTERVENTOR: CONSORCIO PANIVI DIEZ	
VALOR DEL CONTRATO: El valor es hasta por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000)** equivalentes a 1.087,8173 S.M.M.L.V.	
FORMA DE PAGO: : El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagará al **CONTRATISTA**, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), mediante mensualidades vencidas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura correspondiente, previa certificación de cumplido a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por la Entidad. Los pagos a realizarse después del 16 de diciembre de 2016 se constituyen cuentas por pagar y serán cancelados al contratista adjudicatario dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de la siguiente vigencia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del **CONTRATISTA** y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Para la realización de cada pago derivado del presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con el ingreso base de cotización que le corresponda y de acuerdo con la normatividad vigente. **PARÁGRAFO TERCERO - ABONOS EN CUENTA:** Los citados pagos se efectuaran mediante consignación en la Cuenta Corriente a nombre del contratista No. 93223285940 de BANCOLOMBIA S.A. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que **EL CONTRATISTA** designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a **LA ENTIDAD**, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **PARÁGRAFO CUARTO - RÉGIMEN TRIBUTARIO:** De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el **CONTRATISTA** pertenece al régimen COMÚN. Cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del **CONTRATISTA** y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. La Entidad no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto. **PARÁGRAFO SEXTO - REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA** con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 77116	**FECHA**: 28-03-2016	**VALOR**: $750.000.000
VIGENCIAS FUTURAS: NO (X) SI ( )		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 192816	**FECHA**: 06-07-2016	**VALOR**: $750.000.000
GARANTÍA(S)		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.**: 2687665 **ANEXO:** Dos (2)	

LIBERTY SEGUROS S.A.		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** **No.** : 592680 **ANEXO:** Dos (2)		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato	20%	$150.000.000 M/CTE	06/07/2016	01/05/2017
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes suministrados	20%	$150.000.000 M/CTE	06/07/2016	01/05/2017
Calidad del Servicio	20%	$150.000.000 M/CTE	06/07/2016	01/05/2017
Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones legales	5%	$37.500.000 M/CTE	06/07/2016	31/12/2019
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$137.891.000 M/CTE	06/07/2016	31/12/2016
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS: CUMPLIMIENTO: 25 de julio de 2016 RC Extracontractual: 18 de julio de 2016		**FECHA DE APROBACIÓN:** 25 DE JULIO DE 2016		

SUSPENSION

Durante el contrato No. 135 de 2016 FRMRE no se presentó suspensión alguna.

CESION

Durante el contrato No. 135 de 2016 FRMRE no se presentó cesión alguna.

ADICION No. 1

ADICIÓN No. 1 Al contrato No. 135 de 2016 celebrado entre el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y HACER DE COLOMBIA LTDA Suscrita a los 28 días de mes de noviembre de 2016.

***"CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($152.518.000,oo) incluido IVA,** lo que equivale a **221,215 S.M.L.M.V.**, para un valor total acumulado de **NOVECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($902.518.000,00)**, lo que equivale a 1.309,032 S.M.L.M.V."*

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 273316	**FECHA:** 16-11-2016	**VALOR**: $152.518.000
VIGENCIAS FUTURAS: NO (X) SI ( )		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 329716	**FECHA:** 28-11-2016	**VALOR**: $152.518.000

GARANTÍA(S)

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **LIBERTY SEGUROS S.A.**		**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** **No.:** 2687665 **ANEXO:** Uno (1) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.** N/A		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato	20%	$180.503.600 M/CTE	06/07/2016	01/05/2017
Correcto funcionamiento de Equipos.	20%	$180.503.600 M/CTE	06/07/2016	01/05/2017
Calidad del Servicio	20%	$180.503.600 M/CTE	06/07/2016	01/05/2017
Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones legales	5%	$45.125.900 M/CTE	06/07/2016	31/12/2019
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS: CUMPLIMIENTO: 02-12-2016 RC Extracontractual: N/A		**FECHA DE APROBACIÓN**: 12/12/2016		

PRORROGA

Durante el contrato No. 135 de 2016 FRMRE no se presentó prórroga alguna.

GARANTÍA(S)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A		**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A **ANEXO No.:** N/A		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS: N/A		**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A		

MODIFICACION
Durante el contrato No. 135 de 2016 FRMRE no se presentó modificación alguna.

RELACION DE PAGOS		
COMPROBANTE DE EGRESO No	**FECHA DEL EGRESO**	**VALOR**
258889116	2016-09-20	116.846.749,89
290563916	2016-10-18	246.720.449,00
329172016	2016-11-21	70.277.021,08
371196416	2016-12-16	3.619.200,00
371201216	2016-12-16	87.444.603,91
371206716	2016-12-16	22.233.692,18
398349116	2016-12-28	168.771.184,00
398341016	2016-12-28	94.829.560,49
16256117	2017-01-31	34.087.099,94
16260917	2017-01-31	43.829.550,22
16271717	2017-01-31	9.541.580,00
16276017	2017-01-31	4.317.308,12

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$902.518.000,00
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO Y PAGADO	$902.517.998,83
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES O MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	$1,17
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00

DETALLE CANTIDADES EJECUTADAS 1. MANTENIMIENTO						
ITEM	**DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UNIDAD**	**PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DE IMPUESTOS**	**PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IMPUESTOS**	**ACUMULADO TOTAL**	
					CANT.	**VALOR TOTAL**
1.1	Alistado de pisos e=4 mortero 1:3	m2	25.128	24.475,00	100,91	2.469.772,25
1.2	Caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para baños	Und	272.200	265.123,00	5,00	1.325.615,00
1.3	Cielo raso en fibra mineral 60 x 60, incluye lineales, instalado.	m2	77.417	75.404,00	63,88	4.816.807,52
1.4	Cielo raso plano drywall incluye lineales perimetrales, instalado.	m2	66.353	64.628,00	370,86	23.967.940,08
1.5	Cielo raso plano en superboard, incluye lineales perimetrales, instalado.	m2	81.517	79.398,00	-	-
1.6	Construcción de poyo para muebles E=0,08-0,10	ml	28.000	27.272,00	-	-

1.7	Demolición de piso en madera existente	m2	17.583	17.126,00	-	-
1.8	Demolición muro en mampostería	m2	22.505	21.920,00	27,77	608.718,40
1.9	Demolición y trasiego de muro doble cara en drywall	m2	14.637	14.256,00	22,40	319.334,40
1.10	Desmonte aparato sanitario existente.	Und	36.577	35.626,00	4,00	142.504,00
1.11	Desmonte de cielo raso existente	m2	11.211	10.920,00	106,81	1.166.365,20
1.12	Desmonte de espejos	m2	9.709	9.457,00	2,42	22.885,94
1.13	Desmonte de lavamanos de sobreponer o incrustar.	Und	36.743	35.788,00	4,00	143.152,00
1.14	Desmonte de mesón en granito o marmol pulido para lavamanos.	m2	28.410	27.671,00	0,92	25.457,32
1.15	Desmonte de piso en baldosa existente.	m2	18.476	17.996,00	77,46	1.393.970,16
1.16	Desmonte divisiones de baño en lámina galvanizada	m2	17.325	16.875,00	2,10	35.437,50
1.17	Desmonte enchape en baldosa existente.	m2	8.000	7.792,00	229,93	1.791.614,56
1.18	Desmonte orinal existente	Und	34.577	33.678,00	-	-
1.19	Desmonte y reinstalación de puesto de trabajo existente.	Und	87.633	85.355,00	-	-
1.20	Desmonte y reinstalación de divisiones de oficina	m2	63.570	61.917,00	-	-
1.21	Desmonte y reinstalación de vidrio templado con accesorios en acero inoxidable	m2	85.200	82.985,00	-	-
1.22	Dispensador de jabón en acero inoxidable de sobreponer, incluye anclajes y elementos de sujecion, instalado.	Und	141.000	137.334,00	5,00	686.670,00
1.23	Dispensador de papel higiénico (jumbo institucional para baño), fabricado en acero inoxidable, instalado.	Und	145.000	141.230,00	3,00	423.690,00
1.24	División con perfileria vertical y horizontal en aluminio extruido y vidrio templado de 5 mm cristal claro instalado.	m2	488.907	476.195,00	5,34	2.542.881,30
1.25	División en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	74.850	72.904,00	154,16	11.238.880,64
1.26	División en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	65.737	64.028,00	24,97	1.598.779,16
1.27	División en superboard doble cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	109.275	106.434,00	3,16	336.331,44
1.28	División en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	91.444	89.066,00	14,60	1.300.363,60

1.29	División en vidrio templado 8 mm con herrajes en acero inoxidable para división en baño para orinal.	m2	596.333	580.828,00	-	-
1.30	Enchape muro y piso en baldosa travertino Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo mármol pulido, incluye pega y boquilla, Instalado.	m2	147.500	143.665,00	-	-
1.31	Enchape muros en mármol travertino de 1,5 a 2 cms, instalado.	m2	458.640	446.715,00	-	-
1.32	Enchape para pisos y muros en cerámica, dimensiones de 45x45 cm, color a definir por la entidad, instalado.	m2	101.413	98.776,00	333,67	32.958.587,92
1.33	Enchape para pisos y muros en mármol, tipo boticcino, espesor 1 cm, color a seleccionar por la entidad, instalado.	m2	311.523	303.423,00	-	-
1.34	Enchape para pisos y muros en porcelanato, con dimensiones de 60x60 cm, color a definir por la entidad, instalado.	m2	105.650	102.903,00	-	-
1.35	Espejo de 5 mm liso, instalado.	m2	145.670	141.883,00	-	-
1.36	Filos y remates para muros en drywall terminado pintura vinilo tipo 1.	ml	36.588	35.637,00	100,00	3.563.700,00
1.37	Gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con capacidad para dos paquetes, instalado.	Und	263.447	256.597,00	5,00	1.282.985,00
1.38	Griferia con sensores lavamanos electrónico LVM, instalada.	Und	646.150	629.350,00	-	-
1.39	Griferia para poceta lavaplatos instalada.	Und	363.740	354.283,00	2,00	708.566,00
1.40	Griferia tipo push antivandalica, instalada.	Und	447.483	435.848,00	8,00	3.486.784,00
1.41	Guarda escoba en vinilo, instalado.	ml	46.021	44.824,00	32,75	1.467.986,00
1.42	Guarda escobas en madera, para piso laminado, de 10 cms de altura color a seleccionar por la entidad, instalado.	ml	63.072	61.432,00	24,00	1.474.368,00
1.43	Guardaescoba en ceramica h: 10 cms, instalado.	ml	63.168	61.526,00	-	-
1.44	Lamina Wengue o similar, incluye herrajes, elementos de sujeción y soporte, instalado	m2	134.817	131.312,00	-	-
1.45	Lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho 48.3 cm, fondo de 42,1 cm, en color blanco. Incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	Und	227.948	222.021,00	-	-
1.46	Lavamanos de incrustar, elaborado en porcelana sanitaria, con un ancho de 54.7 cm y un fondo de 49 cm, en color blanco, instalado.	Und	270.885	263.842,00	8,00	2.110.736,00
1.47	Lavamanos de sobreponer tipo vassel, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho por fondo de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	Und	269.902	262.885,00	2,00	525.770,00

1.48	Mampostería en bloque, incluye pañete, estuco y pintura dos caras vistas incluye dovelas y remates	m2	221.627	215.865,00	-	-
1.49	Mantenimiento - impermeabilización manto con foil de aluminio.	m2	69.335	67.532,00	-	-
1.50	Mantenimiento general de puertas y ventanas en madera maciza incluye pintura y ajuste	m2	123.250	120.046,00	28,49	3.420.110,54
1.51	Mantenimiento general piedra muñeca existente, pulido, emboquillado e impermeabilizado.	m2	90.300	87.952,00	-	-
1.52	Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado.	m2	80.067	77.985,00	-	-
1.53	Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en mármol existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	m2	72.067	70.193,00	-	-
1.54	Mármol para mesones y superficies, incluye faldero y salpicadero, instalado.	m2	578.390	563.352,00	-	-
1.55	Mesón en granito pulido para lavamanos incluye salpicadero y faldero, instalado	ml	453.117	441.336,00	17,89	7.895.501,04
1.56	Mueble alto para cocina de 40 cm de profundo, elaborado en madera aglomerada, interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de sujeción, manijas en acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la entidad. Instalado.	ml	407.833	397.229,00	7,21	2.864.021,09
1.57	Mueble bajo para cocina de 60 cm de profundo, elaborado en madera aglomerada, interior y exterior enchapado en formica, incluye entrepaños, herrajes, elementos de sujeción, manijas en acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a definir por la entidad. Instalado.	ml	588.200	572.907,00	8,81	5.047.310,67
1.58	Nivelación y ajuste de piso en madera existente, incluye cambio de piezas en mal estado	m2	43.075	41.955,00	37,87	1.588.835,85
1.59	Orinal tipo Gotta o similar, con GV válvula sensor 1, instalado.	Und	856.200	833.939,00	-	-
1.60	Pañete mesón	ml	6.000	5.844,00	10,72	62.647,68
1.61	Pañete muros	m2	21.262	20.709,00	199,74	4.136.415,66
1.62	Película 80/20 antirreflectiva, instalada.	m2	61.422	59.825,00	-	-

1.63	Película LG tipo frost con diseño a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada.	m2	64.283	62.612,00	103,77	6.497.247,24
1.64	Percha sencilla base redonda línea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujeción y soporte, instalada	Und	116.458	113.430,00	6,00	680.580,00
1.65	Perfil de aluminio para enchape Wengue, instalado.	ml	27.583	26.866,00	-	-
1.66	Persianas micro perforada enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	118.300	115.224,00	46,82	5.394.787,68
1.67	Persianas tipo blackcout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	104.900	102.173,00	-	-
1.68	Pirlan en madera para piso laminado, instalado.	ml	21.250	20.698,00	28,74	594.860,52
1.69	Pirlan metálico, instalado	ml	34.793	33.888,00	-	-
1.70	Piso en mármol travertino de 1,5 a 2 cms, instalado.	m2	528.983	515.229,00	-	-
1.71	Piso en vinilo, color a seleccionar por la entidad, instalado.	m2	132.382	128.940,00	25,84	3.331.809,60
1.72	Piso laminado trafico comercial pesado color a seleccionar por la entidad, instalado.	m2	67.467	65.713,00	604,75	39.739.936,75
1.73	Piso nuevo en parquet instalado y terminado laca natural, brillado .	m2	212.958	207.421,00	-	-
1.74	Poceta sencilla de 36 lt en acero inoxidable, para cocina de incrustar en mesón, incluye desagüe y sifón en acero inoxidable. Instalado	Und	258.322	251.606,00	-	-
1.75	Puerta en estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, 0.80 x 2.00 mts incluye marco y cerradura, instalada	Und	846.683	824.669,00	-	-
1.76	Puerta en vidrio templado de 10 mm, incluye cerradura, herrajes y accesorios en acero inoxidable, color a seleccionar por la entidad, instalada.	m2	914.067	890.301,00	3,12	2.777.739,12
1.77	Puerta entamborada de 0.80 x 2.00 mts en madera, incluye marco, batiente, vidrio y cerradura, color a seleccionar por la entidad, instalada.	Und	705.893	687.540,00	-	-
1.78	Puerta metálica entamborada de 0.80 x 2.00 mts, incluye cerradura y marco, color a seleccionar por la entidad, instalada.	Und	521.090	507.542,00	-	-
1.79	Puertas y divisiones en vidrio templado y laminado 8 mm con película blanca	m2	888.649	865.544,00	3,69	3.193.857,36
1.80	Punto traslado tubería hidráulica.	Und	140.650	136.993,00	16,00	2.191.888,00

1.81	Punto traslado tubería sanitaria.	Und	156.217	152.155,00	32,00	4.868.960,00
1.82	Regatas eléctricas	ml	22.607	22.019,00	99,22	2.184.725,18
1.83	Registro para baño, instalado.	Und	97.033	94.510,00	-	-
1.84	Rejilla de piso, instalada	Und	40.933	39.869,00	5,00	199.345,00
1.85	Resane y pintura a base de cal	m2	14.332	13.959,00	1.751,99	24.455.994,70
1.86	Resanes y estucos muros.	m2	14.540	14.162,00	408,04	5.778.662,48
1.87	Retapizado poltrona en paño, color a seleccionar por la entidad, instalado.	Und	157.500	153.405,00	-	-
1.88	Retapizado sofá dos puestos en paño, color a seleccionar por la entidad, instalado.	Und	290.000	282.460,00	-	-
1.89	Retiro de escombros	Viaje	303.143	295.261,00	8,00	2.362.088,00
1.90	Retiro, mantenimiento y reinstalación de archivo rodante existente	ml	517.667	504.208,00	-	-
1.91	Señalización en acrílico, incluye elementos de sujeción y soporte, instalado.	m2	378.533	368.691,00	2,42	892.232,22
1.92	Sifón de piso, instalado.	Und	45.067	43.895,00	2,00	87.790,00
1.93	Suministro e instalación aparato sanitario ahorrador de agua de 1 pieza, con taza alongada, anillo cerrado y asiento, válvula anti fisión hidrostática, descarga a presión tipo torre de 2", botón push de accionamiento en la tapa, sistema de descarga variable de liquidos y sólidos, color blanco instalado.	Und	1.055.500	1.028.057,00	-	-
1.94	Suministro e instalación de alfombra tráfico comercial pesado 1600 grms/m2 para pasillos, color a seleccionar por la entidad, incluye jumbolo y ribetes laterales.	m2	125.003	121.753,00	-	-
1.95	Suministro e instalación de bocel media caña en madera, de 3x3 cms de altura color a seleccionar por la entidad.	ml	24.000	23.376,00	-	-
1.96	Suministro e instalación de extractor para baños , incluye conexión eléctrica.	Und	426.733	415.638,00	2,00	831.276,00

1.97	Suministro e instalación de guarda escobas en madera maciza tipo colonial	ml	25.000	24.350,00	18,00	438.300,00
1.98	Suministro e instalación de lámina Wengue sobre muro en drywall existentes	ml	100.167	97.563,00	4,15	404.886,45
1.99	Suministro e instalación de perchero cilíndrico para oficina abierta, en lamina (CR), color a seleccionar por la entidad.	Und	185.033	180.222,00	-	-
1.100	Suministro e instalación de puerta de seguridad metálica incluye marco y cerradura	m2	480.000	467.520,00	5,38	2.515.257,60
NP 1,101	desmonte de muebles inc muebles altos, bajos, closet, entre paños y enchapes de pared con triplex	M2	N/A	46.550,00	15,82	736.421,00
NP 1,102	desmonte de triplex en paredes incl entrepaños y estructura en madera	M2	N/A	49.520,00	91,61	4.536.527,20
NP 1,103	desmonte de juegos de incrustaciones inc, jaboneras, dispensador de papel, ducha, toallero y juego de llaves de duchas	JUEGO	N/A	30.700,00	6,00	184.200,00
NP 1,104	desmonte luminarias inc de 60 x 60 y de 1,20 x 30	UND	N/A	16.850,00	39,00	657.150,00
NP 1,105	desmonte y reinstalacion de puertas	UND	N/A	15.850,00	17,00	269.450,00
NP 1,106	demolicion placa en concreto	M2	N/A	27.730,00	1,60	44.368,00
NP 1,107	desmonte de extractores	UND	N/A	15.850,00	3,00	47.550,00
NP 1,108	desmonte de ventaneria	M2	N/A	30.700,00	2,39	73.373,00
NP 1,109	punto electrico para iluminacion inc tuberia, accesorios, clavijas, alambre electrico awg 12 y 14	PUNTO	N/A	71.230,00	121,00	8.618.830,00
NP 1,110	suministro e instalacion de lamparas tipo led de 60 x 60 de 35 w de incrustar luz blanca	UND	N/A	161.850,00	2,00	323.700,00
NP 1,111	suministro e instalacion de lamparas tipo bala led de 18 w de incrustar luz blanca	UND	N/A	36.210,00	51,00	1.846.710,00
NP 1,112	pintura acrilica y/o poliuretano blanca color mate epoxica	M2	N/A	22.540,00	55,89	1.259.760,60
NP 1,113	pintura blanca tipo koraza	M2	N/A	15.640,00	509,91	7.974.992,40
NP 1,114	pintura en esmalte verde y/o café igual al existente para ventanas y puertas de fachada	M2	N/A	18.840,00	-	-
NP 1,115	cinta filo metalica para esquineros en muros de mamposteria	ML	N/A	6.079,00	38,67	235.074,93
NP 1,116	desmonte, pelada, masillada y pintura de puertas existentes	M2	N/A	800.000,00	7,00	5.600.000,00

NP 1,117	espejo de 4 mm instalado	M2	N/A	113.520,00	7,04	799.180,80
NP 1,118	cambio de soportes para bandeja cable utp	GLO	N/A	376.000,00	1,00	376.000,00
NP 1,119	suministro de tableta para piso de 45 x 45 ref: marmol crema siena incluye pegante y boquilla	M2	N/A	881.685,00	4,00	3.526.740,00
NP 1,120	wing plastico	ML	N/A	6.261,00	110,99	694.908,39
NP 1,121	tapa registro 20 x 20	UND	N/A	16.970,00	10,00	169.700,00
NP 1,122	adecuacion puerta de enfermeria	GLO	N/A	234.750,00	1,00	234.750,00
NP 1,123	estructura de soportes para mesones de marmol	ML	N/A	149.100,00	32,06	4.780.146,00
NP 1,124	puerta en lamina cold roller cal 18 para subestacion piso 1	ML	N/A	1.193.100,00	1,00	1.193.100,00
NP 1,125	sanitario san giorgio	UND	N/A	425.600,00	6,00	2.553.600,00
NP 1,126	griferia para lavamanos tipo vesell	UND	N/A	160.450,00	2,00	320.900,00
NP 1,127	poceta lavaplatos cocina	UND	N/A	513.700,00	2,00	1.027.400,00
NP 1,128	soportes de madera	ML	N/A	5.900,00	104,85	618.615,00
NP 1,129	perforacion cielo raso existente en drywall	GLO	N/A	364.300,00	1,00	364.300,00
NP 1,130	marcos lamparas 60 x 60	UND	N/A	26.715,00	48,00	1.282.320,00
NP 1,131	mantenimiento y mano de obra para funcionamiento equipo a.a.	GLO	N/A	1.100.000,00	0,63	696.000,00
NP 1,132	suminsitro e instalacion de muebles de closet para baños y nichos oficinas asuntos politicos	M2	N/A	270.624,67	26,01	7.038.947,67
NP 1,133	marcos puertas existentes: pelado, lijado, masillado color	UND	N/A	330.900,00	7,00	2.316.300,00
NP 1,134	marcos ventanas inc pelado masillado y color	M2	N/A	170.000,00	14,00	2.380.000,00
NP 1,135	suministro e instalacion de marcos de puertas nuevos	UND	N/A	344.800,00	6,00	2.068.800,00
NP 1,136	reparacion y suministro de repuestos para el equipo de A.A. sede calle 53	GLO	N/A	631.912,00	1,00	631.912,00
NP 1,137	lampara panel tipo led de inscrustar de 60 x 60 45w	UND	N/A	211.850,00	52,00	11.016.200,00
NP 1,138	retiro de pelicula frost existente, pantalla de ,75 x 1,50	UND	N/A	3.912,50	28,17	110.215,13
NP 1,139	retiro de alfombra existente	M2	N/A	2.327,50	158,72	369.420,80

NP 1,140	puerta en aglomerado de ,45 x 2,10	UND	N/A	97.122,95	4,00	388.491,80
NP 1,141	ventanas en madera para capilla 2,10 x 1,3	UND	N/A	768.500,00	-	-
NP 1,142	reparacion puerta de acceso principal en madera cra 6	UND	N/A	1.746.000,00	-	-
NP 1,143	ventanas con marcos en madera y vidrio 3 + 3 (1,15 x 1,80)	UND	N/A	409.700,00	5,00	2.048.500,00
NP 1,144	cerradura antica	UND	N/A	35.000,00	21,00	735.000,00
NP 1,145	estructura metalica para nivelacion de piso	UND	N/A	300.000,00	1,00	300.000,00
NP 1,146	botagotera en cedro para ventanas de (,60ml)	UND	N/A	85.450,00	8,00	683.600,00
NP 1,147	recuperacion chimenea	UND	N/A	346.500,00	1,00	346.500,00
NP 1,148	suministro e instalacion de ventaneria	GLO	N/A	6.295.900,00	1,00	6.295.900,00
NP 1,149	guardaescoba en MDF para piso laminado	ML	N/A	19.140,00	189,46	3.626.264,40
NP 1,150	bocel en MDF 1x1	ML	N/A	11.352,00	478,10	5.427.391,20
NP 1,151	instalacion de aparatos electricos	UND	N/A	7.925,00	21,00	166.425,00
NP 1,152	reparacion en superficie de fachada inc mortero base y mortero fino para reparar fisuras	M2	N/A	18.998,00	382,00	7.257.236,00
NP 1,153	pintura exterior formulada 2 manos	M2	N/A	25.140,00	382,00	9.603.480,00
NP 1,154	adecuacion tubualres en acero	UND	N/A	127.100,00	4,00	508.400,00
NP 1,155	desmonte y reubicacion de puertas y marcos	UND	N/A	60.000,00	3,00	180.000,00
NP 1,156	protector de muro en drywall en polietileno de 1mm	ML	N/A	6.675,00	52,00	347.100,00
NP 1,157	suministro e instalacion de cortinas	GLO	N/A	2.814.823,00	1,00	2.814.823,00
NP 1,158	pintura en madera fachada principal y patio interno	M2	N/A	26.950,00	116,58	3.141.831,00
NP 1,159	pintura en barandas, patio interno h=1,01 mt inl 2 puntos parales, balaustres, pasamanos y bases	ML	N/A	26.000,00	410,20	10.665.200,00

NP 1,160	Marca: Volnic Referencia: AVS-12 (Heavy Duty-Trabajo Pesado) Cuerpo fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 201 y 430, calibre 18 y calibre 20 . Su diseño funcional y modular permite versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria. Bandeja extraible recolectora de grasas y líquidos. Su diseño y construcción permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza. Presenta 1 quemador tipo flauta en forma de U de 22.000 BTU/H, con piloto en acero para facilitar el encendido. El quemador posee una válvula y un piloto en acero para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo). Configuración para gas natural o gas propano. Presenta una plancha de hierro de 1/2 pulgada de espesor, ideal para altos volumenes de trabajo, presenta un marco en acero inoxicable calibre 14. Para expulsar el gas quemado cuenta con un ducto interno con salida en la parte posterior del equipo. De manera opcional se pueden instalar patas de 4 pulgadas en acero inoxidable (No incluidas en el PVP) . Dimensiones: Frente: 0.305 / Fondo: 0.756 / Altura:0.28 mts. Potencia Total: 22.000 BTU/H. No incluye base	UND	N/A	2.550.000,00	1,00	2.550.000,00
NP 1,161	Mantenimiento campana extractora Marca: Pallomaro Referencia: PIC20AI Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable tipo 430 calibre 18 y 20, equipado con dampers internos que permiten regular el flujo del aire y distribuirlo de manera homogénea en toda el área de suministro. En la parte inferior incluye rejillas dobles de inyección fabricadas en aluminio de 1mm de espesor y acero inoxidable tipo 304 calibre 18, con orificios de 3 mms de diámetro. Dimensiones: Frente: Igual a la campana extractora; Ancho: Entre (12 a 18 pulgadas) 0.305 a 0.457 metros; Altura: (8 pulgadas) 0.20 mts.	UND	N/A	2.200.000,00	1,00	2.200.000,00
NP 1,162	mantenimiento correctivo - maquina de hielo	UND	N/A	1.719.200,00	1,00	1.719.200,00
NP 1,163	mantenimiento correctivo ascensor	UND	N/A	2.647.200,00	1,00	2.647.200,00
NP 1,164	mantenimiento correctivo aire acondicionado	UND	N/A	5.424.784,00	2,00	10.849.568,00
NP 1,165	trabajos de pelado, masillado, lijado y color general para muebles biblioteca asuntos politicos	GLO	N/A	3.200.000,00	1,00	3.200.000,00
NP 1,166	arreglo piso laminado of embajador	GLO	N/A	300.000,00	1,00	300.000,00
NP 1,167	porta rollo en acero inoxidable	UND	N/A	70.032,00	2,00	140.064,00
NP 1,168	desmonte y retiro de campana extractora	UND	N/A	500.000,00	1,00	500.000,00
NP 1,169	cerramiento en polisombra verde	M2	N/A	18.500,00	26,95	498.575,00
NP 1,170	demolicion en muro a=0,25 MT	M2	N/A	24.000,00	3,77	90.480,00
NP 1,171	demolicion de piso	M2	N/A	17.996,00	24,59	442.521,64
NP 1,172	excavacion manual para tuberia hidrosanitaria	ML	N/A	22.019,00	15,70	345.698,30

NP 1,173	excavacion manual para tuberia de gas	ML	N/A	22.019,00	9,05	199.271,95
NP 1,174	relleno compactado con material de sitio	M3	N/A	50.000,00	-	-
NP 1,175	reconstruccion de plantilla en concreto	M2	N/A	30.000,00	6,71	201.300,00
NP 1,176	dintel en concreto	ML	N/A	46.000,00	-	-
NP 1,177	pañete liso muro	ML	N/A	14.000,00	-	-
NP 1,178	marco metalico de fachada cocina principal	ML	N/A	100.000,00	-	-
NP 1,179	media caña entre cielo raso y muros silicona transparente	ML	N/A	5.000,00	36,00	180.000,00
NP 1,180	esquinero enchape aluminio	ML	N/A	9.500,00	31,50	299.250,00
NP 1,181	media caña en granito pulido sellado	ML	N/A	38.000,00	23,35	887.300,00
NP 1,182	puerta vaiven sencilla en PVC vidrio templado 6mm	UND	N/A	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00
NP 1,183	ventana en PVC perfil estructural vidrio fijo + proyectante según plano	UND	N/A	9.195.320,00	1,00	9.195.320,00
NP 1,184	instalacion vidrios fijos en puertas y ventanas en madera	M2	N/A	160.000,00	4,10	656.000,00
NP 1,185	tuberia pvc p rde 9 1/2"	ML	N/A	12.500,00	9,50	118.750,00
NP 1,186	tuberia pvc p rde 9 3/4"	ML	N/A	15.000,00	-	-
NP 1,187	reinstalacion de sifon	UND	N/A	15.850,00	1,00	15.850,00
NP 1,188	suministro e instalacion de sifon para cocina fria	UND	N/A	49.850,00	1,00	49.850,00
NP 1,189	tuberia pvc p rde 21 1/2"	ML	N/A	32.500,00	-	-
NP 1,190	punto fijo en acero inoxidable para vidrios	UND	N/A	31.600,00	3,00	94.800,00
NP 1,191	ecarificacion de pañete	M2	N/A	10.910,00	20,88	227.800,80
NP 1,192	yugo en acero inoxidable para vidrios dobles	UND	N/A	39.320,00	3,00	117.960,00
NP 1,193	valvula de compuerta de bronce 1/2 AF	UND	N/A	50.000,00	1,00	50.000,00
NP 1,194	reinstalacion de lamparas de 1,20 x ,30 o 60 x 60	UND	N/A	12.395,00	5,00	61.975,00
NP 1,195	tuberia cpvc p rde 9 1/2	ML	N/A	15.500,00	4,50	69.750,00
NP 1,196	apertura de shut y colocacion de salpicadero para mesones	UND	N/A	500.000,00	1,00	500.000,00
NP 1,197	punto fijos dobles especiales en acero inoxidable	UND	N/A	62.880,00	5,00	314.400,00
NP 1,198	valvula de compuerta de bronce 1/2 AC	UND	N/A	58.000,00	1,00	58.000,00
NP 1,199	reparacion cielo raso en drywall	GLO	N/A	100.000,00	1,00	100.000,00
NP 1,200	tuberia desague pvc s 2" enterrada	ML	N/A	28.500,00	-	-

NP 1,201	tuberia desague pvc s 3" enterrada	ML	N/A	34.000,00	8,40	285.600,00
NP 1,202	tuberia deague de aire acondicionado pvc 3/4	ML	N/A	46.000,00	6,30	289.800,00
NP 1,203	punto sanitario lavaplatos de 2"	UND	N/A	60.000,00	-	-
NP 1,204	punto desague rejilla lineal de piso	UND	N/A	65.000,00	-	-
NP 1,205	punto sanitario trampa de grasa 2"	UND	N/A	220.000,00	-	-
NP 1,206	camara de inspeccion de 60 x 60 con trampa	UND	N/A	300.000,00	-	-
NP 1,207	tuberia pealpe de 1/2	ML	N/A	23.260,00	5,80	134.908,00
NP 1,208	tuberia cu de 3/4"	ML	N/A	64.220,00	24,79	1.592.013,80
NP 1,209	tuberia de cu de gas 1"	ML	N/A	74.340,00	38,67	2.874.727,80
NP 1,210	tren de valvulas de cobre gas de 1" a 1/2 sin valvula	UND	N/A	446.500,00	1,00	446.500,00
NP 1,211	punto de gas natural cobre de 1/2	UND	N/A	51.730,00	2,00	103.460,00
NP 1,212	punto de gas natural cobre de 3/4	UND	N/A	55.810,00	4,00	223.240,00
NP 1,213	valvula de corte gas 1/2"	UND	N/A	53.790,00	1,00	53.790,00
NP 1,214	valvula cu de 3/4"	UND	N/A	106.825,00	4,00	427.300,00
NP 1,215	valvula de cu de 1"	UND	N/A	121.825,00	1,00	121.825,00
NP 1,216	elementos en madera, pasamanos, tapa y suplemento	GLO	N/A	300.000,00	1,00	300.000,00
NP 1,217	instalacion de vidrios de 75 x 1,50	GLO	N/A	744.000,00	1,00	744.000,00
NP 1,218	instalacion carcamos en acero inoxidable para piso	UND	N/A	620.000,00	2,00	1.240.000,00
NP 1,219	adecucciones electricas cocina principal	GLO	N/A	7.350.067,00	1,00	7.350.067,00
NP 1,220	adecuciones electricas cocina fria	GLO	N/A	514.565,00	1,00	514.565,00
NP 1,221	desmonte de extractor y ducto de extraccion	GLO	N/A	132.000,00	1,00	132.000,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						$426.702.106,42
(+) Administracion (%)		18%				$ 76.806.379,16
(+) Imprevistos (%)		4%				$ 17.068.084,26
(+) Utilidad (%)		7%				$ 29.869.147,45
(+) IVA sobre Utilidad		16%				$ 4.779.063,59
SUBTOTAL						$555.224.780,88
AJUSTE AL CENTAVO						$ 0,15
TOTAL						$555.224.781,03

DETALLE CANTIDADES EJECUTADAS 2. MOBILIARIO

ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA ANTES DE IMPUESTOS	PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IMPUESTOS	ACUMULADO TOTAL	
					CANT.	VALOR TOTAL
2.1	Archivador horizontal de 2 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 1 mts de alto para archivo de carpetas en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro, instalado.	Und	817.900	796.635,00	-	0,00
2.2	Archivador horizontal de 3 gavetas corredera extensión total, frente 0,90 x 1.3 mts de alto para archivo en lamina (CR) con aplicación de pintura electrostática color negro, instalado.	Und	487.200	474.533,00	1,00	474.533,00
2.3	Archivador metálico en lamina (CR) de 40x70x50, tapa superior, 2x1 en pintura electrostática color negro , correderas extensión total, con trampa para cajones, instalado.	Und	496.181	483.280,00	54,00	26.097.120,00
2.4	Archivo rodante metálico en lamina (CR), mecánico de 2.50 mts de altura, parales en lamina (CR) calibre 14, 7 entrepaños calibre 20, deben tener tratamiento anticorrosivo y deberán estar acabados con pinturas en polvo, horneadas y aplicadas por medios electrostáticos, entrepaños ajustables en altura, visores acrilicos para la señalización de la cara exterior de cada módulo, desplazable a través de rodachinas sobre rieles empotrados, color a seleccionar por la entidad, instalado.	ml	1.757.000	1.711.318,00	2,30	3.936.031,00
2.5	Mesa de juntas rectangular de 1.0 x 2.0 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	Und	916.433	892.606,00		0,00
2.6	Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.00 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	Und	1.078.500	1.050.459,00		0,00
2.7	Mesa de juntas rectangular de 1.20 X 2.40 m, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	Und	1.172.000	1.141.528,00		0,00
2.8	Mesa de juntas redonda de 0,9 m de diámetro, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores, instalada.	Und	633.433	616.964,00	2,00	1.233.928,00
2.9	Mesa de juntas redonda de 1.2 m de diámetro, en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la Entidad, incluye forma borde, base y niveladores , instalada.	Und	545.000	530.830,00		0,00
2.10	Mesa impresora con superficie, costados laterales y entrepaño metálicos troquelados, pintura electrostática medidas 0,9 X 0,6.	Und	529.183	515.424,00	2,00	1.030.848,00
2.11	Suministro basurera cilíndrica para oficina, base y malla metálica.	Und	60.117	58.554,00	38,00	2.225.052,00
2.12	Suministro de separadores de fila, base estructura y cinta negra	Und	246.690	240.276,00		0,00

2.13	Suministro e instalación de armario cerrado en lamina cold rolled, 1,80 de alto, 0,90 de ancho y 0,40 de profundidad con 4 entrepaños ajustables en altura y puertas metálicas con chapa de seguridad , pintura electrostática, color negro	Und	1.180.667	1.149.970,00		0,00
2.14	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 8 mm cristal claro con herrajes y accesorios en acero inoxidable, medidas de 75 cms de ancho y altura 1.50 mts.	Und	235.150	229.036,00	45,00	10.306.620,00
2.15	Suministro e instalación de faldero estructural metálico (CR) micro perforado calibre 18, acabado pintura electrostática color negro para puesto de trabajo.	ml	107.783	104.981,00	9,42	988.921,00
2.16	Suministro e Instalación de paral cilindrico en acero inoxidable de h:1,5 mts, para soporte de divisiones en vidrio, incluye elementos de sujeción en acero inoxidable.	Und	285.340	277.921,00	31,00	8.615.551,00
2.17	Suministro e Instalación de pata o soporte metálico (CR) lateral para puesto de trabajo.	Und	96.650	94.137,00	98,00	9.225.426,00
2.18	Suministro e instalación de pedestal metálico en lamina (CR) color negro para superficie de trabajo.	Und	104.650	101.929,00		0,00
2.19	Suministro papelera para documentos metálica con laterales, tamaño carta, color negro.	Und	82.317	80.177,00		0,00
2.20	Superficie de trabajo en tablex de 30 mm enchapado en formica color a seleccionar por la entidad, incluye forma borde y orificio pasa cables, instalada.	ml	188.467	183.567,00	136,98	25.145.008,00
NP 2,21	mesa de junta de 1,40 x 2,4	Und	N/A	1.445.500,00	1,00	1.445.500,00
NP 2,22	silla estructura en aluminio con ranatn sintético	Und	N/A	107.000,00	50,00	5.350.000,00
NP 2,23	Suministro e instalación de estantería metálica fija 2,00 x ,90 x ,4	Und	N/A	240.000,00	14,00	3.360.000,00
NP 2,24	Horno a gas de 10 Band Marca: Rational Referencia SCC5SENSES101 Central inteligente de cocción Capacidad 10 GN 1/1 sartenes @ 65 sartenes profundas 80-150 comidas al día 9 procesos de cocción Función de horno mixto con 5 modos de cocción Sonda térmica con medición de 6 puntos Medición de la humedad ClimaPlus Control y mando 5 velocidades del ventilador Memoria de datos HACCP y salida a través de la interfaz USB 350 programas de 12 pasos / Sistema CalcDiagnose (CDS) SELFCLEAN automática para el generador de vapor. Dimensiones 847 x 771 x 1042 [h]; 136 Kg Sistema automático de limpieza CleanJet Ducha de mano con dispositivo recogedor automático. Consumo de gas: 75.000 BTU/hr. INCLUYE PANEL DIVISORIO EN A.I 1.00x0.05x1.80 M,KIT DE CONEXION RATIONAL, SISTEMA DE FILTRADO (CLARIS XL MAQ. CAFE SUAVISADOR-CARCASA 20 (PRE FILTRO)-FELPA PREFILTRO 5 MICRAS 20)	Und	N/A	61.065.000,00	1,00	61.065.000,00

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CÓDIGO: GC-FO-31
NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN: 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO LICITACIONES Y CONTRATOS	Página 17 de 21

NP 2,25	Carro rack para banquetes Marca: Rational Referencia: 60.70.401 Racional Sistema 60.70.401 Acabado Características: Para Banquetes Tipo Scc 101/101 Cm Consta de Rack móvil 32 Placas . INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: Guia de inserción para rack móvil-10. BANDEJA PASTELERA AA 32.5 X 53 CM- 10. BANDEJA PASTELERA PERFORADA 32.5X53 CM-2. BANDEJA PARA PLANCHA 32.5X53 CM-2. BANDEJA ESMALTADA 53 X 32.5 X 2 CM-2. AZAFATE ACERO INOX 1/1X6.35 CM PERFORADO-2. AZAFATE ACERO INOX 1/1 X 6.5-2. CM-CESTA COMBIFRY-2. BANDEJA EN ALUMINIO CON AA	Und	N/A	15.299.000,00	1,00	15.299.000,00
NP 2,26	Freidor a gas 1 tanque de 26 lts Marca: PALLOMARO Referencia: FT-50G Capacidad: 50 Libras / 26 litros de aceite. Cubierta y tanque en acero inoxidable tipo 304 Calibre16 y mueble en Calibre 18 y Calibre 20. Patas en tubo de acero inoxidable de 1 5/8 pulgadas de diametro, con bases niveladoras. El tanque presenta un diseño especial para permitir un rápido intercambio de calor con difusores en los tubos interiores. Tres quemadores controlados por medio de una válvula de seguridad Robert Shaw con sistema de paso, piloto con termopila, regulador de presión, y un termostato RS de 200 a 400 °F. Presenta termostato de límite de seguridad a 232 °C. Incluye dos canastillas importadas. Consumo: 90.000 BTU/hr. Dimensione: Frente 0.36 / Fondo 0.78 / Altura 0.85 mts. Espaldar, ducto de desfogue y soporte inferior para patas en lamina galvanizada.	Und	N/A	4.871.400,00	1,00	4.871.400,00
NP 2,27	Plenum para inyeccion aire limpio Marca: Pallomaro Referencia: PIC20AI Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable tipo 430 calibre 18 y 20, equipado con dampers internos que permiten regular el flujo del aire y distribuirlo de manera homogénea en toda el área de suministro. En la parte inferior incluye rejillas dobles de inyección fabricadas en aluminio de 1mm de espesor y acero inoxidable tipo 304 calibre 18, con orificios de 3 mms de diámetro. Dimensiones: Frente: Igual a la campana extractora; Ancho: Entre (12 a 18 pulgadas) 0.305 a 0.457 metros; Altura: (8 pulgadas) 0.20 mts.	UND	N/A	1.512.000,00	1,00	1.512.000,00
NP 2,28	Horno micoondas Marca: RADIANCE Referencia: TMW-1100ER Equipo de gran potencia para calentar, cocinar y descongelar alimentos, construido en acero inoxidable (Interior y exterior). Control digital programable (Pantalla VFD de fácil visualización). Cuatro niveles de intensidad. Hasta 60 minutos de cocción. Listado para revision de programaciones. Función de ajuste rápido de tiempo,alarma y función de ahorro de energía. Superficie interior plana fácil de limpiar. Consumo: 110 V / 60 Hz. Potencia: 1000W. Volumen cámara: 1.0 piés cúbicos. Dimensiones: Frente 0.558 / Fondo 0.343 / Altura 0.483 mts. Peso: 16.32 Kg	Und	N/A	1.621.500,00	1,00	1.621.500,00

NP 2,29	Lavador de vajillas de 20 - 40 canastas Marca: ELETTROBAR Referencia: FAST160. Lavadora de vajilla especial y de alto desempeño para ubicar bajo mostrador. Operación completamente automática, con 2 ciclos de lavado: Ciclo de loza 150 segundos y ciclo de vasos o copas 90 segundos, lo que permite lavar entre 24 a 40 canastas por hora. Gracias a los circuitos hidráulicos computarizados y al brazo especial, la máquina hace una perfecta distribución del agua utilizando menos energía. Panel de control amigable y simple, fácil de operar. Incluye función Thermostop para garantizar la limpieza con seguridad. Bajo costo de operación. utiliza menos agua y energía que otras máquinas, contribuyendo así al medio ambiente. La Fast 160 se puede ubicar en cualquier lugar en la cocina; es de fácil y rápida limpieza ya que no tiene tubos al interior de la cámara. Puerta con doble recubrimiento para máxima seguridad y mínimo nivel de ruido. Consumo de agua: 2,9 Litros/rack Número de ciclos/velocidades: 2 Capacidad del tanque: 25 litros Desempeño por hora (racks por hora): 20 a 60. consumo de caldera: 3kw. consumo del tanque de lavado: 2.1 kw. Consumo general: 3,5 KW - 230V 60 Hz 1 PH 16 amperios Dimensiones: Frente 0.575 / Fondo 0.605 / Altura 0.82 mts. Incluye: 1 Canasta para platos de 50 x 50 cms. 1 Canasta para 40 vasos de 50 x 50 cms. 1 Canasta para cubiertos de 10 x 10 cms. BIFASICO: 220 V - POLO A TIERRA , CONSUMO:3500 W, TOMA ELECTRICO: 3X20, CORRIENTE: 16 AMP. ALTURA DE PISO PARA PUNTO	Und	N/A	9.893.450,00	1,00	9.893.450,00
NP 2,30	Carro para transporte de platos Marca: GP, Ref:JW-DC240	Und	N/A	3.450.000,00	1,00	3.450.000,00
NP 2,31	Procesador de vegetales Marca: Robot Coupe Referencia: CL50 ULTRA 24472 Procesador de vegetales con Bloque motor de acero inoxidable, cuenta con tolva grande (superficie de 139 cm²) para cortar hortalizas voluminosas, posibilidad de procesar hasta 10 tomates en una sola operación, dispone de una reactivación automática de la máquina mediante la palanca para una mayor comodidad de trabajo y una rapidez de ejecución. 120 VAC / 60HZ/1PH AMP-12. Potencia: 3/4 HP 550W.	Und	N/A	8.543.000,00	1,00	8.543.000,00
NP 2,32	Kit de 5 discos para procesador de vegetales Marca: Robot Coupe, Ref: 2005, KIT DE 5 DISCOS ROBOT COUPE, COMPUESTO POR LAS REFERNCIAS 28063, 28057, 28052, 28112 Y 408469.	Und	N/A	2.675.000,00	1,00	2.675.000,00
NP 2,33	Gabinete pared GABINETE CERRADO DE PARED CON DOBLE ENTREPAÑO MEDIDAS : 2X040	Und	N/A	2.740.000,00	2,00	5.480.000,00
NP 2,34	Grifo pared 8" con duchaMarca: GP, Ref: JW-PS18, Grifo de pared con ducha de pre-lavado 8".	Und	N/A	1.360.000,00	1,00	1.360.000,00
NP 2,35	Grifo mezclador de pared Marca: T&S, Ref: 5F-8WLX14, Grifo mezclador de pared 14"	Und	N/A	510.000,00	2,00	1.020.000,00

NP 2,36	Estanteria en acero recubierto Marca: TORNADO, Ref: PSU601871, Conformada por 4 entrepaños y 4 parales. Fabricadas con estructura de acero en el interior y exterior liso en polipropileno. Capacidad por entrepaño de 272kg. La capacidad total (4 entrepaños) es de 1089Kg. Los entrepaños se pueden quitar para facilitar la limpieza Dimensiones: 1525 mm x455 mm x1800 mm.	Und	N/A	1.667.500,00	1,00	1.667.500,00
NP 2,37	estacion de sanwichs Marca: Turbo air Referencia: TST-72SD (19 pies cubicos / 3 puertas) Excelente sistema de enfriamiento: El poderoso sistema de refrigeración por aire forzado mantiene una temperatura constante. Construcciones exteriores e interiores en acero inoxidable. Se garantiza un brillante y resistente acabado a través de los años. Incluye 3 Parrillas en acero inoxidable autoajustables. Consumo: Unidad de enfriamiento de 1/2 HP / 10.8 amperios. Dimensiones: Frente 1.845 / Fondo 0.762 / Altura 1.10 mts (incluyendo los rodachines)	Und	N/A	13.679.600,00	1,00	13.679.600,00
NP 2,38	Refrigerador Horizontal Marca TURBO AIR Referencia: TUR-48SD (12 pies cubicos / 2 naves con puerta cada uno). Sistema de refrigeración por aire forzado. Exterior totalmente en acero inoxidable, internamente son en acero inoxidable tipo 445, fácil de limpiar y sin ranuras de empate. Dos parrillas de acero inoxidable graduables. Excelente sistema de enfriamiento: El poderoso sistema de refrigeración por aire forzado mantiene una temperatura constante, comprende un rango de temperatura entre 0.5 y 3 grados centigrados. Unidad de enfriamiento de 1/4 HP / 4 amperios. Dimensiones: Frente 1.225 / Fondo 0.765 / Altura 0.93 mts. Ruedas giratorias.	Und	N/A	8.922.850,00	1,00	8.922.850,00
NP 2,39	Congelador Horizontal Marca Turbo air Referencia: TUF-48SD (12 pies cubicos / 2 puertas). Sistema de refrigeración por aire forzado. Exterior totalmente en acero inoxidable, interior fabricado en làminas de ABS endurecido, fácil de limpiar y sin ranuras de empate. Presenta luz interior, contiene dos parrillas de acero inoxidable graduables. Excelente sistema de enfriamiento: El poderoso sistema de refrigeración por aire forzado mantiene una temperatura constante que comprende un rango entre -20 y -23 grados centigrados. Unidad de enfriamiento de 1/3 HP / 8.3 amperios. Dimensiones: Frente 1.225 / Fondo 0.765 / Altura 0.93 mts y 5 ruedas giratorias.	Und	N/A	11.424.100,00	1,00	11.424.100,00
NP 2,40	Armario con puertas MUEBLE CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16, REFUERZO INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430. LATERALES, ESPALDAR Y NAVES PIVOTEADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 20. PISO Y ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, NAVES HASTA DE 42 CMS DE FRENTE. MEDIDAS 1.52X0.61	Und	N/A	4.413.000,00	1,00	4.413.000,00
NP 2,41	Gabinete de pared con doble entrepaño GABINETE CERRADO DE PARED CON DOBLE ENTREPAÑO MEDIDAS : 2X040	Und	N/A	2.740.000,00		0,00

NP 2,42	Equipo tipo split Marca TRANE 48.000 BTU/hr R410A	Und	N/A	17.062.639,00	1,00	17.062.639,00
NP 2,43	Minisplit Marca TRANE 12.000 BTU/hr R410A Inverter	Und	N/A	2.394.000,00	1,00	2.394.000,00
NP 2,44	Extractor tipo hongo 2900 cfm - 1200 rpm 220 V/60 Hz / 3 Ph	Und	N/A	12.937.300,00	1,00	12.937.300,00
NP 2,45	Inyector tipo cubo 2500 cfm 220 V/60 Hz / 3Ph	Und	N/A	12.332.328,00	1,00	12.332.328,00
SUBTOTAL EN VALORES UNITARIOS MOBILIARIO						$ 301.058.205,00
IVA 16%						$ 48.169.312,80
TOTAL OFERTA MOBILIARIO PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO IMPUESTOS (B)						**$ 349.227.517,80**
MENOS NOTA CREDITO						**$ 1.934.300,00**
VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIO						**$ 347.293.217,80**

OBSERVACIÓN: Para la vigencia 2016 se liberó un saldo a favor de la Entidad por UN PESO CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. ($1,17).

Justificación: Para la vigencia 2016 se liberó el saldo a favor de la Entidad anteriormente mencionado, constituido como suma no ejecutada durante la vigencia.

El contratista y el Interventor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Para el efecto, el contratista y el Interventor anexan a la presente Acta de Liquidación el último soporte respectivo, el cual hace parte integral del presente documento.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el Contrato No. **135 de 2016 FRMRE**, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente el Ministerio de Relaciones Exteriores o Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, queda libre de cualquier obligación y/o responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los 02 MAY 2019

Por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores,

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
Secretaria General
Competente Contractual

Por la Interventoría,

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
C.C. No. 18.467.175 de Quimbaya (Quindio)
Representante Legal
CONSORCIO PANIVI DIEZ
Interventor

Por el Contratista,

OSCAR TAMAYO PERALTA
Representante Legal
HACER DE COLOMBIA LTDA.
NIT. 800.028.222-2

Aprobó: Melissa Johanna Montoya Quirama – Coordinadora del Grupo de Interno de Licitaciones y Contratos
Revisó: Edgar Alberto Martínez García
Proyectó: Edwin Fernando Cadavid Granada – Consorcio Panivi Diez - Interventor