5 5

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	069-2022	**FECHA DE INFORME**	11/5/2023
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."	**TIPO DE CONTRATO**	Suministro
CONTRATISTA	IMPLAMEQ SAS	**NIT**	900.515.661-4
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 45 #54-14B	**CORREO ELECTRÓNICO**	diradministrativa@implameq.com esterilizacion@subrednorte.gov.co
SUPERVISOR	LILIANA VARGAS WENDEUS	**CARGO**	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	1 MES	**TIEMPO PRORROGADO**	9 meses + 4 dias
FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	28/7/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/5/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 130.000.000

I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN		**PRORROGA**	SI	**OTRO (*)**	
VALOR		**TIEMPO**	30/6/2023		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos para los diferentes especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología y neurocirugía, con el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios.

A la fecha de esta solicitud el porcentaje de facturación es del **74,44%**, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del **93.49%** por lo que se requiere realizar una prorroga al presente contrato hasta el **30 Junio del año 2023,** lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico.

La presente modificación se hace en el marco del Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

B-0765
29-05-2023
10:31 am
BVS

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA IMPLAMEQ SAS, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 069-2022

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 40.000.000	2801	28/10/2022	49579	1/11/2022	$ 100.000.000	1	23/8/2022	3 MESES + 4 DIAS 31-10-2022
2	$ 40.000.000	3281	7/12/2022	57130	16/12/2022	$ 140.000.000	2	31/10/2022	5 MESES + 4 DIAS 31-12-2022
3	$ 25.000.000	711	16/3/2023	18890	5/4/2023	$ 165.000.000	3	9/12/2022	7 MESES + 4 DIAS 28-2-2022
4	$ 25.000.000	1188	8/5/2023	en tramite	en tramite	$ 190.000.000	4	20/2/2023	9 MESES + 4 DIAS 30-4-2022
							5	18/4/2023	10 MESES + 4 DIAS 31-5-2022

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
17/8/2022	3FE183	$ 2.000.079,00	38844	187.999.921
17/8/2022	3FE184	$ 1.576.669,00	38843	186.423.252
17/8/2022	3FE185	$ 1.573.406,00	38842	184.849.846
17/8/2022	3FE186	$ 1.569.211,00	38841	183.280.635
17/8/2022	3FE187	$ 1.874.845,00	38840	181.405.790
17/8/2022	3FE188	$ 2.950.936,00	38839	178.454.854
17/8/2022	3FE189	$ 2.250.547,00	38838	176.204.307
17/8/2022	3FE196	$ 1.908.137,00	38837	174.296.170
17/8/2022	3FE197	$ 1.940.387,00	38836	172.355.783
5/9/2022	3FE351	$ 779.484,00	39181	171.576.299
5/9/2022	3FE352	$ 1.885.595,00	39180	169.690.704
5/9/2022	3FE353	$ 1.874.845,00	39179	167.815.859
5/9/2022	3FE354	$ 748.637,00	39178	167.067.222
5/9/2022	3FE355	$ 1.438.809,00	39177	165.628.413
5/9/2022	3FE356	$ 2.000.079,00	39176	163.628.334
5/9/2022	3FE357	$ 3.340.800,00	39175	160.287.534
5/9/2022	3FE358	$ 1.529.232,00	39174	158.758.302
5/9/2022	3FE359	$ 1.612.308,00	39173	157.145.994
12/9/2022	3FE406	$ 542.339,26	39294	156.603.655
12/9/2022	3FE407	$ 1.793.653,00	39295	154.810.002
12/9/2022	3FE408	$ 1.874.845,00	39296	152.935.157
13/9/2022	3FE425	$ 1.657.669,00	39297	151.277.488
14/9/2022	3FE426	$ 714.938,00	39298	150.562.550

5/10/2022	3FE664	$ 686.943,00	39977	149.875.607
5/10/2022	3FE668	$ 1.874.845,00	39978	148.000.762
5/10/2022	3FE669	$ 1.637.800,00	39979	146.362.962
5/10/2022	3FE670	$ 686.943,00	39980	145.676.019
4/11/2022	3FE967	$ 2.225.501,00	40347	143.450.518
4/11/2022	3FE968	$ 3.030.083,00	40348	140.420.435
4/11/2022	3FE969	$ 849.747,00	40351	139.570.688
4/11/2022	3FE970	$ 1.892.799,00	40352	137.677.889
4/11/2022	3FE971	$ 1.816.195,00	40354	135.861.694
5/11/2022	3FE976	$ 1.716.011,00	40355	134.145.683
5/11/2022	3FE977	$ 1.572.706,00	40356	132.572.977
8/11/2022	3FE993	$ 1.539.919,00	40357	131.033.058
5/12/2022	3FE1236	$ 1.772.157,00	40905	129.260.901
5/12/2022	3FE1237	$ 1.872.345,00	41116	127.388.556
5/12/2022	3FE1238	$ 1.975.033,00	40906	125.413.523
13/12/2022	3FE1320	$ 779.484,00	41117	124.634.039
13/12/2022	3FE1321	$ 1.438.809,00	41115	123.195.230
6/1/2023	3FE1503	$ 1.570.766,00	41862	121.624.464
6/1/2023	3FE1504	$ 1.494.799,00	41863	120.129.665
6/1/2023	3FE1505	$ 1.618.092,00	42011	118.511.573
6/1/2023	3FE1506	$ 2.031.287,00	41864	116.480.286
6/1/2023	3FE1507	$ 1.633.571,00	41865	114.846.715
6/1/2023	3FE1508	$ 748.637,00	41866	114.098.078
6/1/2023	3FE1509	$ 748.637,00	41867	113.349.441
17/1/2023	3FE1596	$ 779.484,00	42096	112.569.957
17/1/2023	3FE1597	$ 1.704.219,00	42097	110.865.738
17/1/2023	3FE1598	$ 1.676.668,00	42098	109.189.070
17/1/2023	3FE1599	$ 686.943,00	42099	108.502.127
17/1/2023	3FE1600	$ 818.900,00	24100	107.683.227
15/2/2023	3FE1828	$ 3.041.084,00	43111	104.642.143
15/2/2023	3FE1829	$ 2.353.239,00	43152	102.288.904
15/2/2023	3FE1830	$ 790.234,00	43153	101.498.670
15/2/2023	3FE1831	$ 748.637,00	43154	100.750.033
15/2/2023	3FE1832	$ 1.629.016,00	43155	99.121.017
15/2/2023	3FE1833	$ 1.629.608,00	43156	97.491.409
6/3/2023	3FE1956	$ 1.989.929,00	43613	95.501.480
6/3/2023	3FE1957	$ 1.537.253,00	43614	93.964.227
6/3/2023	3FE1958	$ 1.929.637,00	43615	92.034.590
6/3/2023	3FE1959	$ 2.060.929,00	43616	89.973.661
6/3/2023	3FE1960	$ 779.484,00	43617	89.194.177
6/3/2023	3FE1961	$ 768.345,00	43618	88.425.832
6/3/2023	3FE1962	$ 1.871.303,00	43619	86.554.529
6/3/2023	3FE1963	$ 4.078.958,00	43620	82.475.571

6/3/2023	3FE1965	$ 1.648.939,00	43621	80.826.632
09/03/023	F3E1996	$ 1.916.387,00	43608	78.910.245
09/03/023	3FE1997	$ 2.021.579,00	43609	76.888.666
09/03/023	3FE1998	$ 748.637,00	43610	76.140.029
09/03/023	3FE1999	$ 2.049.137,00	43611	74.090.892
4/4/2023	3FE2188	$ 1.688.818,00	44318	72.402.074
4/4/2023	3FE2189	$ 748.637,00	44319	71.653.437
4/4/2023	3FE2190	$ 1.435.580,00	44320	70.217.857
4/4/2023	3FE2191	$ 748.637,00	44321	69.469.220
4/4/2023	3FE2192	$ 717.790,00	44322	68.751.430
4/4/2023	3FE2193	$ 1.404.733,00	44323	67.346.697
4/4/2023	3FE2194	$ 1.784.857,00	44378	65.561.840
4/4/2023	3FE2195	$ 900.302,00	44379	64.661.538
4/4/2023	3FE2196	$ 1.772.157,00	44380	62.889.381
4/4/2023	3FE2201	$ 1.772.153,00	44381	61.117.228
4/4/2023	3FE2202	$ 1.601.613,00	44382	59.515.615
15/4/2023	3FE2293	$ 1.941.429,00	44554	57.574.186
15/4/2023	3FE2294	$ 2.071.679,00	44555	55.502.507
17/4/2023	3FE2303	$ 1.843.749,00	44556	53.658.758
18/4/2023	3FE2305	$ 1.771.115,00	44558	51.887.643
18/4/2023	3FE2306	$ 1.882.053,00	44559	50.005.590
18/4/2023	3FE2307	$ 1.435.580,00	44560	48.570.010
TOTAL		141.429.990		

V. SOPORTES Y/O ANEXOS
NO APLICA

Supervisor (a): DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
Director financiero: **DRA. LUZ MIRYAM RONCANCIO RONCANCIO**	
Director (a) de Área: DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: **DRA. YANITH PIRAGAUTA GUTIÉRREZ**	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera