La suscrita a saber, **LILIANA RIOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E,** y de la otra parte, **ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 7.727.146**, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** y/o quien haga sus veces, de la firma **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S – DISCOLMEDICA S.A.S.**, Identificada con el **N.I.T. 828.002.423-5,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que el día **28 de noviembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 191 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II, cuyo** objeto es**:** *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL."* por valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (COP$55.041.490).**

Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **07 de diciembre de 2022,** fecha de suscripción del Acta de Inicio posterior a la fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el **06 de febrero de 2023.**

Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **04 de febrero de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 191 de 2022** en un monto de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$160.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (COP$215.041.490),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS**, contado a partir del día **7 de febrero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023**.

Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de marzo de 2023**, se modificó el **Contrato de Suministro No. 191 de 2022,** excluyendo el insumo MQ1516 YODOPOVIDONA SOLUCION X60CC.

Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adiciono el contrato en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS (COP$70.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (COP$285.041.490),** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023.**

Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, se adiciono el contrato en un monto de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (COP$25.000.000)** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (COP$ 310.041.490),** y se prorrogo el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023.**

Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **12 de mayo de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 191 de 2022** (*Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE PRORROGA AL***

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 191 DE 2022*")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 191 de 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS**, contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 191 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 191 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** del **Contrato de Suministro No. 191 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RIOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Andrés Mauricio Ortega Betancourt	Profesional Especializado
Aprobado por:	Carlos Fernando Rey Riveros	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		