La suscrita a saber, **LILIANA RIOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E,** y por otra parte, **CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE**, y/o quien haga de sus veces, en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **ALFA TRADING S.A.S,** identificada con **NIT 830.041.488-7**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día **23 de septiembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, por valor de **OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$ 88.632.000,00).**

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contados a partir del día **28 de septiembre de 2022,** según acta de inicio, la cual registra en la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **27 de octubre de 2022.**

3. Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de octubre de 2022,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** por el término de **UN (1) MES Y DOS (2) DIAS,** contado a partir del día **28 de octubre de 2022**, hasta el día **30 de noviembre de 2022**.

4. Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **17 de noviembre de 2022,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en la suma total de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$ 138.632.000),** se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de diciembre de 2022**, hasta el día **31 de diciembre de 2022** y se modificó en las cantidades determinadas por demanda.

5. Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **17 de noviembre de 2022,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** quedando en la suma total de **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$ 198.632.000),** se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de enero de 2023**, hasta el día **31 de enero de 2023**.

6. Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de enero de 2023,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** en un monto de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000),** quedando en la suma total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$ 288.632.000),** se prorrogó el mismo por el término de **DOS (2) MESES,** contado a partir del día **01 de febrero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023.**

7. Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de marzo de 2023,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000),** quedando en la suma total de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP$328.632.000),** se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**

8. Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de abril de 2023,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** en un monto de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $5,000,000),** quedando en la suma total de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP $333,632,000),** se prorrogó el mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023,** hasta el día **15 de mayo de 2023**

9. Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS,** contado a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023**

10. Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **31 de mayo de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adición y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 147 de 2022,** *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 147 DE 2022")***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $40,000,000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES**

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (COP $373,632,000).

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1374** del día **30 de mayo de 2023,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contados a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 147 de 2022,** (si a ello hubiera lugar)**,** los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 147 de 2022**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 147 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

LILIANA RIOS VELANDIA
ORDENADOR DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Andrés Mauricio Ortega Betancourt	Profesional Especializado
Aprobado por:	Carlos Fernando Rey Riveros	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		