La suscrita a saber, **LILIANA RIOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E,** y de otra parte, **MARY ELLEN LEGUIZAMON AVILA** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 52.695.875**, y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **SHERLEG LABORATORIES S.A.S.** Identificada con el **N.I.T. 900.539.662-5,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día **30 de noviembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 184 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL** por valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP$ 5.795.285).**

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES** contados a partir del día **15 de diciembre de 2022,** fecha de la suscripción del **ACTA DE INICIO,** hasta el día **14 de febrero de 2023**.

3. Que mediante **OTROSÍ No. 1** del día **30 de enero de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 184 de 2022 en** la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $15.000.000).**, quedando en un valor total de **VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP $20.795.285)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS, contados a partir del día 15 de febrero de 2023, hasta el día 31 de marzo de 2023.**

4. Que mediante **OTROSÍ No. 2** del día **31 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 184 de 2022 en** la suma de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $14,000,000).**, quedando en un valor total de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO M/CTE (COP $34,795,285)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES,** contados a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**

5. Que mediante **OTROSÍ No. 3** del día **29 de abril de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 184 de 2022 en** la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $2,000,000)**, quedando en un valor total de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP $36,795,285)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del día **01 de mayo de 2023,** hasta el día **15 de mayo de 2023**

6. Que mediante **OTROSÍ No. 4** del día **15 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 184 de 2022 en** la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $2.000.000)**, quedando en un valor total de **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP $38,795,285)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023,** y se modificó incluyendo cierto ítem.

7. Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **12 de mayo de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar, prorrogar y aclaración,** el **Contrato de Contrato de Suministro No. 184 de 2022,** *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y ACLARACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 184 DE 2022")**.*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. 184 de 2022** en un monto de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $7,000,000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 184 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP $45,795,285).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1377** del día **30 de mayo de 2023,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 184 de 2022 por** el término de **UN (01) MES,** contados a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023.**

CLÁUSULA QUINTA: ACLARAR y **CORREGIR** el anterior otrosí del **Contrato de Suministro No. 184 de 2022,** teniendo en cuenta lo argumentado por el supervisor del contrato, así;

> **"**Esta solicitud tiene como objeto aclarar el precio del insumo incluido en el contrato MQ1654 "**EXTENSION DE ANESTESIA PEDIATRICA",** dado que, por un error involuntario se intercambiaron los numero s de posición y se puso por valor $746 y el precio real según la cotización es de $764, como se puede evidenciar en el documento anexo"

CLÁUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 184 de 2022,** (si a ello hubiera lugar)**,** los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEPTIMA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 184 de 2022**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA OCTAVA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 184 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

LILIANA RIOS VELANDIA
ORDENADOR DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Andrés Ortega Betancourt	Referente de Contratación Bienes y Servicios
Aprobado por:	Carlos Fernando Rey Rivero	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		