Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	224-2022	**FECHA DE INFORME**	26/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT**	900.124.455-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CALLE 100 No. 7 33 Torre 1 Piso 3	**CORREO ELECTRÓNICO**	clientes@smith-nephew.com tatiana.castellanos@smith-nephew.com
SUPERVISOR	MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN MES	**TIEMPO PRORROGADO**	3 MESES 33 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	30/12/2022	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/05/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 35.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	SI	**PRORROGA**	SI	**OTRO (*)**	
VALOR	$ 18.000.000	**TIEMPO**	30 DE JUNIO DE 2023		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos, por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el 30 de junio de 2023, así mismo se requiere adicionar la suma de dieciocho millones de pesos ($18.000.000), para cubrir el promedio de los mismos hasta la última semana de junio aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato no es suficiente para cubrir la demanda hasta la fecha anteriormente mencionada. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición y prórroga solicitada.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	224-2022	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 15.000.000	838	28/03/2023	18872	3/04/2023	$ 45.000.000	1	2 MESES 2 DÍAS (31/03/2023)	3 MESES 2 DÍAS
2	$ 15.000.000	1108	27/04/2023	22128	28/04/2023	$ 60.000.000	2	1 MES (30/04/2023)	4 MESES 2 DÍAS
3	$ 5.000.000	1228	12/05/2023	22569	15/05/2023	$ 65.000.000	3	15 DÍAS (15/05/2023)	4 MESES 17 DÍAS
							4	16 DÍAS (31/05/2023)	4 MESES 33 DÍAS

Ejecución contable del contrato (facturas):

S-0831-23
31-05-2023
9:25 am
BYS.

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
12/01/2023	59986	$ 1.440.450	41655	SIMON B.	$ 63.559.550
23/01/2023	60664	$ 1.187.100	42116	SUBA	$ 62.372.450
23/01/2023	60670	$ 1.504.460	42118	ENGATIVA	$ 60.867.990
23/01/2023	60685	$ 8.389.600	42160	SIMON B.	$ 52.478.390
1/02/2023	61243	$ 2.524.260	42381	SUBA	$ 49.954.130
1/02/2023	61246	$ 9.940.300	42382	SIMON B.	$ 40.013.830
1/02/2023	61247	$ 926.400	42467	ENGATIVA	$ 39.087.430
16/03/2023	64171	$ 540.560	43695	SUBA	$ 38.546.870
16/03/2023	64172	$ 2.905.870	43680	SIMON B.	$ 35.641.000
16/03/2023	64174	$ 617.600	43679	ENGATIVA	$ 35.023.400
10/04/2023	65407	$ 5.980.190	44072	SIMON B.	$ 29.043.210
10/04/2023	65408	$ 1.986.400	44059	SUBA	$ 27.056.810
10/04/2023	65409	$ 747.200	44051	ENGATIVA	$ 26.309.610
24/04/2023	66402	$ 1.852.800	44642	SIMON B.	$ 24.456.810
24/04/2023	66403	$ 1.235.200	44652	SUBA	$ 23.221.610
24/04/2023	66404	$ 1.544.000	44636	ENGATIVA	$ 21.677.610
10/05/2023	67568	$ 1.172.800	44907	SUBA	$ 20.504.810
10/05/2023	67569	$ 4.660.030	44910	SIMON B.	$ 15.844.780
10/05/2023	67570	$ 463.200	44908	ENGATIVA	$ 15.381.580
23/05/2023	68339	$ 4.511.880	45253	SIMON B.	$ 10.869.700
23/05/2023	68340	$ 2.191.000	45280	ENGATIVA	$ 8.678.700
TOTAL		56.321.300			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	
*Director (a) financiero: LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO	
Director (a) de Área: FERNANDO IVÁN MORALES MARTÍNEZ	
Subgerente Corporativa/ de Servicios: LILIANA RÍOS VELANDIA	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :15/02/2022

Fecha de la solicitud:

26	5	2023
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	M05
Objeto:	Adición al Contrato 224-2022 Suscrito con la Empresa Smith & Nephew Colombia S.A.S suministro de dispositivos medicos para la atención de pacientes de las unidades de la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	42450110401
Valor Solicitado (En letras y números):	Dieciocho millones de pesos M/CTE ($18'000.000)

FIRMAS	Martha Isabel Doza Bolívar **Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora**	**Firma del solicitante**
	Luz Myriam Roncancio Roncancio **Director (a) Financiero**	**Firma Revisado**
	Liliana Ríos Velandia **Subgerente Corporativa**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 30 de mayo de 2023 0:00

CDP : 1351

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 224-2022 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	18.000.000			18.000.000
		TOTAL:	18.000.000			18.000.000

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 215 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 31 mayo 2023

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]