La suscrita a saber, **LILIANA RIOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**., **EL SUBGERENTE CORPORATIVO** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**y de la otra parte, **CAROLINA PERDOMO MEZA**, mayor de edad, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** y/o quien haga sus veces, de la firma **COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS CTP MEDICA S.A.**, Identificada con el **N.I.T. 800.121.151-5,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día **26 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II, cuyo** objeto es**:** *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"* por valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000 COP).**

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contados a partir del día **26 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el **25 de enero de 2023.**

3. Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de enero de 2023**, se adicionó el el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000)** para todos los efectos legales, quedará en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000)** y prorrogó el plazo de ejecución del el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022,** por el término de **DOS (2) MESES Y SEIS (6) DÍAS**, contado a partir del día **26 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023.**

4. Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de marzo de 2023**, se adicionó el el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000)** para todos los efectos legales, quedará en la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $70,000,000)** y se modificó incluyendo ciertos ítems.

5. Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adicionó el el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** en un monto de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $36,000,000)** para todos los efectos legales, quedará en la suma de **CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $106,000,000)** y prorrogó el plazo de ejecución del el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022,** por el término de **UN (1) MES,** contados a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**

6. Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de abril de 2023**, se adicionó el el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $30,000,000)** para todos los

efectos legales, quedará en la suma de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOSM/CTE (COP $136,000,000)** y prorrogó el plazo de ejecución del el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022,** por el término de **QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023**

7. Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, prorrogó **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS, contado a partir del día 16 de mayo de 2023, hasta el día 31 de mayo de 2023.**

8. Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día 3**1 de mayo de 2023,** el Supervisor requiere **prórroga al Contrato de Suministro No. 231 de 2022** ***(Ver: "ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL*** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 231 DE 2022*****").***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA.**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20,000,000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOSM/CTE (COP $156,000,000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1356** del día **30 de mayo de 2023,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 231 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contados a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 231 de 2022,** (si a ello hubiera lugar)**,** los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 231 de 2022**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 231 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

LILIANA RIOS VELANDIA
ORDENADOR DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Andrés Mauricio Ortega Betancourt	Referente de Contratación Bienes y Servicios
Aprobado por:	Carlos Fernando Rey Riveros	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		