Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	181-2022	**FECHA DE INFORME**	26/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	BIOPLAST S.A.S.	**NIT**	830.040.574-8
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	KRA 92 No 64C 24	**CORREO ELECTRÓNICO**	amandabuendia@bioplastsa.com patricia@bioplastsa.com
SUPERVISOR	MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	3 MESES 33 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	29/11/2022	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/05/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 128.448.656	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 341.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	**SI**	**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 50.000.000**	**TIEMPO**	**30 DE JUNIO DE 2023**		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos, por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el 30 de junio de 2023, así mismo se requiere adicionar la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), para cubrir el promedio de los mismos hasta la última semana de junio aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato no es suficiente para cubrir la demanda hasta la fecha anteriormente mencionada. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición y prórroga solicitada.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	BIOPLAST S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	181-2022	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 200.000.000	250	20/01/2023	10970	27/01/2023	$ 328.448.656	1	2 MESES 2 DÍAS (31/03/2023)	4 MESES 2 DÍAS
2	$ 110.000.000	844	29/03/2023	18241	31/03/2023	$ 438.448.656	2	1 MES (30/04/2023)	5 MESES 2 DÍAS
3	$ 30.000.000	1086	27/04/2023	22165	29/04/2023	$ 468.448.656	3	15 DÍAS (15/05/2023)	5 MESES 17 DÍAS
4	$ 1.000.000	1221	12/05/2023	22572	15/05/2023	$ 469.448.656	4	16 DÍAS (31/05/2023)	5 MESES - 33 DÍAS

Ejecución contable del contrato (facturas):

5
B-0820
31-05-2023
9:25 am
BVS.

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
30/11/2022	223532	$ 946.050	40629	SIMON B.	$ 468.502.606
2/12/2022	223654	$ 24.297.964	40654	SIMON B.	$ 444.204.642
2/12/2022	223663	$ 8.253.469	40652	ENGATIVA	$ 435.951.173
2/12/2022	223665	$ 2.823.477	40651	SUBA	$ 433.127.696
2/12/2022	223666	$ 8.538.854	40703	SUBA	$ 424.588.842
7/12/2022	223960	$ 1.620.911	7521	ENGATIVA	$ 422.967.931
7/12/2022	223962	$ 157.889	7522	SIMON B.	$ 422.810.042
7/12/2022	223963	$ 473.668	7520	SUBA	$ 422.336.374
9/12/2022	224089	$ 6.078.734	40766	SIMON B.	$ 416.257.640
12/12/2022	224114	$ 1.023.733	40801	SUBA	$ 415.233.907
12/12/2022	224115	$ 729.470	40803	ENGATIVA	$ 414.504.437
12/12/2022	224117	$ 1.321.543	40807	SIMON B.	$ 413.182.894
19/12/2022	224632	$ 31.361.419	41061	SIMON B.	$ 381.821.475
21/12/2022	NC2923	-$ 1.068.620	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 224632 / DIC		$ 382.890.095
19/12/2022	224634	$ 8.357.572	41148	SUBA	$ 374.532.523
19/12/2022	224640	$ 10.735.445	41202	ENGATIVA	$ 363.797.078
22/12/2022	224920	$ 1.713.398	41389	ENGATIVA	$ 362.083.680
22/12/2022	224925	$ 4.121.780	41254	SIMON B.	$ 357.961.900
17/01/2023	225254	$ 592.620	7920	SIMON B.	$ 357.369.280
17/01/2023	225255	$ 296.310	7925	SUBA	$ 357.072.970
17/01/2023	225256	$ 296.310	7924	ENGATIVA	$ 356.776.660
18/01/2023	225300	$ 2.794.116	41965	SIMON B.	$ 353.982.544
24/01/2023	225498	$ 863.940	7955	0	$ 353.118.604
26/01/2023	225690	$ 5.036.521	42269	SIMON B.	$ 348.082.083
31/01/2023	225799	$ 6.982.385	42367	SIMON B.	$ 341.099.698
1/02/2023	225860	$ 764.000	42375	SIMON B.	$ 340.335.698
1/02/2023	225861	$ 830.620	42397	SUBA	$ 339.505.078
3/02/2023	225996	$ 310.000	42425	SIMON B.	$ 339.195.078
3/02/2023	225997	$ 2.466.800	42424	SIMON B.	$ 336.728.278
10/02/2023	226485	$ 8.658.334	42768	SIMON B.	$ 328.069.944
14/02/2023	226610	$ 25.193.151	42793	SUBA	$ 302.876.793
14/02/2023	226611	$ 35.386.039	42775	SIMON B.	$ 267.490.754
14/02/2023	226612	$ 1.777.860	42773	SIMON B.	$ 265.712.894
14/02/2023	226651	$ 2.912.216	42795	FRAY	$ 262.800.678
15/02/2023	226684	$ 1.185.240	42783	ENGATIVA	$ 261.615.438
15/02/2023	226685	$ 592.620	42788	SUBA	$ 261.022.818
16/02/2023	226821	$ 849.660	42842	SIMON B.	$ 260.173.158
21/02/2023	226995	$ 1.222.400	42943	SIMON B.	$ 258.950.758
15/02/2023	226669	$ 31.264.653	42792	ENGATIVA	$ 227.686.105
22/02/2023	NC2970	-$ 1.244	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 226669 / FEB		$ 227.687.349
23/02/2023	227199	$ 3.839.108	43113	ENGATIVA	$ 223.848.241
23/02/2023	227200	$ 2.974.167	43112	ENGATIVA	$ 220.874.074
24/02/2023	227211	$ 2.381.547	43101	SUBA	$ 218.492.527
24/02/2023	227212	$ 1.255.328	43099	SUBA	$ 217.237.199
27/02/2023	NC2978	-$ 6.545	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 227212 / FEB		$ 217.243.744
24/02/2023	227220	$ 4.159.407	43100	SIMON B.	$ 213.084.337
24/02/2023	227221	$ 3.866.226	43098	SIMON B.	$ 209.218.111
6/03/2023	227728	$ 3.453.492	43257	SIMON B.	$ 205.764.619
8/03/2023	227807	$ 1.296.482	43274	SUBA	$ 204.468.137
8/03/2023	227810	$ 1.998.272	43278	ENGATIVA	$ 202.469.865
6/03/2023	227703	$ 181.832	8305	SIMON B.	$ 202.288.033
6/03/2023	227704	$ 567.630	8306	SUBA	$ 201.720.403
6/03/2023	227705	$ 567.630	8307	SIMON B.	$ 201.152.773
6/03/2023	227707	$ 567.630	8308	ENGATIVA	$ 200.585.143
10/03/2023	227975	$ 2.879.800	43296	SIMON B.	$ 197.705.343
17/03/2023	228351	$ 1.471.060	43670	FRAY	$ 196.234.283
17/03/2023	228362	$ 23.622.350	43711	SIMON B.	$ 172.611.933
17/03/2023	228368	$ 17.844.592	43703	ENGATIVA	$ 154.767.341
17/03/2023	228372	$ 10.187.504	43681	SUBA	$ 144.579.837
23/03/2023	228598	$ 1.038.412	43816	ENGATIVA	$ 143.541.425
24/03/2023	228684	$ 1.836.684	43824	SIMON B.	$ 141.704.741
27/03/2023	NC2997	-$ 785.400	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 228368		$ 142.490.141
27/03/2023	NC2998	-$ 1.570.800	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 228362		$ 144.060.941
4/04/2023	229199	$ 40.683.616	43957	SIMON B.	$ 103.377.325
5/04/2023	229226	$ 22.963.890	44001	ENGATIVA	$ 80.413.435
5/04/2023	229247	$ 21.096.276	43989	SUBA	$ 59.317.159
5/04/2023	229258	$ 3.443.343	43964	FRAY	$ 55.873.816
11/04/2023	229474	$ 3.858.274	8536	SIMON B.	$ 52.015.542

21/04/2023	230196	$ 314.160	8618	ENGATIVA	$ 51.701.382
25/04/2023	230382	$ 6.533.760	44677	ENGATIVA	$ 45.167.622
25/04/2023	230383	$ 3.364.412	44684	SUBA	$ 41.803.210
25/04/2023	230381	$ 7.704.881	44717	SIMON B.	$ 34.098.329
8/05/2023	231053	$ 2.493.287	44844	ENGATIVA	$ 31.605.042
8/05/2023	231071	$ 11.663.902	44851	SIMON B.	$ 19.941.140
9/05/2023	231151	$ 2.294.309	44875	SUBA	$ 17.646.831
9/05/2023	231153	$ 2.972.967	44857	FRAY	$ 14.673.864
23/05/2023	232079	$ 1.083.138	45222	SIMON B.	$ 13.590.726
24/05/2023	232166	$ 1.036.728	45292	FRAY	$ 12.553.998
24/05/2023	232168	$ 2.960.070	45291	FRAY	$ 9.593.928
24/05/2023	232171	$ 1.556.009	45313	SUBA	$ 8.037.919
24/05/2023	232173	$ 1.825.615	45259	ENGATIVA	$ 6.212.304
TOTAL		**463.236.352**			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): **MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR**	
***Director (a) financiero:** **LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO**	
Director (a) de Área: **FERNANDO IVÁN MORALES MARTÍNEZ**	
Subgerente Corporativa/ de Servicios: **LILIANA RÍOS VELANDIA**	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :15/02/2022

Fecha de la solicitud:

26	5	2023
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	M05
Objeto:	Adición al Contrato 181-2022 Suscrito con la Empresa Bioplast S.A.S. suministro de dispositivos medico quirúrgicos con destino a la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e. del distrito capital
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	Cincuenta millones de pesos M/CTE ($50'000.000)

FIRMAS	Martha Isabel Doza Bolívar **Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora**	**Firma del solicitante**
	Luz Myriam Roncancio Roncancio **Director (a) Financiero**	**Firma Revisado**
	Liliana Ríos Velandia **Subgerente Corporativa**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 30 de mayo de 2023 0:00

CDP : 1375

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 181-2022 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	50.000.000			50.000.000
		TOTAL:	50.000.000			50.000.000

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 215 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 31 mayo 2023