Superintendencia Financiera de Colombia	**PROFORMA INTERNA**	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

NUVOLL

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900568015-3 en desarrollo de

Contrato [ ] Carta de Aceptación [X] Otro [ ] No. **CA.3-003-2023** de fecha 13/03/2023

Por valor de **$** 21.384.000.00 Cuyo objeto es:

Contratar el servicio de soporte y ajustes de la plataforma E-Learning, incluido los contenidos diseñados en SCORM.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder el veinte (20) de diciembre de dos mil veintidós (2023).

Fecha de Inicio: 24/03/2023 Fecha de Terminación: 23/09/2023

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 21.384.000.00 Valor total del contrato **$** 21.384.000.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
El contratista debe garantizar el correcto uso de la plataforma	Se recibe el acompañamiento y se verifica la continuidad en producción de la plataforma.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 25/04/2023 al 24/05/2023

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)**

Julian Andrey Herrera Castiblanco: Para el periodo comprendido en el informe no se generaron actividades a ejecutar por el grupo de plataforma TI

Edwin Alfonso Jimenez Garzon: Para el periodo comprendido en el informe no se generaron actividades a ejecutar por la Subdirección de Desarrollo Digital

Maria Fernanda Tenjo Fandiño: Se hacen reuniones de seguimiento en validación de las actividades sin presentarse ninguna novedad.

Tatiana Santos Luna: Se realizan las actividades segun el cronograma

Id del informe : 22265

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	0%	Real	0%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente a 3.564.000 millones.

Por el periodo comprendido entre el 25/04/2023 y el 24/05/2023 por valor de:

($ 3.564.000.00) tres millones quinientos sesenta y cuatro mil pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 1 días del mes JUNIO de 2023

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	0%	Real	0%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo


Valor del contrato a la firma del informe	**21.384.000.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**3.564.001.00**
Saldo	**17.819.999.00**


Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos.	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Julian Andrey Herrera Castiblanco	Nombre(s) y Apellidos:	Edwin Alfonso Jimenez Garzon
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO
Dependencia:	GRUPO DE PLATAFORMA TI	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	01/06/2023	Fecha de Firma:	01/06/2023

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Maria Fernanda Tenjo Fandiño	Nombre(s) y Apellidos:	Tatiana Santos Luna
Cargo:	SUPERINTENDENTE DELEGADO	Cargo:	ASESOR
Dependencia:	DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO	Dependencia:	DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO
Fecha de Firma:	05/05/2023	Fecha de Firma:	05/05/2023

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
2563	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Contrato
2564	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
2565	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut
2566	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura XML
2567	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura

2568	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Parafiscales
2569	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip
2570	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Factura en SECOP