Montería, 29 de mayo de 2023

Señores
SAMIR DAVID RODELO ASFORA
Coordinador General Administrativo
ALBERTO DOMINGO VELÁZQUEZ SALGADO
Director del proyecto
E. S. M.

ASUNTO: Aclaratorio a la fecha de finalización y plazo del Equipo Técnico – Talento Humano del Proyecto "Fortalecimiento al proceso de transformación de subproductos agroindustriales para la producción de biofertilizantes en el departamento de Córdoba"

El suscrito Representante Legal de la FUNDACIÓN PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTE HIGIENE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO – SAHED, con el fin de tener una correcta ejecución del proyecto BPIN 2021000100152 denominado "Fortalecimiento al proceso de transformación de subproductos agroindustriales para la producción de biofertilizantes en el departamento de Córdoba", teniendo en cuenta los plazos establecidos para la ejecución y la fecha en la que se inició el proceso contractual, se debe ACLARAR que la fecha para cumplir con el proyecto es el 31 de agosto de 2024, por lo tanto, el personal del Talento Humano contratado, tendrá este día como finalización a su contrato de prestación de servicio.

Contratista	Cargo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Plazo del contrato
Alberto Domingo Velásquez Salgado	Director del Proyecto	1/12/2022	31/08/2024	20 meses y 30 días
Jairo Alonso Pérez Arrieta	Asesor técnico externo	7/02/2023	31/08/2024	18 meses y 24 días
José de Jesús Manjarrez Márquez	Asesor técnico externo	1/12/2022	31/08/2024	20 meses y 30 días
Naira Elena Morales Mercado	Asesor sostenibilidad ambiental	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días

gerencia@fundacionsahed.com
3007408129 - (604) 789 9276
Calle 58 No. 12-54 B/ La Castellana, Montería
www.fundacionsahed.com
sahedcolombia

Ana Karina Pérez Peñate	Apoyo técnico sostenibilidad ambiental	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días
María Del Mar Pérez Díaz	Coordinador componente ambiental	7/02/2023	31/08/2024	18 meses y 24 días
María Margarita Castilla Llorente	Auxiliar ambiental	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días
Paola Melisa Petro Sánchez	Auxiliar ambiental	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días
Pedro José Rada Tejada	Auxiliar ambiental	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días
Julissa Jiménez López	Auxiliar ambiental	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días
Arleth Patricia Franco Peñata	Coordinador de producción agroindustrial	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días
María Claudia Genez Villadiego	Profesional documental	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días
Oscar Enrique Lope Nerio	Profesional documental	5/10/2022	31/08/2024	22 meses y 26 días
Stiven Javier Sofan German	Auxiliar técnico de logística	4/10/2022	31/08/2024	22 meses y 27 días

Este aclaratorio se surte con el fin cumplir con los requerimientos por parte de la supervisión, asi como también tener un ajuste financiero en lo referente al pago de honorarios del contratista, para cumplir con las vigencias y plazos del proyecto en general.

Cordialmente.



FUNDACIÓN SAHED
NIT 900.541.075-8

gerencia@fundacionsahed.com
3007408129 - (604) 789 9276
Calle 58 No. 12-54 B/ La Castellana, Montería
www.fundacionsahed.com
sahedcolombia