Barranquilla, 01 de junio 2023

Señores

INRED 1

S1 SERRANO PALMIERI GUSTAVO ALBERTO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 076-GINRED1-2023
Buenaventura.

Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA**

Cordial saludo

Yo, NEVER SALGADO MIRANDA identificado con C.C. 73.184.762 de Cartagena en calidad de Representante Legal de la empresa ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S. identificada con NIT. 901.236.558-1 en mi condición de contratista ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 076-GINRED1-2023.del 06 de marzo de 2023 celebrado entre la **INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1** y **ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S.**

Teniendo en cuenta cierre de la via cali buenaventura el dia 01 de junio 2023 como podemos evidenciar en las imágenes anexa a este oficio donde se muestras la noticia. el personal de nuestra compañía se encuentra en la ciudad de cali esperando la reapertura de la via para poder iniciar desplazamiento a la unidad de instalacion.

PETICIONES FORMALES

Por todo lo anterior expuesto, solicitamos una prorroga de en la ejecucion de este contrato hasta el dia **22 de junio 2023**

Dado en Barranquilla el primero (01) días del mes de junio de 2023.

NEVER SALGADO MIRANDA
C.C. No. 73.184.762 de Cartagena
Representante legal
ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S
NIT: 901.236.558-1

Buenaventura D. E., 01 de junio de 2023

Señor Capitán de Corbeta
NESTOR CAMILO ORTÍZ MOLINA
Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1
Buenaventura - Valle.

Asunto: Solicitud modificación No. 002 a la Aceptación de Oferta No. 076-GINRED1-2023.

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Corbeta, Coordinador Grupo Intendencia Regional No.1, con el fin de solicitar su aval para llevar a cabo la segunda modificación a la Aceptación de Oferta No.076-GINRED1-2023, cuyo objeto es la prestación de **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 ANTENA SATELITAL DE TELEVISION PARA EL ARC "ISLA PALMA", UNIDAD ADSCRITA ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"."**, lo anterior con el fin de prorrogar el plazo ejecución hasta el 22 de junio de 2023, teniendo en cuenta que el contratista **ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS** en su oficio de fecha 01 de junio de 2023 manifiesta que la via Cali – Buenaventura se encuentra bloqueada por manifestaciones a la altura del corregimiento de Cisnesros lo que impide la llegada de la antena y el traslado del técnico que realizara la instalación en el Buque.

Por lo anterior el contratista solicito prorroga del plazo de ejecución hasta la fecha mencionada.

Atentamente,

Suboficial Jefe **GUSTAVO ALBERTO SERRANO PALMIERI**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 076-GINRED1-2023.

PONENCIA

DE: SJMNN GUSTAVO ALBERTO SERRANO PALMIERI	**CONTRATO:** ACEPTACIÓN DE OFERTA No.076-GINRED1-2023.
PARA: GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No.1	**FECHA:** 01/06/2023

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 076-GINRED1-2023, CELEBRADO CON ENLACE LOGÍSTICO DOTHA S.A.S.

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: ***"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 ANTENA SATELITAL DE TELEVISION PARA EL ARC "ISLA PALMA", UNIDAD ADSCRITA ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"***

Supervisor:	**SJMNN SERRANO PALMIERI GUSTAVO ALBERTO**
Fecha firma contrato	**06/03/2023**
Fecha Inicio de Ejecución	**06/03/2023**
Plazo ejecución	**01/06/2023**
Valor contrato Inicial	**$ 43.000.000.00**
Modificaciones al contrato	**MODIFICATORIO No 001 – PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN**
Valor total del contrato	**$ 43.000.000.00**

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Referente aceptación de oferta No. 076-GINRED1-2023, cuyo objeto es el *"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 ANTENA SATELITAL DE TELEVISION PARA EL ARC "ISLA PALMA", UNIDAD ADSCRITA ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".,* y que actualmente se encuentra en ejecución, con toda atención se solicita realizar la segunda modificación a la aceptación de oferta de la referencia, consistente en prorrogar su plazo de ejecución, hasta el 22 de junio de 2023.

La presente solicitud teniendo en cuenta las siguientes consideraciones así:

Mediante oficio de fecha 01 de junio de 2023 el contratista ENLACE LOGÍSTICO DOTHA S.A.S., solicita prorrogar el plazo de ejecución manifestando cierre de la vía Cali – Buenaventura por manifestaciones a la altura del corregimiento de Cisnesros lo que ha impede la llegada de la antena y el traslado del técnico que realizara la instalación en el Buque.

Mediante oficio de fecha 01 de junio de 2023 supervisor de la aceptación de oferta No. 076-GINRED1-2023, solicita al señor ordenador del gasto su aval para llevar a cabo la segunda modificación de la aceptación de oferta en referencia, acuerdo la consideración expuesta por el contratista en su oficio.

Continuación Ponencia modificación aceptación de oferta No. 076-GINRED1-2023

Por todo lo anterior se solicita prorrogar el plazo de ejecución hasta el 22 de junio de 2023, con el fin de garantizar la correcta ejecución de la aceptación de oferta No. 076-GINRED1-2023.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

Prorrogar el plazo de ejecución de la aceptación de oferta No. 076-GINRED1-2023 hasta el 22 de junio de 2023.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	
Valor del contrato:	**$ 43.000.000.00**
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	0%
Porcentaje Tramitado para Pago:	0%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

La Dirección General Marítima - DIMAR dispone de los recursos correspondientes para soportar la ejecución del presente Contrato de Obra, de conformidad con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	RUBRO	REC	SITUACION	DESCRIPCIÓN	AFECTADO EN
5823	**A-02-01-01-004-007**	**16**	**SSF**	**EQUIPO Y APARATO DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES**	**$ 43.000.000**

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Corbeta, Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1, y en mi calidad de supervisor de la aceptación de oferta No. 076-GINRED1-2023, cuyo objeto es el *"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 ANTENA SATELITAL DE TELEVISION PARA EL ARC "ISLA PALMA", UNIDAD ADSCRITA ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"*., con el fin de emitir mi aval para llevar a cabo la segunda modificación de la aceptación de oferta citada, consistente en prorrogar el plazo de ejecución hasta el 22 de junio de 2023, con el fin de garantizar su correcta ejecución.

Atentamente,

Continuación Ponencia modificación aceptación de oferta No. 076-GINRED1-2023




Suboficial Jefe **GUSTAVO ALBERTO SERRANO PALMIERI**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 076-GINRED1-2023.

7. RECOMENDACIÓN:

Así las cosas, respetuosamente me permito someter a consideración del señor Capitán de Corbeta, Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1, delegatario del Gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de la Primera Modificación a la aceptación de oferta No. 076-GINRED1-2023, celebrado entre la Intendencia Regional Dimar No.1 y ENLACE LOGÍSTICO DOTHA S.A.S.

Atentamente,



Suboficial Jefe **GUSTAVO ALBERTO SERRANO PALMIERI**
Comandante ARC “ISLA PALMA” (E)