GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Secretaría de Planeación y TIC

el Tolima nos une

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Competitividad	Objetivo					
POLÍTICA:	Tolima, tierra de oportunidades	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.					
PROGRAMA:	Infraestructura para el Desarrollo						
SUBPROGRAMA:	Infraestructura para el Desarrollo						
Proyecto:	Fortalecimiento del territorio a través del desarrollo de intervenciones en la cobertura y mejoramiento de Energía Eléctrica urbana y rural que nos Une en el Departamento del Tolima.	Programático de la inversión:					
No. Rad BPID:	2020004730048	Codigo BPIN:		Codigo sector:		Sector:	
Fecha Diligenciamiento:	30/03/2023						
Localización:							
Observaciones:							
Responsable:	**Nombre:**Claudia Paola Muñoz Barreto **Cargo:**Secretaria de Infraestructura y Hábitat **Correo:**infraestructura@tolima.gov.co						

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Pilar	Meta(s) de Producto	Gerente de meta	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución 2023
Competitividad	CP2MP11 - Usuarios nuevos conectados a la red eléctrica en el sector urbano y rural	Secretaria Infraestructura y Hábitat	600	267	0
Competitividad	CP2MP12 - Puntos lumínicos nuevos conectados a la red eléctrica en sector urbano y rural	Secretaria Infraestructura y Hábitat	600	602	100

3. Actividades del Proyecto

Objetivo(s) especifico(s)	Identificación presupuestal	Actividad	Producto MGA	*	Metas fisicas Unidad	Cantidad	Fuentes de Financiacion (Miles de $) Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros)	SGP	Regalias	Otros	Programacion (dd/mm/aa) Iniciacion	Terminacion	Indicadores de Gestion Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia	Meta(s) asociada(s)
CP2MP11 - Usuarios nuevos conectados a la red eléctrica en el sector urbano y rural	03 - 32338 - 2.3.4.02.04 - 0528	Ampliar Cobertura de energía eléctrica en viviendas en los sectores urbano y rural.	Redes domiciliarias de Energia Electrica Instaladas (2102045)	P	Número	250	7.015,1	1.753.785,8	1.753.785,8	0,0	0,0	0,0	10/01/2023	29/12/2023	0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03-32338-2.3.2.02.02.008-7753	Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión	Redes domiciliarias de Energia Electrica Instaladas (2102045)	P	Número	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10/01/2023	29/12/2023	0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Total Proyecto							P	1.753.785,8	1.753.785,8	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,00	
							E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Apropiación Vigente							P	1.753.785,8	1.753.785,8	0,0	0,0	0,0						
							E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

*P=Programado   *E=Ejecutado (*RP=registro presupuestal   *OP=Orden de Pago)

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato			
Numero	Objeto	Metas de producto asignadas	Valor (Miles de $)
Total			0,0

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Secretaría de Planeación y TIC

el Tolima nos une

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Competitividad	**Objetivo**
POLITICA:	Tolima, tierra de oportunidades	
PROGRAMA:	Infraestructura para el Desarrollo	
Subprograma:	Infraestructura para el Desarrollo	
Proyecto:	Fortalecimiento del territorio a través del desarrollo de intervenciones en la cobertura y mejoramiento de Energía Eléctrica urbana y rural que nos Une en el Departamento del Tolima.	
No. Rad BPID:		
Fecha Diligenciamiento:		
Localización:		
Observaciones:		
Responsable:	**Nombre: Cargo:Correo:**	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2022	Ejecutado 2022
Usuarios nuevos conectados a la red eléctrica en el sector urbano y rural	350	267
Puntos lumínicos nuevos conectados a la red eléctrica en sector urbano y rural	350	71

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	*	Metas fisicas Unidad	Cantidad	Fuentes de Financiacion (Miles de $) Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Programacion (dd/mm/aa) Iniciacion	Terminacion	Indicadores de Gestion Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
Redes domiciliarias de Energía Eléctrica Instaladas (2102045)	Ampliar Cobertura de energía eléctrica en viviendas en los sectores urbano y rural.	P		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Redes domiciliarias de Energía Instaladas (2102045)	Ampliar Cobertura de energía eléctrica en viviendas en los sectores urbano y rural.	P	Número	5	185.555,9	927.779,5	927.779,5	0,0	0,0	0,0	03/01/2022	30/06/2022	20	20,47	0,00
		E		1	189.943,4	189.943,4	189.943,4	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión	P	Número	5	24.199,6	120.997,9	120.997,9	0,0	0,0	0,0	03/01/2022	30/12/2022	80	89,21	0,00
		E		4	26.984,7	107.938,9	107.938,9	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Interventoría	P	Número	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	03/01/2022	30/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Redes de alumbrado publico Construidos (2102012)	Realizar la Construccion y Ampliacion del sistema de alumbrado público, en la zona urbana y rural.	P	Número	5	4.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	03/01/2022	30/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Estudios y/o Diseños y/o formulacion de proyectos de alumbrado público en la zona urbana y rural.	P	Número	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	03/01/2022	30/12/2022	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

	Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión	P	Número	5	6.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	03/01/2022	30/12/2022	100	100,00	0,00
		E		5	6.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar Interventoría	P	Número	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total Proyecto					P	1.098.777,3	1.098.777,3	0,0	0,0	0,0			0,0	29,8	0,00
					E	327.882,3	327.882,3	0,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente					P	1.098.777,3	1.098.777,3	0,0	0,0	0,0					
					E	137.938,9	137.938,9	0,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de $)
0676/2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SU SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT plazo 180 dias calendarios	27.434,7
141/2022	RESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.	24.000,0
0872/2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.	24.386,4
0912/2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.	26.117,8
1510/2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.	19.200,0
1897/2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.	16.800,0
2252/2022	VERSION 6—"CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CEDRALES DE PERALONSO-ORTEGA". MODIFICATORIAS DE 1 A 3. PLAZO 200 DIAS CALENDARIO.	61.332,0
2253/2022	VERSION 6—"CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SAN MIGUEL DE PERALONSO-ORTEGA EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA". ACTAS MODIFICATORIAS DE 1 A 5. PLAZO 200 DIAS CALENDARIO.	128.611,4
Total		327.882,3