INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL



TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	240-2023 12/05/2023
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES VILLAGO SAS R/L DIANA SLLENDY RIVERO SÁNCHEZ
Nit o C.C. No.	901.279.581-4
OBJETO:	COMPRA DE DISPOSITIVOS Y MATERIALES PARA SEGURIDAD, REGULACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL TRÁNSITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
VALOR INICIAL:	$ 19,359,900.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nº 416-2023
	03/04/2023
RESGISTRO PRESUPUESTAL	Nº 554-2023
	12/05/2023
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	NA
	NA
RESGISTRO PRESUPUESTAL	NA
	NA
VALOR TOTAL:	$ 19,359,900.00
PLAZO INICIAL:	NA
PLAZO ADICIONAL:	NA
PLAZO TOTAL:	DOS (2) MESES
SUPERVISOR:	YUBER CASTILLO DÍAZ Profesional Especializado - Señalización
FECHA DE INICIACIÓN:	15/05/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA
ACTA DE REINICIACIÓN	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	14/07/2023
OFICINA GESTORA:	SEÑALIZACION VIAL
VALOR A PAGAR	$ 19,359,900.00
PERIODO DE COBRO:	DESDE: 15/05/2023 — HASTA: 29/05/2023
TOTAL COBROS A REALIZAR	1
No. DE COBROS REALIZADOS	0
No. DE ESTE COBRO	1
VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO:	$19,359,900.00

Con base en los informes presentados por DISTRIBUCIONES VILLAGO SAS R/L DIANA SLLENDY RIVERO SÁNCHEZ, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tomando como base la presente acta o informe FINAL con un valor a pagar de $19, 359,900.00



CERTIFICAMOS QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME FINAL

ITEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA
1	Asegurar el precio unitario ofrecido por cada uno de los ítems en la propuesta durante el término de ejecución del contrato	Se cumplió con la actividad.	
2	Entregar los certificados de calidad y fichas técnicas de los elementos entregados de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización Vial para Controlar el cumplimiento de los requisitos generales y los espe0ificos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas as incluidas u otras reconocidas por Colombia para los elementos contratados.	Se cumplió con la actividad.	
3	El precio unitario deberá cubrir los costos de todos los materiales tales como fabricación, importación, desperdicios, almacenamiento, y transporte para ser entregados en el almacén de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	Se cumplió con la actividad.	
4	Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la ficha técnica y en el Manual de señalización vial, Resolución. N° 0001885 de 2015.	Se cumplió con la actividad.	

5	El pegante para tachas a entregar deberá tener fecha de vencimiento no menor a ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de entrega	Se cumplió con la actividad.	
6	Cambiar sin costo para la Entidad Nos elementos cuya devolución haga el supervisor del contra to, por estar incompletos o por no Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud que en tal sentido efectué la Entidad.	Se cumplió con la actividad.	
7	Realizar la entrega en las cantidades exactas y en las condiciones que estipule el supervisor del contrato designado por la DTB, en la oficina de Almacén e Inventario de la DTB y en las fechas requeridas por el supervisor, de acuerdo a la necesidad del servicio de la entidad.	Se cumplió con la actividad.	
8	El oferente debe garantizar la calidad de los dispositivos y materiales requerida en la fecha técnica de acuerdo a las indicaciones establecidas por el supervisor.	Se cumplió con la actividad.	
9	Entregar elementos nuevos, originales, no usados ni remanufacturados	Se cumplió con la actividad.	

10	Garantizar la disponibilidad y calidad de los elementos requeridos por la entidad.	Se cumplió con la actividad.		

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SE ANEXA CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y SUS ANEXOS**
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	Fondo de Pensiones	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	A.R.L.	

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 15/05/2023 hasta el 29/05/2023

Se expide en Bucaramanga, a los 31 MAY 2023.

YUBER CASTILLO DÍAZ
CC.1.098.645.435
Profesional Especializado-Señalización Vial
SUPERVISOR DEL CONTRATO