VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y SOPORTES PARA EL TERCER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N° 37 DE 2023** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **CAUCASIA**

**CONTRATISTA: CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ**

| SOPORTE | SI | NO |
|---|---|---|
| CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE | X | |
| ACTA DE CORTE | X | |
| CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA | X | |
| PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL | X | |
| INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | X | |
| CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO | X | |
| CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA | X | |

**EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO**
Tesorera ICFE

**EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA**
Coordinador Grupo Financiero ICFE

**CT. JOSE ALEXANDER MONTAÑEZ**
Oficina Contratos ICFE

**SV. PAME SILVA DIEGO**
Supervisor del Contrato

**ACTA: 02870**

LUGAR Y FECHA: Caucasia, 15 de Mayo del 2023

**INTERVIENEN :** **SV. PAME SILVA DIEGO**
Supervisor del Contrato N° 37 /2023

**CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ**
CC. 78.107.734 de Ayapel
Contratista

**ASUNTO :** ACTA DEL TERCER CORTE DEL CONTRATO No 37 – ICFE-2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE CAUCASIA.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Caucasia, el día 15 del mes de Mayo del Dos Mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ**, contratista y el señor, **SV. PAME SILVA DIEGO** supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del tercer (03) corte del Contrato de servicios N° 37/2023, de acuerdo con los datos relacionados.

## I. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | 4 MESES Y 15 DIAS |
| PRORROGAS: | 1 MES Y 15 DIAS |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 15-FEBRERO-2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: | 30-JUNIO- 2023 |
| VALOR DEL CONTRATO: ($) | $6.000.000,00 |
| ADICIONES: ($) | $3.000.000,00 |
| MODALIDAD DE CONTRATO: | CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS) |
| FORMA DE PAGO: | 30 días De acuerdo a facturación y/o actividades realizadas |
| UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas): | 4 MESES Y 15 DIAS |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($) | $9.000.000,00 |

| | GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04 |
|---|---|---|
| | | FECHA: 14 FEBRERO 2022 |
| | ENTREGA ACTAS DE CORTE | VERSIÓN: 06 |

## II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR. UNIT. BASE | IVA | VR. UNITARIO TOTAL | CANT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR SUMINISTROS ACTA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL ACTA | $ |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ |

## III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| 1. **CASA A-10:** MANTENIMIENTO GENERAL 02 CUÑETES DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 03 CUARTOS, SALA COMEDOR, 02 BAÑOS, COCINA Y PATIO, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 BLANCO ALMENDRA PARA EXTERIORES, DONDE SE REALIZA PINTURA GENERAL EN LA FACHADA, CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE GRIFERÍA LAVAPLATOS, Y CAMBIO EN | |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| CANALETAS INTERIORES Y EXTERIORES, SE CAMBIAN TOMA CORRIENTES POR MAL ESTADO Y SE REALIZA EL CAMBIO DE TEJAS Q SE ENCONTRABAN PARTIDAS.<br>2. **CASA A-05:** MANTENIMIENTO GENERAL 02 CUÑETES DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 02 CUARTOS, SALA COMEDOR, 01 BAÑO, COCINA Y PATIO, CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE GRIFERÍA LAVAPLATOS, PINTURA GENERAL FACHADA INMUEBLE, CAMBIO DE TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE SANITARIO COMPLETO, LAVAMANOS Y GRIFERÍA DE DUCHA, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES Y CAMBIO EN CANALETAS INTERIORES Y EXTERIORES.<br>3. **CASA B-10:** MANTENIMIENTO GENERAL 01 CUÑETE DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 02 CUARTOS, SALA COMEDOR, 01 BAÑO, COCINA Y PATIO, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 BLANCO ALMENDRA PARA EXTERIORES, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 VERDE CIPRES DONDE SE REALIZA PINTURA GENERAL EN LA FACHADA CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES POR MAL ESTADO Y DE CERRADURA DE ALCOBA TIPO PERA, SE CAMBIAN TEJAS Q SE ENCONTRABAN PARTIDAS. | |
| **CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | **SATISFACTORIO** |

## IV. **BALANCE DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años) | 4 MESES Y 15 DIAS |
| TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas) | UN (1) MES |
| TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas) | TRES (3) MESES |
| PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas) | 1 MES Y 15 DIAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | | $ **6.000.000,00** |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | | | $ **3.000.000,00** |
| | PAGO 1ER CORTE | $ 2.000.000,00 | |
| | PAGO 2DO CORTE | $ 2.000.000,00 | |
| | PAGO 3ER CORTE | $ 2.000.000,00 | |
| | PAGO 4TO CORTE | $ | |
| | PAGO ULTIMO CORTE | $ | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ **3.000.000,00** | |
| SUMAS IGUALES | | $ **9.000.000,00** | **$ 9.000.000,00** |

## IV. ANEXOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | PERIODO | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla) | | MAYO | ☑ | ☐ |
| 2 | Informe de actividades | | ABRIL - MAYO | ☑ | ☐ |
| 3 | Cuenta de cobro N° 003 | VALOR | **$ 2.000.000,00** | ☑ | ☐ |

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Coronel TC. ERNESTO MEJÍA ARAQUE autoriza el pago del tercer (3) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Caucasia, Antioquia, a los quince (15) días del mes de Mayo de 2023.

| | | |
|---|---|---|
| | **GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04** |
| | | **FECHA: 14 FEBRERO 2022** |
| | **ENTREGA ACTAS DE CORTE** | **VERSIÓN: 06** |

**POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO**

**SV. PAME SILVA DIEGO**
Supervisor del Contrato N° 37 /2023

**CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ**
**CC. 78.107.734 de Ayapel**
Contratista

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE**
**NIT: 860.041.247-8**
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

## DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

**No. Consecutivo:** 2194

**Fecha:** 16/05/2023
**Nombres:** CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNANDEZ
**Nit o C.C.:** 78107734

| UNIDADES | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CORTE NO. 3 DEL CONTRATO NO 037 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA SECCIONAL DE CAUCASIA | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 |
| | | | |
| | | **SUBTOTAL:** | $ 2,000,000.00 |
| | | **RETEFUENTE:** | $ 0.00 |
| | | **RETEICA:** | $ 0.00 |
| | | **TOTAL:** | $ 2,000,000.00 |

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por:
Aprobado por:

Bogotá, D.C., 15 de Mayo de 2023

Señores
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Bogotá D.C

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ** C.C. 78.107.734 DE AYAPEL CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 37 DE 2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

**CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ**
CC. 78.107.734 de Ayapel
Contratista

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 78107734 | | CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | Principal | caucasia | CAUCASIA-ANTIOQUIA | 3146706499 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-04 | 2023-04 | 2075675211 | 9449918913 | 1 | 2023/05/09 | 2023/05/11 | BANCO DAVIVIENDA | 2 | $331,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal Principal ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CAUCASIA Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 78107734 | PALENCIA CARLOS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |



2023/05/11 12:48 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 78107734 | | CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | Principal | caucasia | CAUCASIA-ANTIOQUIA | 3146706499 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-04 | 2023-04 | 2075678211 | 9449918913 | I | 2023/05/09 | 2023/05/11 | BANCO DAVIVIENDA | 2 | $331,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $500 | $0 | $186,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $500 | $0 | $186,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $400 | $0 | $145,400 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 1 | $145,000 | $400 | $0 | $145,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $330,600 | $900 | $0 | $331,500 |



2023/05/11 12:48 PM

Powered by CamScanner

https://www.aportesenli...
aportesenlinea.com

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico

| | |
|---|---|
| Dirección IP: | 138.186.20.125 |
| Estado de la transacción: | APROBADA |
| Clave planilla: | 9449318913 |
| Valor: | 331.500 |
| Período de pago: | 2023-04 |
| No Transacción (CUS): | 2075676211 |
| Fecha: | 2023/05/11 |
| Banco: | BANCO DAVIVIENDA |
| Aportes en línea: | 999001472382 |

Aceptar

Imprimir

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA<br>INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | |  |
|---|---|---|---|
| **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS** | | | |
| CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05 | VERSIÓN: 01 | EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No. DE CONTRATO 37 DE 2023 | |
| ACTA DEL TERCER CORTE DEL CONTRATO No 37 – ICFE- 2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE CAUCASIA.". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 37 DE 2023. | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | |
| | | | 13 | FEBRERO 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATISTA | | **CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ** |
| FORMA DE PAGO | | 30 días DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS |
| SUPERVISOR | | SV. PAME SILVA DIEGO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | ***$ 6.000.000,00*** |
| ACTA DE INICIO | | No. AROINT-2023-00910 15 DE FEBRERO DE 2023 |
| PLAZO | | 4 MESES Y 15 DIAS |
| PRORROGA | No. 1 | 1 |
| | FECHA DE INICIACIÓN | 16 DE MAYO DEL 2023 |
| | PLAZO | 1 MES Y 15 DIAS |
| CONTRATO ADICIONAL | No. 1 | 1 |
| | PLAZO | 1 MES Y 15 DIAS |
| | VALOR | $ 3.000.000,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | | ***$ 9.000.000,00*** |
| FECHA FINAL DE ENTREGA | | 30 DE JUNIO DEL 2023 |

| PERIODO DEL INFORME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES No. | DEL | | | AL | | |
| | 16 | ABRIL | 2023 | 15 | MAYO | 2023 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO CONTRACTUAL | TIEMPO TRANSCURRIDO | TIEMPO FALTANTE |
| PAGOS | 4 MESES Y 15 DIAS | 3 MESES | 1 MES Y 15 DIAS |
| PORCENTAJE | 100% | 70% | 30% |

BALANCE DEL CONTRATO No. 37 de 2023

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA<br>INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | |  |
|---|---|---|---|
| **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS** | | | |
| **CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05** | **VERSIÓN: 01** | **EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **$** | **6.000.000,00** |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | | | | **$** | **3.000.000,00** |
| CORTES | VALOR 1er CORTE | $ | 2.000.000,00 | | |
| | VALOR 2do CORTE | $ | 2.000.000,00 | | |
| | VALOR 3er CORTE | $ | 2.000.000,00 | | |
| | VALOR 4to CORTE | $ | 0 | | |
| | PAGO ULTIMO CORTE | $ | 0 | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ | 3.000.000,00 | | |
| SUMAS IGUALES | | **$** | **9.000.000,00** | **$** | **9.000.000,00** |

| **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|
| 1. **CASA A-10:** MANTENIMIENTO GENERAL 02 CUÑETES DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 03 CUARTOS, SALA COMEDOR, 02 BAÑOS, COCINA Y PATIO, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 BLANCO ALMENDRA PARA EXTERIORES, DONDE SE REALIZA PINTURA GENERAL EN LA FACHADA, CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE GRIFERÍA LAVAPLATOS, Y CAMBIO EN CANALETAS INTERIORES Y EXTERIORES, SE CAMBIAN TOMA CORRIENTES POR MAL ESTADO Y SE REALIZA EL CAMBIO DE TEJAS Q SE ENCONTRABAN PARTIDAS.<br><br>2. **CASA A-05:** MANTENIMIENTO GENERAL 02 CUÑETES DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 02 CUARTOS, SALA COMEDOR, 01 BAÑO, COCINA Y PATIO, CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE GRIFERÍA LAVAPLATOS, PINTURA GENERAL FACHADA INMUEBLE, CAMBIO DE TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE SANITARIO COMPLETO, LAVAMANOS Y GRIFERÍA DE DUCHA, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES Y CAMBIO EN CANALETAS INTERIORES Y EXTERIORES.<br>3. **CASA B-10:** MANTENIMIENTO GENERAL 01 CUÑETE DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 02 CUARTOS, SALA COMEDOR, 01 BAÑO, COCINA Y PATIO, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 BLANCO ALMENDRA PARA EXTERIORES, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 VERDE CIPRES DONDE SE REALIZA PINTURA GENERAL EN LA FACHADA CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES POR MAL ESTADO Y DE CERRADURA DE ALCOBA TIPO PERA, SE CAMBIAN TEJAS Q SE ENCONTRABAN PARTIDAS. | SATISFACTORIO |

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA<br>INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS** | | | |
| **CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05** | **VERSIÓN: 01** | **EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015** | |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES** | **OBSERVACIONES** |
| 1. DEBEN RELACIONAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO FACTURADO | |

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | SUPERVISOR:<br>CONTRATO 37/2023 |
|---|---|
| | **SV. PAME SILVA DIEGO**<br>Cédula: 18.419.771<br>Dependencia: Seccional Caucasia<br>caucasia@icfe.gov.co<br>Teléfono: 3186011893 |

Caucasia, Antioquia, 15 de Mayo de 2023

Señor Mayor
**MY OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO**
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-

**Asunto:**

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor Mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejercito, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de abril y mayo de 2023.

1. **CASA A-10:** MANTENIMIENTO GENERAL 02 CUÑETES DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 03 CUARTOS, SALA COMEDOR, 02 BAÑOS, COCINA Y PATIO, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 BLANCO ALMENDRA PARA EXTERIORES, DONDE SE REALIZA PINTURA GENERAL EN LA FACHADA, CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE GRIFERÍA LAVAPLATOS, Y CAMBIO EN CANALETAS INTERIORES Y EXTERIORES, SE CAMBIAN TOMA CORRIENTES POR MAL ESTADO Y SE REALIZA EL CAMBIO DE TEJAS Q SE ENCONTRABAN PARTIDAS.








**2. CASA A-05:** MANTENIMIENTO GENERAL 02 CUÑETES DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 02 CUARTOS, SALA COMEDOR, 01 BAÑO, COCINA Y PATIO, CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE GRIFERÍA LAVAPLATOS, PINTURA GENERAL FACHADA INMUEBLE, CAMBIO DE TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE SANITARIO COMPLETO, LAVAMANOS Y GRIFERÍA DE DUCHA, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES Y CAMBIO EN CANALETAS INTERIORES Y EXTERIORES.



**3. CASA B-10:** MANTENIMIENTO GENERAL 01 CUÑETE DE PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA INTERIORES DISTRIBUIDAS EN 02 CUARTOS, SALA COMEDOR, 01 BAÑO, COCINA Y PATIO, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 BLANCO ALMENDRA PARA EXTERIORES, 01 CUÑETE VINILO TIPO 1 VERDE CIPRES DONDE SE REALIZA PINTURA GENERAL EN LA FACHADA CAMBIO DE 05 METROS DE PISO PARED CERÁMICA 33,8 X 33,8, CAMBIO DE TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES POR MAL ESTADO Y DE CERRADURA DE ALCOBA TIPO PERA, SE CAMBIAN TEJAS Q SE ENCONTRABAN PARTIDAS.



Cordialmente,

**SV. PAME SILVA DIEGO**
Supervisor Contrato No 37 – 2023

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Bogotá, 15 de Mayo del 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Calle 1- EL CAMELLO, CAUCASIA

NIT O RUT: 78.107.734 DE AYAPEL

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 003

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES 05 DÍA 15

**"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BÁSICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE CAUCASIA. SEGÚN CONTRATO No. 37 DE 2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000,00) M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BANCOLOMBIA No 371-472305-50

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

**CARLOS ANTONIO PALENCIA HERNÁNDEZ**
CC. 78.107.734 de Ayapel
Contratista