ACTA DE INICIO

11-2023-SE	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA
NIT	890906445-2
CONTRATISTA	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.353.589-5
OBJETO	SUMINISTRO, SIEMBRA Y CERRAMIENTO DE PRADOS, JARDINES Y PAISAJISMO DE LA CASA DE LA CULTURA REINALDO GONZÁLEZ GUEVARA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA
VALOR	VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($27.130.000),
PLAZO	UN (01) MES a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA INICIO	29 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de junio de 2023

En el municipio de Caucasia, se reunieron: LYLLIANA ROSA TAPIAS ECHAVARRIA, Secretaria de Educación, Cultura, Juventud y Deporte como supervisora y DIANA ALEJANDRA ZAMARA VILLA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 67.029.528, en calidad de representante legal de MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S. identificada con NIT. 900.353.589-5, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato antes citado.

#ConTodaSeguridad

El interventor y/o supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en la propuesta y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. En todo momento el contratista debe acatar las especificaciones técnicas, instrucciones, exigencias y recomendaciones que presente la supervisión y/o interventoría.
3. Solicitar al Ordenador del Gasto la aprobación de cualquier subcontratación que pretenda celebrar.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio del contrato de la referencia.

Para constancia se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el 29 de mayo de 2023, fecha en la cual empezará a correr el plazo para la ejecución del Contrato N° 11-2023-SE.

LYLLIANA TAPIAS ECHAVARRIA
Supervisor

DIANA ALEJANDRA ZAMARA VILLA
MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S
Contratista

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT. 900.353.589-5
FUMIGACIONES, DESINFECCIONES Y SERVICIOS EN SALUD PUBLICA
312 400 0063