CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO
OBJETO A CONTRATAR:	Aunar esfuerzos con el cabildo indígena La María para las actividades de fortalecimiento de gobierno propio, del resguardo indígena Marcelino Tascón de Valparaíso

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	MUNICIPIO DE VALPARAISO
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	3
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	MENSUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física		
						Periodo 1	Período 2	Período3
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%		%	%	%	%
Alcance 1	Suministro de insumos y materiales para la construcción de una maloca en el resguardo indígena Marcelino Tascón de Valparaiso.	100%		EJECUCIÓN DE OBRA	100	40	40	20
Actividad 1.1		100%		EJECUCIÓN DE OBRA	100	40	40	20
Subactividad 1.1.1		100%	100,0%	EJECUCIÓN DE OBRA	100	40	40	20
				TOTAL		**40,0%**	**40,0%**	**20,0%**
				ACUMULADO		**40,00%**	**80,00%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia		
		Periodo 1	Período 2	Período 3
$ 220.882.143	$ 198.793.929	$ 79.517.572	$ 79.517.572	$ 39.758.786
	Porcentaje (%)	40,00%	40,00%	20,00%
	Porcentaje Acumulado (%)	40,00%	80,00%	100,00%

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT