MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN / Oriente	PRESENTACIÓN DE INFORME		
	Código: F-EP-01	**Versión**: 06	**Fecha**: 03-04-2023

***Objetivo**: Este formato tiene como objetivo establecer los parámetros para la presentación del informe de avance y/o final de los proyectos y así garantizar el estado de los mismos de acuerdo a lo establecido en cada cronograma.*

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Información General	
Proyecto [ ] Consultoría [ ] Otra [x]	Tipo de informe: Parcial [x] Final [ ] Informe No. [ ] de [ ]
Título del Proyecto / Consultoría / Otro	CONVOCATORIA 17 DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CTEI DEL SGR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN LISTADO DE PROPUESTAS DE PROYECTO ELEGIBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TERRITORIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Número de contrato	BPIN2021000100462
Nombre del coordinador	MANUEL GUILLERMO PABON
Fecha de inicio	21 de abril de 2023
Plazo del Proyecto / Consultoría / Otro (en meses)	12 MESES
Nombre del Contratista:	Freddy Antonio Pérez Ruiz
Documento de identidad No:	88224579
Número de contrato	Sin Numero
Cargo	Experto Jurídico
Fecha de inicio y fin del contrato con CPC Oriente	21/04/2023 AL 21/04/2024
Periodo que reporta:	21/04/2023 AL 20/05/2023
Fecha de entrega del informe	Mayo de 2023

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

2.2. Cumplimiento de los objetivos específicos

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	ACTIVIDAD METODOLOGICA	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDAD	ANEXO SOPORTE DE EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Realizar estudios de asistencia técnica sobre la dinámica científica de los actores del CTI del departamento	Identificar las capacidades técnico-científicas y los servicios ofertados por los actores del Ecosistema	10%	si	ninguna

3. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS – SI APLICA

OTROS RESULTADOS	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO	ANEXO SOPORTE
Realizar estudios legales y estratégicos sobre la sostenibilidad de la operación de la infraestructura TIC	Se presento un resumen de estudios legales que involucran a entidad del sector TIC, sobre todo lo que tiene que ver con la operación de la infraestructura	Si

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA

ACTIVIDADES	OBJETIVO RELACIONADO	FECHA DE EJECUCIÓN	CAMBIOS SOLICITADOS Y APROBADOS POR CPC ORIENTE Y/O CONTRATANTE (si aplica)	PLAN DE CONTINGENCIA (si aplica)
Realizar estudios legales y estratégicos sobre la sostenibilidad de la operación de la infraestructura TIC	Identificar las capacidades técnico- científicas y los servicios ofertados por los actores del Ecosistema	21 de abril al 20 de mayo de 2023	Ninguno	Ninguno

5. ASPECTOS FINANCIEROS (SI APLICA)


N.A.

6. CONCLUSIONES

- Se concreto la definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.

- Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad la información en la operación por procesos de la entidad.

- Verificar el marco normativo de los documentos de referencia que aportaron al proceso de comprensión, análisis, y construcción del proceso y la convocatoria.

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ EL INFORME	FIRMA DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ EL INFORME
Freddy Antonio Pérez Ruiz 	Diego Fernando Poveda Duarte 