En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo ordenado en los Arts. 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 De acuerdo con la metodología estimada por Agencia Nacional para las Compras Públicas - Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación y forman parte del proceso contractual.

5	4	3	2	1	NO.
GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CLASE
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	FUENTE
CONTRATACIÓN	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION	ETAPA
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	TIPO
CAMBIOS REGULATORIOS LOS CUALES AFECTEN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS	AUMENTO INTEMPESTIVO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO	QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA	QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL NO IDENTIFIQUE NI DETERMINE UN ALCANCE CONCRETO Y REAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN ERRÓNEA O DESACTUALIZADA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)
VARIACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO	NO SATISFACER DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
3	1	1	2	2	PROBABILIDAD
3	2	3	4	4	IMPACTO
8	3	4	7	4	VALORACIÓN DEL RIESGO
EXTREMO	BAJO	BAJO	ALTO	BAJO	CATEGORÍA
ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA EXISTENTE RELACIONADO CON EL CONTRATO	ESTUDIOS DEL SECTOR Y PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA, DETTALANDO EL ALCANCE DEL SERVICIO.	SEGUIMIENTO PERIODICO DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO	COORDINACIÓN CON EL PROVVEDOR EXLUSIVO FRNTE AL VALOR Y ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN DE PROCESOS SIMILARES Y NECESIDADES DE LA ENTIDAD	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
3	1	3	1	1	PROBABILIDAD

3	2	3	2	2	**IMPACTO**
6	2	2	4	3	**VALORACIÓN DEL RIESGO**
ALTO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	**CATEGORÍA**
SI	SÍ	SÍ	NO	NO	**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**
SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA/ ORDENADOR DEL GASTO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO/LIDER DE PROCESO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO/LIDER DE PROCESO	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	06/05/2023	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**
15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	06/052023	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**
REVISIÓN PERIODICA DE LA NORMATIVA QUE PUEDA AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN	EL SUPERVISOR DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO.	REVISIÓN DEL VALOR DE LA OFERTA FRENTE A LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, VERIFICANDO EL OBJETO Y ALCANCE	REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE FORMACIÓN Y NECESIDADES DEL A´REA TÉCNICA	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**
MENSUALMENTE	MENSUALMENTE	MENSUALMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	**PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?**

11	10	9	8	7	6	**NO.**
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	**CLASE**
INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	**FUENTE**
EJECUCION	**EJECUCION**	**EJECUCION**	**EJECUCION**	**CONTRATACION**	**SELECCION**	**ETAPA**
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO REGULATORIO	**TIPO**
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19 DEL PERSONAL CONTRATISTA , LO CUAL AFECTA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA.	INCUMPLIMIENTO DEL USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD POR PROBABILIDAD DE EMERGECIAS SANITARIA	CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS POR EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA SOCIAL Y ECOLOGICA	ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN POR EL CONTRATISTA QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN NORMAL DEL CONTRATO.	NO EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	FALTA DE CLARIDAD EN LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)**
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCUMPLIMIE NTO POR PARTE DEL CONTRATIST A EN CUANTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.	ASUMIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	NO PRESENTACION DE OFERTAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EXCLUSIVO	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**
4	4	4	1	1	2	**PROBABILIDAD**
4	4	4	3	3	4	**IMPACTO**
8	8	8	4	4	4	**VALORACIÓN DEL RIESGO**

EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO	BAJO	BAJO	BAJO	CATEGORÍA
CONTRATISTA/ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE VACUNACIÓN Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EVALUADOR Y EVALUADO	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SEGUIMIENTO A LAS DIRECTIRCES DE LAS AUTORIDADES FRENTE AL MANEJO DE LA EMERGENCIA	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENT O DE LAS OBLIGACIONE S DEL CONTRATIST A ESTIPULADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR.	SEGUIMIENTO UNA VEZ SEA ADJUDICADO EL CONTRATO PARA LA SOLICITUD DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS, JURÍDICAS REQUERIDAS PARA LA EEJCUCIÓN DEL CONTRATO	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
4	4	2	1	1	1	PROBABILIDAD
4	4	2	2	2	2	IMPACTO
5	5	4	2	2	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	CATEGORÍA
SI	SÍ	SI	SI	SI	NO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO/LIDER DE PROCESO/ SUPERVISOR	PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO DESIGNADO/LIDER DE PROCESO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
30/07/2023	30/07/2023	30/07/2023	30/06/2023	25/06/2023	25/05/2023	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
30/07/2023	30/07/2023	30/07/2023	30/06/2023	25/06/2023	25/05/2023	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FRENTE A LAS DIRECTIVAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES	SEGUIMIEN TO MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVIS OR, APOYO A LA SUPERVISI ÓN, O QUIEN HAGA DE SUS VECES A TRAVÉS DE LAS	VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN SIIF	COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR EXCLUSIVO PARA ACLARA SI SE REQUIERE LOS REQUERIMEINTOS DEL CONTRATO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2

	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
IMPACTO DEL RIESGO	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFICO	5

TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO

	Impacto						
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8

	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
CATEGORIA DEL RIESGO	RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
	RIESGO ALTO	6 Y 7
	RIESGO MEDIO	5
	RIESGO BAJO	2, 3 Y 4