## ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | SA-SIM-018-2022 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA:** | GRAN OBRA S.A.S,<br>Representado Legalmente por:<br>JAVIER ARTURO LEÓN HERAZO |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **VALOR:** | OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($844.929.951) M/CTE INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PGIO Y PAPSO |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSION N°1** | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA NUEVA DE TERMINACION:** | 2 DE JUNIO DEL 2023 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 2 DE JUNIO DE 2023 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los dos (2) días del mes de junio del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: por parte de la supervisión del contrato, el ingeniero **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, en calidad de secretario de infraestructura (E) y supervisor del contrato de la referencia y el Contratista **GRAN OBRA S.A.S** Representado por **JAVIER ARTURO LEÓN HERAZO**, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio del contrato de Obra SA-SIM-018-2022 de acuerdo a las observaciones expuesta a continuación:

### CONSIDERANDO

1. Que el contrato de obra No. SA-SIM-018-2022, inicio su ejecución el 15 de septiembre del 2022.

2. Que en fecha 14 de diciembre de 2022, las partes acordaron suscribir **Acta de Suspensión No. 1** del Contrato de Obra No. SA-SIM-018-2022, cuyo objeto es: "ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA", de conformidad con las consideraciones consignadas en dicha Acta.

3. Que en fecha 26 de mayo de 2023, el señor JAVIER ARTURO LEÓN HERAZO en calidad de representante legal de GRAN OBRA S.A.S. quien ejecuta el contrato de Obra N° SA-SIM-018-2022, remitió a la Secretaría de Infraestructura solicitud de reinicio de dicho contrato, resaltando que a dicha fecha fueron superadas las causas que dieron origen a

Suspensión No. 1. Razón por la cual se encuentra pertinente reiniciar las obras objeto del contrato No. SA-SIM-018-2022.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar el contrato de obra No. SA-SIM-018-2022 que tiene por objeto el "ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA", por haberse superado los motivos que originaron la suspensión.

**SEGUNDO:** El contratista se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir de la suscripción de la presente acta, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

**TERCERO:** El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con el reinicio de obra.

**CUARTA:** La presente acta de reinicio del contrato de Obra No. SA-SIM-018-2022, no implica mayores costos ni reclamaciones por parte del contratista de obra GRAN OBRA S.A.S.

**QUINTA:** La presente acta de reinicio del contrato de Obra No. SA-SIM-018-2022, se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

**JAVIER ARTURO LEÓN HERAZO**
**Rep. Legal de Gran Obra S.A.S**
**Contratista**

**GERMAN QUINTERO MENDOZA**
**Secretario de Infraestructura (E)**
**Supervisor**

Elaboró: Efraín Morales Pinillos – Apoyo a la Supervisión SIM
Revisó: Edwin Rafael Paternina Atencia – Contratista SIM