NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 006 DE 2022**
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VIAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO N° 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.".
ACTA NO.	010- PAGO PARCIAL No. 02
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	CAJICÁ, 25 DE MAYO DE 2023
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	29/03/2023 al 12/05/2023
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2022000533 2023000589
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE R/L: JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.629.206-1 C.C.3.172.741 de Simijaca.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.014.377.253,75)
VALOR ADICIÓN	CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO DIECICIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($110.117.041)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	22 DE MARZO DEL 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.124.494.294,75)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE MAYO DEL 2023
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	22 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1	21 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN NO.1	09 DE ENERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	06 DE ENERO DEL 2023
PLAZO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	19 DE ENERO DEL 2023
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE JUNIO DEL 2023
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2022002169 2023000599
FORMA DE PAGO	EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARÁ POR EL VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, MEDIANTE PAGOS PARCIALES ASÍ: EL PRIMER PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ SE HAYA AVANZADO MÍNIMO EL 40% DE LA OBRA Y EL SALDO RESTANTE EN PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR MÁXIMO EL 80% DE

	EJECUCIÓN DE LA OBRA Y UN ÚLTIMO PAGO DEL VEINTE (20%) CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, UNA VEZ TERMINADA Y RECIBIDA LA OBRA.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	APORTA CERTIFICACIÓN
SUPERVISOR(ES)	ING. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTIAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$224.898.858,95	26/10/2022	24/12/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	CALIDAD DEL SERVICIO	$224.898.858,95	26/10/2022	24/12/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$337.348.288,43	31/05/2023	31/05/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$224.898.858,95	26/10/2022	24/06/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$ 1.014.377.253,75
2	**VALOR ADICIÓN**	$ 110.117.041
3	**VALOR TOTAL**	$ 1.124.494.294,75
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1** (54,87%)	$ 617.023.884,37
5	**VALOR ACTA PARCIAL 2** (25,13%)	$ 282.532.485,77
6	**VALOR TOTAL EJECUTADO** (80%)	$ 899.556.370,14
7	**SALDO POR EJECUTAR** (20%)	$ 224.937.881,24

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	26 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	N/A
002	21 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N/A
003	06 DE ENERO DE 2023	PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 01	N/A
004	19 DE ENERO DE 2023	ACTA DE REINICIO No. 01	N/A
005	13 DE FEBRERO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.01	N/A
006	29 DE MARZO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.02	N/A
007	29 DE MARZO DEL 2023	ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01	N/A
008	12 DE ABRIL DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	2023000859
009	12 DE MAYO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.03	N/A

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
010	25 DE MAYO DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	-

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	26 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
002	21 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A
003	06 DE ENERO DE 2023	N/A
004	19 DE ENERO DE 2023	N/A
005	13 DE FEBRERO DEL 2023	N/A
006	29 DE MARZO DEL 2023	N/A
007	29 DE MARZO DEL 2023	N/A
008	12 DE ABRIL DEL 2023	53010702-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 ($ 617.023.884,37) 23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00
0090	12 DE MAYO DEL 2023	N/A
10	25 DE MAYO DEL 2023	53010702-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 ($ 282.532.485,77)

Nota: El acta No. 08 de pago parcial No. 01 con fecha del trece (13) de abril del 2023 obedece al periodo comprendido entre el 26/10/2022 al 20/12/2022 y del 19/01/2023 al 28/03/2023, sin embargo y por un error de digitación, dicha acta quedo con periodo entre el 26/10/2022 al 20/12/2022 y del 19/01/2023 al 10/04/2023.
Por tanto, la fecha efectiva de la presente acta es el periodo comprendido entre el 29/03/2023 al 12/05/2023.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron; a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año 2023

CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE
R/L Suplente: David Felipe Córdoba Rojas
NIT: 901.629.206-1
CONTRATISTA

ING. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
SUPERVISOR

CONSORCIO CAPELLANIA
R/L: MARIA FERNANDA CALVO URIBE
NIT. 901.643.043-4
INTERVENTORÍA

Revisó y aprobó: *Ing. John Salazar Ortiz– Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas.*
Revisó: *Arq. Lorena Tovar Vanegas – Directora de Construcciones y Supervisión - Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas.*
Proyectó: *Arq. María Valentina Santana Bueno- Contratista SIOP*