# ACTA DE MAYORES Y MENORES

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-005 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
| | ACTA No. 009 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3 | FECHA: 01/MAR/2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES: | CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041, SE REALIZA COBRO DE ACTA No. 1 POR VALOR DE $ 617.023.884,37 TRAMITADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2023 | | | | |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2022 | VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | $ 1.124.494.298,00 | FECHA DE INICIACIÓN | 28 de octubre de 2022 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE | | | DURACIÓN INICIAL | 7 MESES |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO CAPELLANIA | | | FECHA DE TERMINACIÓN | 24 de junio de 2023 |
| SUPERVISOR: | JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ | | | FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 12 de Mayo de 2023 |

En el Municipio de Cajicá, a los DOCE (12) días del mes de MAYO del Año DOS MIL VEINTITRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 009 de mayores y menores cantidades No. 3 para el Corte No. 2

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2 | | | CANTIDADES MENORES | | CANTIDADES MAYORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | Vr. UNIT | Vr. Total | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | V/TOTAL |
| ANDENES CAPELLANIA CARRERA SEGUNDA (NOVENA) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1,01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ANDENES | M2 | 840,32 | $ 2.508,48 | $ 2.107.910,40 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 840,32 | $ 2.107.910,40 |
| 1,02 | SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBIANAS) | ML | 530,00 | $ 10.950,00 | $ 5.803.500,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 530,00 | $ 5.803.500,00 |
| 2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 2,01 | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 6 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M3 | 72,33 | $ 73.547,69 | $ 5.319.704,58 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 72,33 | $ 5.319.704,58 |
| 2,02 | DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M3 | 37,99 | 62.986,15 | $ 2.392.843,99 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 37,99 | $ 2.392.843,99 |
| 2,03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 530,99 | $ 5.380,00 | $ 2.856.726,20 | 25,62 | $ 137.835,80 | 0,00 | $ - | 505,37 | $ 2.718.890,60 |
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 3,01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 352,62 | $ 51.914,82 | $ 18.306.131,68 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 352,62 | $ 18.306.131,68 |
| 3,02 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | KM-M3 | 7215,00 | $ 1.384,62 | $ 9.990.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 7215,00 | $ 9.990.000,00 |
| 4 | ESTRUCTURA ANDEN | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 4,01 | TRITURADO GRUESO 3/4 | M3 | 0,00 | $ 92.914,62 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,02 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 133,16 | $ 111.092,31 | $ 14.793.051,69 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 133,16 | $ 14.793.051,69 |
| 4,03 | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM | M2 | 258,40 | $ 92.170,77 | $ 23.832.585,23 | 66,07 | $ 6.089.722,72 | 0,00 | $ - | 192,33 | $ 17.742.862,51 |
| 4,04 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 311,24 | $ 100.092,31 | $ 31.149.617,45 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 311,24 | $ 31.149.617,45 |
| 4,05 | BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 293,28 | $ 71.026,15 | $ 20.830.550,40 | 16,81 | $ 1.193.949,65 | 0,00 | $ - | 276,47 | $ 19.636.600,75 |
| 4,06 | SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI | ML | 0,00 | $ 58.983,85 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,07 | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 40,00 | $ 63.573,85 | $ 2.542.953,85 | 0,00 | $ - | 4,16 | $ 263.831,48 | 44,16 | $ 2.806.785,31 |
| 4,08 | PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 601,80 | $ 27.730,77 | $ 22.234.530,77 | 0,00 | $ - | 0,17 | $ 4.714,23 | 601,97 | $ 22.239.245,00 |
| 4,09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA GUÍA 8x40x40 | ML | 268,53 | $ 28.916,92 | $ 7.678.310,58 | 22,45 | $ 649.184,92 | 0,00 | $ - | 243,08 | $ 7.029.125,66 |
| 4,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x40x40 | ML | 156,39 | $ 31.553,85 | $ 4.934.709,00 | 0,00 | $ - | 54,15 | $ 1.708.640,77 | 210,54 | $ 6.643.349,77 |
| 5 | COMPLEMENTOS | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 5,01 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 2266,00 | $ 7.846,45 | $ 17.784.613,85 | 0,00 | $ - | 118,45 | $ 929.650,27 | 2384,45 | $ 18.714.264,12 |
| 5,02 | BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO | UN | 4,00 | $ 230.898,46 | $ 923.593,85 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 923.593,85 |
| 5,03 | CAJA CONTADOR DE AGUA | UN | 0,00 | $ 84.000,77 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| ANDENES CAPELLANIA CARRERA TERCERA (DECIMA) | | | | $ - | | | | | | | |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1,01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ANDENES | M2 | 839,80 | $ 2.508,48 | $ 2.106.104,31 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 839,80 | $ 2.106.104,31 |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-008 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
| | ACTA No. 009 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3 | FECHA: 01/MAR/2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES: | CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 18 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041, SE REALIZA COBRO DE ACTA No. 1 POR VALOR DE $ 817.023.884,37 TRAMITADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2023 | | | | |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2022 | VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | $ 1.124.494.295,00 | FECHA DE INICIACIÓN | 26 de octubre de 2022 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE | | | DURACIÓN INICIAL | 7 MESES |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO CAPELLANIA | | | FECHA DE TERMINACIÓN | 24 de junio de 2023 |
| SUPERVISOR: | JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ | | | FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 12 de Mayo de 2023 |

En el Municipio de Cajicá, a los DOCE (12) días del mes de MAYO del Año DOS MIL VEINTIRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CÓRDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 009 de mayores y menores cantidades No. 3 para el Corte No. 2

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2 | | | CANTIDADES MENORES | | CANTIDADES MAYORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | Vr. UNIT | Vr. Total | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | VITOTAL |
| 1,02 | SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLMBIANAS) | ML | 531,00 | $ 10.950,00 | $ 5.814.450,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 531,00 | $ 5.814.450,00 |
| 2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 2,01 | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 8 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M3 | 75,76 | $ 73.647,69 | $ 5.573.444,12 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 75,76 | $ 5.573.444,12 |
| 2,02 | DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M3 | 37,17 | $ 62.986,15 | $ 2.341.195,34 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 37,17 | $ 2.341.195,34 |
| 2,03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 530,99 | $ 5.360,00 | $ 2.846.726,20 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 530,99 | $ 2.846.726,20 |
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 3,01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H>0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 385,66 | $ 51.914,62 | $ 20.021.390,57 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 385,66 | $ 20.021.390,57 |
| 3,02 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | KM-M3 | 0,00 | $ 1.384,62 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4 | ESTRUCTURA ANDEN | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 4,01 | TRITURADO GRUESO 3/4 | M3 | 0,00 | $ 82.914,62 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,02 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 153,19 | $ 111.092,31 | $ 17.018.230,62 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 153,19 | $ 17.018.230,62 |
| 4,03 | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM | M2 | 264,31 | $ 92.170,77 | $ 24.361.656,02 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 264,31 | $ 24.361.656,02 |
| 4,04 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 324,33 | $ 100.082,31 | $ 32.459.694,65 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 324,33 | $ 32.459.694,65 |
| 4,05 | BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 283,97 | $ 71.026,15 | $ 20.169.298,91 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 283,97 | $ 20.169.298,91 |
| 4,06 | SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI | ML | 0,00 | $ 56.983,85 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,07 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E= 0,10 M | M2 | 39,63 | $ 63.573,85 | $ 2.519.431,52 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 39,63 | $ 2.519.431,52 |
| 4,08 | PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 848,81 | $ 27.730,77 | $ 23.538.154,23 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 848,81 | $ 23.538.154,23 |
| 4,09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA GUÍA 8x40x40 | ML | 279,63 | $ 28.916,92 | $ 8.086.039,20 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 279,63 | $ 8.086.039,20 |
| 4,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x40x40 | ML | 182,22 | $ 31.553,85 | $ 5.749.741,65 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 182,22 | $ 5.749.741,65 |
| 5 | COMPLEMENTOS | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 5,01 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 2388,25 | $ 7.846,46 | $ 18.736.391,35 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 2388,25 | $ 18.736.391,35 |
| 5,02 | BOLARDO M-83 ALTO/HIERRO | UN | 4,00 | $ 230.898,46 | $ 923.593,85 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 923.593,85 |
| 5,03 | CAJA CONTADOR DE AGUA | UN | 0,00 | $ 84.000,77 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | ANDENES EL MISTERIO | | | $ - | | | | | | | |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GID-FM-005 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
| | ACTA No. 009 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3 | FECHA: 01/MAR/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES: | CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041, SE REALIZA COBRO DE ACTA No. 1 POR VALOR DE $ 617.023.884,37 TRAMITADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2023 | | | | |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2022 | VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | $ 1.124.494.285,00 | FECHA DE INICIACIÓN | 28 de octubre de 2022 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE | | | DURACIÓN INICIAL | 7 MESES |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO CAPELLANIA | | | FECHA DE TERMINACIÓN | 24 de junio de 2023 |
| SUPERVISOR: | JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ | | | FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 12 de Mayo de 2023 |

En el Municipio de Cajicá, a los DOCE (12) días del mes de MAYO del Año DOS MIL VEINTITRÉS (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 009 de mayores y menores cantidades No. 3 para el Corte No. 2

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2 | | | CANTIDADES MENORES | | CANTIDADES MAYORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | Vr. UNIT | Vr. Total | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | V/TOTAL |
| 1,01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ANDENES | M2 | 687,34 | $ 2.508,48 | $ 2.225.658,26 | 0,00 | $ - | 168,10 | $ 424.180,65 | 1056,44 | $ 2.650.039,11 |
| 1,02 | SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLMBIANAS) | ML | 681,29 | $ 10.950,00 | $ 7.460.125,50 | 109,32 | $ 1.197.054,00 | 0,00 | $ - | 571,97 | $ 6.263.071,50 |
| 2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 2,01 | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 6 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M3 | 133,10 | $ 73.547,69 | $ 9.789.197,85 | 89,71 | $ 6.597.963,49 | 0,00 | $ - | 43,39 | $ 3.191.234,37 |
| 2,02 | DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M3 | 4,09 | $ 62.988,15 | $ 257.613,37 | 0,00 | $ - | 3,94 | $ 248.165,45 | 8,03 | $ 505.778,82 |
| 2,03 | CORTE DE TERRENO | ML | 1362,58 | $ 5.380,00 | $ 7.330.680,40 | 790,61 | $ 4.253.481,80 | 0,00 | $ - | 571,97 | $ 3.077.198,60 |
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 3,01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 211,25 | $ 51.914,62 | $ 10.966.962,50 | 0,00 | $ - | 258,72 | $ 13.431.349,29 | 469,97 | $ 24.398.311,79 |
| 3,02 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | KM-M3 | 2112,50 | $ 1.384,62 | $ 2.925.000,00 | 0,00 | $ - | 5941,23 | $ 8.226.318,46 | 8053,73 | $ 11.151.318,46 |
| 4 | ESTRUCTURA ANDEN | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 4,01 | TRITURADO GRUESO 3/4 | M3 | 82,80 | $ 82.914,62 | $ 7.663.330,15 | 82,80 | $ 7.663.330,15 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,02 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 124,20 | $ 111.092,31 | $ 13.797.664,62 | 0,00 | $ - | 17,70 | $ 1.966.333,85 | 141,90 | $ 15.763.998,46 |
| 4,03 | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 728,57 | $ 63.573,85 | $ 46.317.997,09 | 264,32 | $ 16.803.839,02 | 0,00 | $ - | 464,25 | $ 29.514.158,08 |
| 4,04 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 5835,66 | $ 7.848,48 | $ 45.800.953,06 | 2044,78 | $ 16.048.220,22 | 0,00 | $ - | 3790,90 | $ 29.752.732,85 |
| 4,05 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 586,67 | $ 190.082,31 | $ 59.705.279,22 | 185,39 | $ 18.554.259,02 | 0,00 | $ - | 401,18 | $ 40.151.020,20 |
| 4,06 | BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 81,33 | $ 71.026,15 | $ 5.776.657,09 | 0,00 | $ - | 52,46 | $ 3.726.032,03 | 133,79 | $ 9.502.689,12 |
| 4,07 | SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M CONCRETO 3000 PSI | ML | 4,50 | $ 56.983,65 | $ 256.427,31 | 4,50 | $ 256.427,31 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,08 | ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 130,85 | $ 63.883,85 | $ 8.359.201,27 | 130,85 | $ 8.359.201,27 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,09 | CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0,20X0,12 | ML | 670,00 | $ 30.932,31 | $ 20.724.648,15 | 90,00 | $ 2.783.907,69 | 0,00 | $ - | 580,00 | $ 17.940.738,46 |
| 4,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x20x20 CM | M2 | 32,14 | $ 103.100,77 | $ 3.313.658,72 | 0,00 | $ - | 10,27 | $ 1.059.644,90 | 42,41 | $ 4.373.503,62 |
| 4,11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA 8x20x20 CM | ML | 526,60 | $ 22.289,23 | $ 11.737.508,92 | 189,62 | $ 3.780.699,32 | 0,00 | $ - | 356,98 | $ 7.956.809,60 |
| 5 | COMPLEMENTOS | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 5,01 | PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 69,85 | $ 27.730,77 | $ 1.936.994,23 | 0,00 | $ - | 502,12 | $ 13.924.173,85 | 571,97 | $ 15.861.169,08 |
| 5,02 | BOLARDO M-83 ALTO/HIERRO | UN | 8,00 | $ 230.896,46 | $ 1.847.167,69 | 2,00 | $ 461.796,92 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 1.385.380,77 |
| 5,03 | CAJA CONTADOR DE AGUA | UN | 0,00 | $ 84.000,77 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | ANDEN - VÍA GRAN COLOMBIA | | | $ - | | | | | | | |
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1,01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VÍAS, ANDENES Y ALAMEDAS | M2 | 360,59 | $ 2.508,48 | $ 904.626,15 | 0,00 | $ - | 5,34 | $ 13.395,18 | 365,93 | $ 917.921,33 |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-005 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
| | ACTA No. 009 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3 | FECHA: 01/MAR/2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES: | CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041, SE REALIZA COBRO DE ACTA No. 1 POR VALOR DE $ 617.023.864,37 TRAMITADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2023 | | | | |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2022 | VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | $ 1.124.494.295,00 | FECHA DE INICIACIÓN | 26 de octubre de 2022 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE | | | DURACIÓN INICIAL | 7 MESES |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO CAPELLANIA | | | FECHA DE TERMINACIÓN | 26 de junio de 2023 |
| SUPERVISOR: | JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ | | | FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 12 de Mayo de 2023 |

En el Municipio de Cajicá, a los DOCE (12) días del mes de MAYO del Año DOS MIL VEINTIRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 009 de mayores y menores cantidades No. 3 para el Corte No. 2

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2 | | | CANTIDADES MENORES | | CANTIDADES MAYORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | Vr. UNIT | Vr. Total | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | V/TOTAL |
| 1,02 | SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA Y CERRAMIENTO CON TELA VERDE (INCLUYE COLOMBINAS) | ML | 16,61 | $ 14.553,85 | $ 241.739,38 | 0,00 | $ - | 13,39 | $ 184.876,00 | 30,00 | $ 436.615,38 |
| 2 | DEMOLICIÓN Y RETIROS | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 2,01 | DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 8 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M3 | 8,22 | $ 73.547,69 | $ 604.562,03 | 0,65 | $ 62.515,64 | 0,00 | $ - | 7,37 | $ 542.046,49 |
| 2,02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN EN ARCILLA (INCLUYE RETIRO DE | M3 | 25,78 | $ 77.932,31 | $ 2.009.094,88 | 10,51 | $ 819.088,55 | 0,00 | $ - | 15,27 | $ 1.190.028,34 |
| 2,03 | DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO ESCOMBROS) | M3 | 3,38 | $ 62.988,15 | $ 212.893,20 | 0,00 | $ - | 4,53 | $ 285.327,28 | 7,91 | $ 498.220,48 |
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 3,01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 57,87 | $ 51.914,62 | $ 3.004.298,79 | 5,65 | $ 293.317,58 | 0,00 | $ - | 52,22 | $ 2.710.981,22 |
| 3,02 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 220,72 | $ 18.588,46 | $ 4.102.845,23 | 99,63 | $ 1.851.968,42 | 0,00 | $ - | 121,09 | $ 2.250.876,81 |
| 3,03 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | KM-M3 | 2789,90 | $ 1.384,62 | $ 3.862.938,48 | 0,00 | $ - | 1171,77 | $ 1.622.450,77 | 3961,67 | $ 5.485.389,23 |
| 3,04 | TRITURADO GRUESO 3/4 | M3 | 65,53 | $ 92.914,62 | $ 6.088.694,75 | 65,53 | $ 6.088.694,75 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,05 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 101,94 | $ 111.092,31 | $ 11.324.749,85 | 19,35 | $ 2.149.636,15 | 0,00 | $ - | 82,59 | $ 9.175.113,69 |
| 3,06 | BASE GRANULAR | M3 | 73,82 | $ 119.220,77 | $ 8.800.877,16 | 30,74 | $ 3.664.846,45 | 0,00 | $ - | 43,08 | $ 5.136.030,74 |
| 4 | ESTRUCTURA ANDEN | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 4,01 | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM | M2 | 92,89 | $ 78.057,69 | $ 7.250.779,04 | 27,58 | $ 2.152.831,15 | 0,00 | $ - | 65,31 | $ 5.097.947,88 |
| 4,02 | PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO | M2 | 215,88 | $ 68.263,08 | $ 14.734.474,25 | 24,65 | $ 1.682.438,35 | 0,00 | $ - | 191,23 | $ 13.052.035,90 |
| 4,03 | CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1,68 | $ 389.310,77 | $ 654.042,09 | 1,68 | $ 654.042,09 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,04 | BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 192,92 | $ 71.026,16 | $ 13.702.365,80 | 174,80 | $ 12.416.371,69 | 0,00 | $ - | 18,12 | $ 1.285.993,91 |
| 4,05 | SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI | ML | 7,39 | $ 56.983,65 | $ 421.110,62 | 0,00 | $ - | 10,31 | $ 587.503,45 | 17,70 | $ 1.008.614,08 |
| 4,06 | CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12 | ML | 182,12 | $ 30.932,31 | $ 5.633.391,68 | 2,12 | $ 65.576,49 | 0,00 | $ - | 180,00 | $ 5.567.815,38 |
| 4,07 | CINTA DE CONFINAMIENTO INTERNO 3000 PSI 20X20 CM | ML | 45,95 | $ 39.406,15 | $ 1.810.712,77 | 0,00 | $ - | 17,65 | $ 695.518,62 | 63,60 | $ 2.506.231,38 |
| 4,08 | CINTA DE CONFINAMIENTO ANDENES 3000 PSI 12X20 CM | ML | 201,41 | $ 32.128,92 | $ 6.470.663,58 | 185,12 | $ 5.947.336,00 | 0,00 | $ - | 16,29 | $ 523.347,58 |
| 4,09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x20x20 CM | M2 | 1,60 | $ 103.100,77 | $ 164.961,23 | 0,00 | $ - | 2,23 | $ 229.914,72 | 3,83 | $ 394.875,95 |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-005 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
| | ACTA No. 009 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 3 | FECHA: 01/MAR/2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES: | CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041, SE REALIZA COBRO DE ACTA No. 1 POR VALOR DE $ 917.023.884,37 TRAMITADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2023 | | | | |
| CONTRATO DE OBRA No.: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2022 | VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | $ 1.124.494.295,00 | FECHA DE INICIACIÓN | 26 de octubre de 2022 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE | | | DURACIÓN INICIAL | 7 MESES |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO CAPELLANIA | | | FECHA DE TERMINACIÓN | 24 de junio de 2023 |
| SUPERVISOR: | JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ | | | FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 12 de Mayo de 2023 |

En el Municipio de Cajicá, a los DOCE (12) días del mes de MAYO del Año DOS MIL VEINTIRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 009 de mayores y menores cantidades No. 3 para el Corte No. 2

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 2 | | | CANTIDADES MENORES | | CANTIDADES MAYORES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | Vr. UNIT | Vr. Total | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | V/TOTAL |
| 6 | COMPLEMENTOS | | 0,00 | | $ - | | | | | | |
| 6,01 | PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO DE 3000 PSI | ML | 30,53 | $ 27.730,77 | $ 846.620,38 | 0,00 | $ - | 82,34 | $ 2.283.351,54 | 112,87 | $ 3.129.971,92 |
| 6,02 | BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO | UN | 4,00 | $ 230.898,46 | $ 923.593,85 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 923.593,85 |
| 6,03 | BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO | UN | 0,00 | $ 205.876,92 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6,04 | NIVELACIÓN DE CAJAS DE ACUEDUCTO H=30 CM | UN | 36,00 | $ 74.835,38 | $ 2.694.073,85 | 36,00 | $ 2.694.073,85 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6,05 | CAJA CONTADOR DE AGUA | UN | 0,00 | $ 84.000,77 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6,06 | REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | UN | 10,00 | $ 153.532,31 | $ 1.535.323,08 | 10,00 | $ 1.535.323,08 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6,07 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 0,00 | $ 100.082,31 | $ - | 0,00 | $ - | 132,72 | $ 13.282.923,88 | 132,72 | $ 13.282.923,88 |
| 6,08 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 0,00 | $ 7.846,48 | $ - | 0,00 | $ - | 59,24 | $ 464.942,86 | 59,24 | $ 464.942,86 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | $ - | | | | | | | |
| NP-1 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 299,28 | $ 81.160,77 | $ 24.289.795,02 | 0,00 | $ - | 382,96 | $ 31.081.328,18 | 682,24 | $ 55.371.123,20 |
| NP-2 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | M3 | 161,32 | $ 59.660,77 | $ 9.624.475,29 | 0,00 | $ - | 7,53 | $ 449.245,59 | 168,85 | $ 10.073.720,88 |
| NP-3 | BORDILLO PREFABRICADO B-30 | ML | 328,61 | $ 49.330,77 | $ 16.220.450,23 | 0,00 | $ - | 202,84 | $ 10.006.253,23 | 531,65 | $ 26.226.703,46 |
| NP-4 | SARDINEL ESPECIAL A 100 PARA RAMPA | UN | 132,00 | $ 55.982,31 | $ 7.389.664,62 | 0,00 | $ - | 63,00 | $ 3.526.885,38 | 195,00 | $ 10.916.550,00 |
| NP-5 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO e=0,18 m | M2 | 415,00 | $ 104.693,08 | $ 43.447.826,92 | 0,00 | $ - | 207,05 | $ 21.676.701,58 | 622,05 | $ 65.124.328,50 |
| NP-6 | CAJA CONTADOR DE AGUA EN PLASTICO | UN | 149,00 | $ 88.943,08 | $ 13.252.518,46 | 0,00 | $ - | 52,00 | $ 4.625.040,00 | 201,00 | $ 17.877.558,46 |
| SUBTOTAL | | | | | $ 864.995.597,52 | | $ 136.937.913,23 | | $ 136.937.693,87 | | $ 864.995.577,96 |
| ADMINISTRACION | | 25% | | | $ 216.248.899,38 | | $ 34.234.478,31 | | $ 34.234.473,42 | | $ 216.248.894,49 |
| IMPREVISTOS | | 2% | | | $ 17.299.911,95 | | $ 2.738.758,26 | | $ 2.738.757,87 | | $ 17.299.911,56 |
| UTILIDAD | | 3% | | | $ 25.949.867,93 | | $ 4.108.137,40 | | $ 4.108.136,81 | | $ 25.949.867,34 |
| TOTAL | | | | | $ 1.124.494.276,78 | | $ 178.019.287,20 | | $ 178.019.261,77 | | $ 1.124.494.251,35 |
| AJUSTE A LA DECENA | | | | | $ 18,22 | | -$ 0,20 | | $ 25,23 | | $ 43,65 |
| TOTAL COSTOS OBRA | | | | | $ 1.124.494.295,00 | | $ 178.019.287,00 | | $ 178.019.287,00 | | $ 1.124.494.295,00 |

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el municipio de Cajicá. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el ejecutor realizaron las mediciones en el campo y la revisión efectuada por parte de la interventoría.

| NOMBRE: ING. DANIEL YESID RIVERA ROJAS | NOMBRE: ING. JUAN CARLOS ARAGÓN | NOMBRE: ING. DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS | NOMBRE: ING. MARIA FERNANDA CALVO URIBE | NOMBRE: ARQ. LORENA TOVAR VANEGAS | NOMBRE: ING JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (OBRA) | REPRESENTANTE LEGAL (INTERVENTORIA) | DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS |