5	4	3	2	1	N °	
General	Especifico	Especifico	General	General	**Clase**	
Externo	interno	interno	Externo	Externo	**Fuente**	
contratacion	Ejecución	Ejecución	contratacion	Selección	**Etapa**	
Naturaleza	Operacional	Operacional	tecnologicos	Operacional	**Tipo**	
los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Garantizar el pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Garantizar la calidad del servicio que reuna las especificaciones técnicas solicitadas	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnologicos y el personal apropiado y garantizar el servicio prermanente	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	**Descripción**	
Demora en la ejecución del contrato	Retraso en el desarrollo del programa	Retraso en el desarrollo del servicio	Incumplimiento contractual	Demora en la ejecución del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
raro	Improbable	Improbable	Probabilidad	raro	**Probabilidad**	
menor	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	mayor	menor	**Impacto**	
3	Menor 2	Menor 2	3	3	**Valoración**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Poliza de cumplimiento	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	Poliza de cumplimiento	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
raro	insignificante	insignificante	raro	raro	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
moderado	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	moderado	moderado	**Impacto**	
1	1	1	1	1	**Valoración**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
no	Sí	Sí	no	no	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	**Responsable por implementar el tratamiento**	
oct-22	10/122	oct-22	oct-22	oct-22	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
					Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Haciendo el debodio proceso	Para la elaboración y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridad social para cada mes dentro de las fechas limites establecidas para esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes	Verificación por parte del supervisor del contrato y/o interventor del cumplimiento de las condiciones en que se fue paciado el contrato	Haciendo el debodio proceso	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
en la etapa de ejecucion	mensual	mensual	en la etapa de ejecucion	Una vez adjudicado	**Periodicidad**	