BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 05 de mayo de 2023 **Virtual:** X **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):**

OBJETO DE LA REUNIÓN:

HORA DE INICIO: 11:50 am. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:40 p.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Carlos Aguirre			X							Consorcio Luziana	-	3194985464	
Graciany Rojas Castro.			X						X	FDLBV – Infraestructura	graciany.rojas@gobiernol...	3132633971	
Leidy Aguirre			X							Cumbre Ingeniería SAS	Contratoz11socialeajmsi	3192547736	
Montes Ibañez			X							Consorcio Lozana	Interventora	3122722589	
Christian R. Rodriguez			X							Consorcio Luziana	Interventoria	3108689061	
Gilberto Martinez		X								Consorcio Luziana	Interventor	3117862238	
Marco A. Lopez.		X								Cumbre SAS.			
Kevin A Medina C			X							Cumbre Ing			Kevin Medina
Natan Galvis			X							Cumbre Ingeneria	Cumbre	3107981809	Natan G
JENNIFER ACOSTA ALGADO			X							CONSORCIO LUZIANA		3165404082	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

2da acta

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 05 de mayo de 2023 **Virtual:** X **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):**

OBJETO DE LA REUNIÓN:

HORA DE INICIO: 11:50 am. **HORA DE FINALIZACIÓN** 1:40 pm.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD - DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Lucia Isabel Arango			X							Cámara Lucana		3209710660	
Geraldine Cerezo Espinel			X							Cambie Ingeniería	geraldinecerezo@gmail.com	3133918794	
Elkin Pineda		X								Luziana	—	Virtual.	Virtual.
Mateo Muñoz			X							FDLCH - Inspectores	—	Virtual.	Virtual.


NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El suscrito firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la autorización proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para tareas estadísticas, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Se adjunta una captura de la reunión del comité No. 29, realizado el día 05 de mayo de 2023, el cual se efectuó tanto de manera presencial como de manera virtual. En la evidencia fotográfica anexada se observa el profesional conectado:

- Ingeniero Elkin Pineda



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité a las 11:50 a.m. de manera presencial en el centro comercial metrópolis que es cercano al CIV 12000390 y termina a las 01:40 p.m. Se revisaron todos los compromisos planteados tanto de la supervisión e interventoría como del contratista, pasando por cada uno de los componentes.
Por parte del área social se reportaron una a una las actividades que se han ejecutado: **-Se realizo la divulgación del inicio de obra y PMT, por ello, se instalaron tres puntos satélites de información de los CIV´s 12000488, 12000476 y 12000508.** **-Se manifiesta que hay una PQR abierta del CIV 1200770, por la nivelación del pozo y el arreglo al sumidero.** **-Se capacitan los trabajadores referente al tema de cuidado personal, y buen trato a la comunidad.** **-En cuanto a la mano de obra no calificada, ya se está cumpliendo, en la actualidad hay 17 personas trabajando, 3 de la localidad; y dos mujeres trabajando.** **-Se actualizaron los días restantes de todas las vallas del contrato, el presupuesto con la adición y el tiempo de ejecución del contrato.** **- Se están firmando las actas de vecindad por parte de interventoría, para que el contratista pueda sacar copias y entregar a la comunidad, y de este modo realizar los respectivos cierres.**
Por parte del Área ambiental, la interventoría se compromete a revisar el informe del contratista y radicar la aprobación y/o comentarios en la fecha pactada, se han colocado los puntos ecológicos, los acopios han sido debidamente protegidos, así como los sumideros, el contratista manifiesta que el informe mensual de abril se incluirán los formatos e información de la resolución 1115, el contratista manifiesta que él porcentaje que se lleva de instalación de grano caucho es del 31, 69%, este dato es a terminación del mes de abril.
Respecto al área SST, la residente de interventoría, que se ha instalado toda la señalización de acuerdo a los PMT´s aprobados, así como toda la documentación referente al ingreso y salida de trabajadores, el apoyo a la supervisión debe revisar de los informes para dejar firmados y aprobados para no retener el trámite del acta de cobro.
En el área técnica, el contratista deja constancia para el acta, que los PMT´s que se tramitaran, van de acuerdo al listado de priorización, se listan los CIV´s ejecutados durante la semana y se recalca mejorar la terminación del asfalto de algunos segmentos, sobre todo en los empalmes y remates, se instaló la señalización del 12000612 y el 12000390. El contratista se compromete a dar inicio a las actividades de obra de los CIV´s 12000476, 12000488 y 12000508, de acuerdo a las quejas de la comunidad, se recalco que el segmento 12000488 se intervendrá aproximadamente al 80%, realizando micro fresado y fresado de carpeta total en las áreas que sean pertinentes, de acuerdo a la afectación existente. El contratista entrego en físico las fichas para dar inicio sin ningún tipo de problemas los segmentos anteriormente mencionados. **Se freso y demolió la carpeta existente del CIV 12000612, segmento que contaba con PMT aprobado, su señalización debidamente instalada, con su cerramiento y protección de sumideros. La intervención de este segmento es resultado de las quejas y reclamos por parte de la comunidad, posterior a la intervención del segmento aledaño 12000611 intervenido a mediados de noviembre y finalizado en a mediados de diciembre. Se acordó intervenir el segmento durante el comité No.13 que se desarrollo de manera virtual, en el cual participaron profesionales del contratista, interventoría y supervisión, este CIV seria intervenido una vez se efectuara el concepto por parte del especialista. Se destaca que, al momento de realización del comité presente, este CIV se encuentra con la base expuesta y toda la maquinaria fue retirada del lugar, todo ello, en respuesta al correo remitido por interventoría, en el cual se manifiesta que se debe suspender inmediatamente actividades de obra según lo solicitado por la supervisión del contrato.**
Se reitera lo acordado en el recorrido efectuado el día 20 de abril del presente año, en el que participo el contratista, interventoría, Movilidad y el apoyo a la supervisión, recorrido en el cual, movilidad se comprometió a realizar los diseños de demarcación de los CIV's 120001073 y 12001091, por ello, en caso de no ejecutarse la demarcación horizontal, tanto el contratista como interventoría, se libran de cualquier tipo de responsabilidad.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	**Se debe realizar recorrido para dar atención a la PQR del CIV 12000770 (sumidero y pozo afectados)**	**Cumbre Ingeniería**	**Martes, 09 de mayo**
2	**Remisión de oficio en respuesta al acueducto referente al tipo de intervención del mantenimiento**	**Supervisión**	**-**
3	**Revisión de fichas por el especialista de pavimentos**	**Consorcio Luziana**	**-**

Elaborada por: Consorcio Luziana

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.