PREACTAS DE OBRA

OBRAS DE INTERVENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA CASONA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

		DIA	MES	AÑO
CONTRATISTA	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
RESIDENTE DEL CONTRATISTA	ARQ. MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ V	31	12	2022
SUPERVISORIA	DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO	CONTRATO DE OBRA No.		
ACTA No. 1	PERIODO DE ACTA: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2022	GJ-035-2022		

ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	RASQUETEADA Y LIJADA DE CIELOS FALSOS EXISTENTES EN CORREDORES PARA PREPARACIONDE SUPERFICIE + PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO PLASTICO DE PULIMENTO PARA AREAS DETERIORADAS	UND	M2	CODIGO	3.2

LOCALIZACION	TOTAL	DIMENSIONES						PARCIAL	No. VECES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	VOLUMEN				
PASILLO-EXTERIOR 1	29,24	35,00	0,84					29,24	1,00	$21.296,00	$ 622.775
PASILLO-EXTERIOR 2	16,07	20,09	0,80					16,07	1,00	$21.296,00	$ 342.269
PASILLO-EXTERIOR 3	11,26	16,08	0,70					11,26	1,00	$21.296,00	$ 239.701
PASILLO-EXTERIOR 6	85,63	20,34	4,21					85,63	1,00	$21.296,00	$ 1.823.606
TOTAL	142,20										$3.028.352
VALOR ACTA No. 01	142,20	OBSERVACIONES:									$ 3.028.352
VALOR ACTA No. 02											$ 0
ACUMULADO	142,20										$ 3.028.352

FOTOS





ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

PREACTAS DE OBRA

OBRAS DE INTERVENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA CASONA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

		DIA	MES	AÑO
CONTRATISTA	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
RESIDENTE DEL CONTRATISTA	ARQ. MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ V	31	12	2022
SUPERVISORIA	DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO	CONTRATO DE OBRA No.		
ACTA No. 1	PERIODO DE ACTA: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2022	GJ-035-2022		

ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	VINILO CIELO TIPO 1 TERMINADO (2M)	UND	M2	CODIGO	3.3

LOCALIZACION	TOTAL	DIMENSIONES						PARCIAL	No. VECES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	VOLUMEN				
PASILLO-EXTERIOR 1	33,96	30,87	1,10					33,96	1,00	$17.047,00	$578.872
PASILLO-EXTERIOR 2	24,11	20,09	1,20					24,11	1,00	$17.047,00	$410.969
PASILLO-EXTERIOR 3	13,54	16,08	0,84					13,54	1,00	$17.047,00	$230.842
PASILLO-EXTERIOR 6	83,39	20,32	4,11					83,39	1,00	$17.047,00	$1.421.602
TOTAL	155,00										$2.642.285
VALOR ACTA No. 01	155,00	OBSERVACIONES:									$ 2.642.285
VALOR ACTA No. 02											$ 0
ACUMULADO	155,00										$ 2.642.285

FOTOS





ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

PREACTAS DE OBRA

OBRAS DE INTERVENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA CASONA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.


HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

		DIA	MES	AÑO
CONTRATISTA	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
RESIDENTE DEL CONTRATISTA	ARQ. MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ V	31	12	2022
SUPERVISORIA	DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO	CONTRATO DE OBRA No.		
ACTA No. 1	PERIODO DE ACTA: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2022	GJ-035-2022		

ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	UND	MES	CODIGO	7,1

LOCALIZACION	TOTAL	DIMENSIONES						PARCIAL	No. VECES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	MES				
1. AUDITORIO (VENTANAS, PUERTAS Y SUELOS	0,50						0,50	0,50	1,00	$ 3.869.540	$ 1.934.770
TOTAL	0,50										$1.934.770
VALOR ACTA No. 01	0,50	OBSERVACIONES:									$ 1.934.770
VALOR ACTA No. 02											$ 0
ACUMULADO	0,50										$ 1.934.770





ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

PREACTAS DE OBRA

OBRAS DE INTERVENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA CASONA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

		DIA	MES	AÑO
CONTRATISTA	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
RESIDENTE DEL CONTRATISTA	ARQ. MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ V	31	12	2022
SUPERVISORIA	DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO	CONTRATO DE OBRA No.		
ACTA No. 1	PERIODO DE ACTA: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2022	GJ-035-2022		

ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	ANDAMIO METALICO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL	UND	DIA	CODIGO	7.2

LOCALIZACION	TOTAL	DIMENSIONES						PARCIAL	No. VECES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	DIA				
1. AUDITORIO Y PASILLOS LA CASONA	15,00						15,00	15,00	1,00	97.622,00	$1.464.330
TOTAL	15,00										$1.464.330
VALOR ACTA No. 01	15,00	OBSERVACIONES:									$ 1.464.330
VALOR ACTA No. 02											$ 0
ACUMULADO	15,00										$ 1.464.330

FOTOS





ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

PREACTAS DE OBRA

OBRAS DE INTERVENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA CASONA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.


HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE


		DIA	MES	AÑO
CONTRATISTA	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
RESIDENTE DEL CONTRATISTA	ARQ. MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ V	31	12	2022
SUPERVISORIA	DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO	CONTRATO DE OBRA No.		
ACTA No. 1	PERIODO DE ACTA: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DE 2022	GJ-035-2022		

ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	UND	M2	CODIGO	7.4

LOCALIZACION	TOTAL	DIMENSIONES						PARCIAL	No. VECES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	VOLUMEN				
AUDITORIO Y PASILLO 1	100,00				100,00			100,00	1,00	$ 7.409	$ 740.900
TOTAL	100,00										$740.900
VALOR ACTA No. 01	100,00	OBSERVACIONES:									$ 740.900
VALOR ACTA No. 02											$ 0
ACUMULADO	100,00										$ 740.900


FOTOS





ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.



ÍTEM: RASQUETEADA Y LIJADA DE CIELOS FALSOS EXISTENTES EN CORREDORES PARA PREPARACIONDE SUPERFICIE + PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO PLASTICO DE PULIMENTO PARA AREAS DETERIORADAS

ACTA 1: 612,80 M2

ACTA 2: 142,20 M2

TOTAL : 755,00 M2

	CONTRATISTA HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ARQUITECTO CONTRATO GJ-035-2022	Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	SUPERVISIÓN CONTRATO HDPUV DR. HELIO JOSÉ RAMÍREZ MALDONADO