ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA DE SUSPENSIÓN
CONTRATO 152 DE 2018

OBJETO : ***"****Contratar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social y ambiental de la construcción de obras civiles menores para la mitigación de riesgo en la Localidad de Chapinero"*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 5/02/ 2019
FECHA DE INICIACIÓN : 5/02/ 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN : 5 meses
VENCIMIENTO DEL PLAZO 1 : 5/08/2019
FECHA SUSPENSIÓN :5/08/2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN : 15 Días
FECHA DE REINICIACIÓN : 21/08/2019
VALOR DEL CONTRATO :$86.322.619
CONTRATISTA :CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U.

En Bogotá D.C., el día 5 de AGOSTO de 2019, se reunieron el representante legal de la CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U., el Alcalde Local de Chapinero, HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSIÓN del CONTRATO No. 152-2018, quienes acuerdan suspender la ejecución del Contrato a partir del 05 de agosto hasta el 20 de agosto de 2019 inclusive, es decir se reinicia a partir del 21 de agosto de 2019.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas en el mismo término de la suspensión aquí pactada.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo.
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta.

POR EL FONDO

(ORIGINAL FIRMADO)
HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero

POR EL CONTRATISTA

(ORIGINAL FIRMADO)
LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U.

Proyectó: Rosa Vence – Abogada Contratación
Reviso : Mauricio Bohórquez Escobar - Apoyo a la supervisión
Reviso: Rafael Vargas Castro - Abogado de Despacho