ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA DE SUSPENSIÓN
CONTRATO 152 DE 2018

OBJETO : *"Contratar la interventoria técnica, administrativa, legal, financiera, social y ambiental de la construcción de obras civiles menores para la mitigación de riesgo en la Localidad de Chapinero"*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 5/02/ 2019
FECHA DE INICIACIÓN	: 5/02/ 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 5 meses
VENCIMIENTO DEL PLAZO	: 4/07/2019
FECHA SUSPENSIÓN	:4/07/2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN	: 30 Días
FECHA DE REINICIACIÓN	: 05/08/2019
VALOR DEL CONTRATO	:$86.322.619
CONTRATISTA	:CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U.

En Bogotá D.C., el día 04 de JULIO de 2019, se reunieron el representante legal de la CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U., el Alcalde Local de Chapinero, HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA, con el fin de suscribir el ACTA DE SUSPENSIÓN del CONTRATO No. 152-2018, quienes acuerdan suspender la ejecución del Contrato a partir del 04 de Julio hasta el 04 de agosto de 2019 inclusive, es decir se reinicia a partir del 05 de agosto de 2019.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas en el mismo término de la suspensión aquí pactada.
La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo.
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta.

POR EL FONDO

HERNANDO JOSÉ QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero

POR EL CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERÍA E.U.

Proyectó: Rosa Vence – Abogada Contratación
Revisó : Mauricio Bohórquez Escobar - Apoyo a la supervisión
Revisó: Rafael Vargas Castro - Abogado de Despacho

Carrera 13 No 54 – 74 - Conmutador: 3486200– Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co