| Departamento del Valle del Cauca<br>Gobernación | **ACTA DE SUSPENSIÓN** | Código: FO-M9-P2-06<br>Versión: 01<br>Fecha de Aprobación: 15/08/2018<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

**CONTRATO NÚMERO:** 1.320-12.11-0254 **FECHA:** 11 de noviembre de 2022

**CONTRATANTE:** Departamento del Valle del Cauca.

**CONTRATISTA:** ITECO CONSULTORES SAS BIC

**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Adriana Gómez Millán**

**FECHA DE INICIO: 25 NOVIEMBRE 2022**

**FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 DICIEMBRE 2022**
**OBJETO:** EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA SIGUIENTE OBRA: GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN CORREDOR TURÍSTICO CALLE REAL DEL MUNICIPIO DE SEVILLA"
**VALOR:** DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO M/CTE. ($203,403,325).

Entre los suscritos a saber **ADRIANA GOMEZ MILLÁN**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.472.742 expedida en Yumbo (V), quien actúa en su calidad de Delegado de La Señora Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, según Decreto de Nombramiento No. 1-17-1064 del 04 de Octubre de 2022 y Acta de Posesión No. 0440 del 05 de Octubre del año 2022, facultada para celebrar este tipo de contratos según Decreto No. 1-30023 del 7 de enero de 2020 "Por el cual se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** por una parte; y por la otra el señor **ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEÓN,** identificado con la cedula de ciudadanía número No. 85.452.864 de Santa Marta, en calidad de representante legal de ITECO CONSULTORES SAS BIC**,** con Nit. 800.181.867-6, quienes además manifiestan bajo la gravedad de juramento por medio de la suscripción del presente documento, no estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés señaladas en la Constitución, la Ley y demás normas vigentes y en especial lo contenido en el artículo de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 200 la ley 1474 de 2011 y obrando en su propio nombre y representación, quienes para los efectos del presente se denominará EL **CONTRATISTA**, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes han convenido celebrar la presente suspensión al Contrato de Interventoría Nº 1.320-12.11-0254 del 11 de noviembre de 2022.

Que en la cláusula cuarta del Contrato se estipuló como plazo el treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

Que de conformidad con el Acta de Inicio la ejecución del contrato se inició el 25 de noviembre de 2022; por lo tanto, está vigente.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Powered by CamScanner

Que según otro si No 1 al contrato, se acordó entre las partes: Modificar la cláusula cuarta del contrato, **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula quinta del contrato, **LA CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIPULADO DE OBRA, LA CUAL QUEDARA ASÍ:**

**CLÁUSULA 5 —PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA.** El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta (30) de septiembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra. El Cronograma estimado de la etapa de construcción de obra para la ejecución del presente Contrato, es el presentado con la propuesta y debe ser avalado por el interventor y forma parte del presente Contrato.

Que la subdirección de presupuesto y finanzas públicas mediante circular interna No 039 del 26 de diciembre de 2022 solicitó ajustar los RPC para proceder con el ajuste del CDP debido al cierre fiscal 2022.

Teniendo en cuenta que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante ordenanza No 608 del 21 de diciembre de 2022, autorizó a la Gobernadora del Valle a realizar compromisos de vigencias futuras para el año 2023 y que dentro de esta autorización quedó estipulado el presente contrato.

Que la suspensión no genera costos adicionales para el Departamento.

Por consiguiente:

**ACORDAMOS**

**PRIMERO:** Suspender la ejecución del presente Contrato hasta el 02 de Febrero de 2023.

**SEGUNDA:** La suspensión del contrato no genera costos adicionales para el Departamento.

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los veinte nueve días del mes de diciembre del año 2022

**ADRIANA GÓMEZ MILLAN**
**Secretaria de Vivienda y Hábitat.**
**Gobernación del Valle del Cauca.**

**ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEÓN**
**ITECO CONSULTORES SAS BIC**

Proyectó: Manuel Fabian Forero Parra – Abogado Contratista – Secretaría de Vivienda y hábitat
Archívese en: Expediente Contractual

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Powered by CamScanner