Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0218 DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 03

CONTRATANTE	Municipio de Dosquebradas	
CONTRATISTA	Lina Marcela Mondragón Ríos	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	Victoria Eugenia Batero Correa	
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para apoyar los proyectos de inversión y seguimiento al reporte de plataformas del DNP en la dirección de asuntos socioeconómicos del municipio de Dosquebradas	
DURACION	Cuatro (4) Meses	
FECHA DE INICIO	23 de enero de 2023	
FECHA FINAL	22 de mayo de 2023	
VALOR DEL CONTRATO	Dieciséis Millones de Pesos M/CTE	$ 16.000.000
FORMA DE PAGO	Pagos parciales mensuales vencidos por valor de Cuatro Millones de Pesos M/CTE COP ($4.000.000) y/o proporcionales a la prestación del servicio.	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ202300000178	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.45.99.018.020.403.P.91114.J.17.1.18CS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

Recepción Cuentas
No.1 Fecha: 02-05-23 Nombre:
No.2 Fecha: Nombre:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 16.000.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 8.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.000.000	
SALDO POR PAGAR	$ 4.000.000	
SUMAS IGUALES	$ 16.000.000	$ 16.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 4.000.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 23 de marzo de 2023 y el día 22 de abril de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 02 días del mes de mayo de 2023.

Victoria E. Batero

Victoria Eugenia Batero Correa
Interventor /supervisor

Lina Marcela Mondragón Ríos
Contratista

VB