FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Competitividad	Objetivo					
POLITICA:	Tolima, tierra de oportunidades	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.					
PROGRAMA:	Infraestructura para el Desarrollo						
SUBPROGRAMA:	Infraestructura para el Desarrollo						
Proyecto:	Desarrollo de la Infraestructura Vial que nos Une a Cargo del Departamento del Tolima						
No. Rad BPID:		Programático de la inversión:					
		Codigo BPIN:	2021004730111	Codigo sector:		Sector:	Transporte
Fecha Diligenciamiento:	06/01/2023						
Localización:							
Observaciones:							
Responsable:	**Nombre:**Claudia Paola Muñoz Barreto **Cargo:**Secretaria de Infraestructura y Hábitat **Correo:**infraestructura@tolima.gov.co						

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Pilar	Meta(s) de Producto	Gerente de meta	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución 2023
Competitividad	CP2MP1 - Km de infraestructura del transporte a cargo del departamento pavimentada y/o mejorada y/o rehabilitada	Secretaría Infraestructura y Hábitat	60	51.93	0
Competitividad	CP2MP2 - Km de infraestructura del transporte a cargo del departamento con mantenimiento periódico y/o rutinario	Secretaría Infraestructura y Hábitat	1090.28	1082.84	98.24

3. Actividades del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Identificación presupuestal	Actividad	Producto MGA	*	Metas físicas Unidad	Cantidad	Fuentes de Financiacion (Miles de $) Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros)	SGP	Regalías	Otros	Programacion (dd/mm/aa) Iniciacion	Terminacion	Indicadores de Gestion Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia	Meta(s) asociada(s)
Km de infraestructura del transporte a cargo del departamento pavimentada y/o mejorada y/o rehabilitada	03-32331-2.3.2.02.02.008-8020	Realizar la Pavimentacion y Mejoramiento de vías de segundo orden en el departamento del Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).	2402006 - Via secundaria Mejorada	P	Kilómetro	2	14.156.853,4	28.313.706,8	28.313.706,8	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03-32331-2.3.2.02.02.008-8020	Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión	2402006 - Via secundaria Mejorada	P	Número	10	114.884,6	1.148.845,8	1.148.845,8	0,0	0,0	0,0	06/01/2023	29/12/2023	0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03-32331-2.3.2.02.02.008-8020	Realizar el Diagnóstico, estudios y diseños para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y recuperación de la vías secundarias y en el departamento del Tolima, incluye diseño de obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.	2402006 - Via secundaria Mejorada	P	Número	0	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03-32331-2.3.2.02.02.008-8020	Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion autonoma regional	2402006 - Via secundaria Mejorada	P	Número	0	0,0	75.000,2	75.000,2	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03-32331-2.3.2.02.02.008-8020	Realizar Interventoría	2402006 - Via secundaria Mejorada	P	Número	0	0,0	577.300,3	577.300,3	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 7801	Realizar Mejoramiento de vías de tercer orden en el departamento del Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).	2402041 - Via terciaria Mejorada	P	Kilómetro	1	13.109.601,5	13.109.601,5	13.109.601,5	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03 - 32331 - 2.3.2.02.02.008 -7801	Realizar Interventoría	2402041 - Via terciaria Mejorada	P	Número	1	410.398,5	410.398,5	410.398,5	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03 - 32331 -2.3.8.03-7801	Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion autonoma regional	2402041 - Via terciaria Mejorada	P	Número	1	75.000,3	75.000,3	75.000,3	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Km de infraestructura del transporte a cargo del departamento con mantenimiento periódico y/o rutinario	03-32331-2.3.2.02.02.008-7841	Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos	2402021 - Via secundaria con mantenimiento periodio o rutinario	P	Kilómetro	422.28	21.486,3	9.073.246,3	9.073.246,3	0,0	0,0	0,0	06/01/2023	29/12/2023	0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03-32331-2.3.2.02.02.008-7841	Realizar la Contratacion del Personal operario para maquinaria	2402021 - Via secundaria con mantenimiento periodio o	P	Kilómetro	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	

			rutinario	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03-32331-2.3.2.02.02.008-7841	Realizar la Contratacion para el Sumnistro de combustible para maquinaria	2402021 - Via secundaria con mantenimiento periodio o rutinario	P	Kilómetro	0	0,0	550.000,0	550.000,0	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	03 - 32333A-2.3.2.02.02.005 - 4500	Realizar Compra de maquinaria	2402021 - Via secundaria con mantenimiento periodio o rutinario	P	Número	1	3.501.863,0	3.501.863,0	3.501.863,0	0,0	0,0	0,0			0	0,00	0,00	
				E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Total Proyecto							P	56.934.962,7	56.934.962,7	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,00	
							E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Apropiación Vigente							P	5.031.826,3	0,0	0,0	0,0	5.031.826,3						
							E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

*P=Programado   *E=Ejecutado (*RP=registro presupuestal   *OP=Orden de Pago)

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato			
Numero	Objeto	Metas de producto asignadas	Valor (Miles de $)
Total			0,0