ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA				
Contrato número:	052	de	2023		
Objeto del contrato: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA GERONTOLOGICO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ”					
Supervisor:	VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN				
Contratista:	ESTRUCCIVIL JN S.A.S				
Valor del contrato:	CIENTO SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS ($106.059.071)				
Duración del contrato:	DOS (02) MESES				
Fecha:	31	de	mayo	de	2023

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ y ESTRUCCIVIL JN S.A.S con nit 901-273-034-1, representada legalmente por DORALBA HIGUITA MORENO con C.c 21.970.675, se celebró el contrato Nº CD 052 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA GERONTOLOGICO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ” por un valor de CIENTO SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS ($106.059.071) Que el registro presupuestal Nº 00398 fue expedido el 05 de junio de 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 31 de mayo de 2023, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el supervisor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. CD 052 de 2023, el día cinco (05) de junio de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Proyecto: Juliana Marulanda	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda