	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta: 05	Dependencia: PNN El Cocuy	Fecha (dd/mm/aaaa): 09-07-2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Fayver Ricardo Garta.
Equipo de trabajo - SSC

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Verificar estado proyecto ovino - SSC

TEMAS A TRATAR:

1. Verificar estado y cantidad de madera
2. Concertar temas para modulos de formación
3. Definir ubicación del redil

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se verifica que la madera esta en buen estado, protegida y en las siguientes cantidades: - Postes: 200 - Varetas 1.50 mt: 40 - Varetas 2 mt: 43 - Varetas 2.5 mt: 40 - Horcón 2 mt: 6 - Columnas 3 mt: 8 - Columnas 3,5 mt: 8 - Listones 3,0 y 3,5 mt: 21
2.	El Beneficiario manifiesta que es importante capacitar los usuarios del proyecto en el manejo y mantenimiento de los equipos como la picoparta.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	Se define la entrada de la finca como el sitio ideal para la construcción del redil

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Alistamiento de madera para la estructura del techo del redil	PNN El Cocuy	30/09/2023
2. Suministro de madera para estructura	Beneficiario	30/09/2023
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Jaquer Ricardo Garcia Sandoval	Beneficiario	
Andrea Suarez Leal	PNN El Cocuy	
Isidro Flores Prada.	PNN El Cocuy.	Isidro Flores Prada.

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:


Network: 9 may. 2023 12:51:19 GMT-05:00
Local: 9 may. 2023 12:51:17 GMT-05:00
Número de índice: 11


Network: 9 may. 2023 12:50:02 GMT-05:00
Local: 9 may. 2023 12:50:00 GMT-05:00
Número de índice: 10