PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
03	PNN El Cocuy	23-05-2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Gustavo Correa

Equipo SSC

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Verificar Estado del proyecto sostenible ovino

TEMAS A TRATAR:

1. Verificar estado y cantidad de la madera
2. Concertar temas para modulo de formación
3. Definir ubicación de red.1

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se verifica que la madera esta en buen estado y en siguientes cantidades: - Postes: 198 - Varetas 1.50 mt: 40 - Varetas 2 mt: 15 - Varetas 2,5 mt: 52 - Horcón de 2 mt: 0 - Columnas 3.0 mt: 8 - Columnas 3.5 mt: 8 - Listones 3,0 y 3,5 mt: 21
2.	El Beneficiario comenta que esta interesado en temas de desposte y cortes de carne, además de planes sanitarios

3.	Se depsito ubicación del rodil

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Alistamiento de madera para la estructura del techo del rodil	PNN El Cocuy	30/09/2023
2. Suministro de madera para alistar	Beneficiario	30/09/2023
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Se adecua el area chucha	PNN El Cocuy	30/10/21	Ejecutado
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Gustavo Correa	Beneficiario	Gustavo Correa
Edgar Candido Correa Lopez	PNN el Cocuy	Edgar Candido
Mario Antonio Correa B.	PNN El Cocuy	Mario Correa
René Oswaldo Suarez	PNN El Cocuy	
Isidro Florez Prada	PNN El Cocuy	Isidro Florez Prada
Andrea Suarez Leal	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:


23 may. 2023 3:36:45 p. m.
6.50006419N 72.35552724W


23 may. 2023 1:27:47 p. m.
6.5000856N 72.35550142W