Mocoa, 02 de Junio de 2023

Doctora:
MARIA CAMILA BEDOYA
Jefe Oficina de Contratación Municipal
Mocoa

REF. Solicitud de Suspensión N° 01 al contrato de interventoria 387 del 16 de noviembre del 2022 cuyo objeto es "***INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL SUBPROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY PLACIDO, SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO***".

Atento saludo.

Por medio de la presente me permito remitir documentos debidamente autorizados por él Alcalde Municipal de Mocoa para realizar los trámites pertinentes ante la oficina de contratación para la elaboración de la suspensión No.1 al contrato de interventoria 387 de 2022 suscrito entre el municipio de Mocoa y **Ing. ALAN MOSQUERA GARCIA**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL SUBPROYECTO DENOMINADO *CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY PLACIDO, SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO*"**

Lo anterior para su revisión y trámites respectivos.

Anexos:

1. Oficio de consorcio SUNTREE JV OFC-CONCER-006 "Oficio de suspensión N° 01".
2. Acta de comité técnico No. 01.
3. Oficio de Interventoría OFC-INTERCERR-008 "Solicitud de suspensión de obra e interventoría".

Sin otro particular,

ALEXANDER ROBERTO MELO BURBANO
Director técnico de la Unidad de planeación, gestión y evaluación Municipal
Supervisor

Proyecto: Ing. Luis Eduardo Ruiz Bravo, Apoyo a la Supervisión UPGEM